



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
และวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่
อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

คำนำ

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ ได้จัดทำรายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อแสดงให้เห็นว่าในรอบปีที่ผ่านมา มีผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นอย่างไร เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีที่ผ่านมา และนำผลการวิเคราะห์ที่ได้ไปปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป

โดยรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง และวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ฉบับนี้ประกอบด้วยงบประมาณภาพรวมของหน่วยงาน โดยจำแนกเป็นผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ สัดส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละประเภท เปรียบเทียบกับงบประมาณที่ตั้งไว้ การวิเคราะห์ความเสี่ยง การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง การประหยัดงบประมาณ แนวทางการแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน ผู้ที่สนใจ และขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่

ตุลาคม ๒๕๖๕

สารบัญ

	หน้า
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง และวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	
▣ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง	๑
▣ การวิเคราะห์ความเสี่ยง	๕
▣ การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัด	๖
▣ การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ	๖
▣ แนวทางการแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๗

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง และวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานกลางเพื่อให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งนำไปใช้เป็นหลักปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุด เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่คำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสำคัญ ซึ่งจะก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน มีการวางแผนการดำเนินงาน และมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะทำให้การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีการส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประกอบกับมาตรการอื่น ๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ นั้น

เพื่อแสดงให้เห็นว่าการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้และมีความคุ้มค่า ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ที่กำหนดให้มีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี จึงได้จัดทำรายงานสรุปผลและวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง และวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ ได้จัดทำรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง และวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อแสดงให้เห็นว่าในรอบปีที่ผ่านมา มีผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นอย่างไร เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีที่ผ่านมา และนำผลการวิเคราะห์ที่ได้ไปปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป

ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ ได้ดำเนินการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายจ่ายจากงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑๑ โครงการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๖,๗๔๐,๐๐๐ บาท (สิบหกล้านบาทเจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) และได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจมาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐ โครงการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๕,๓๑๙,๖๐๐ บาท (สามสิบล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) และได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑๑ โครงการ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ๓๕,๖๗๔,๙๐๐ บาท (สามสิบล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ	รายละเอียดโครงการ	ประเภทการจัดหา		งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ส่วนต่าง งบประมาณ (บาท)	ประหยัด งบประมาณ (ร้อยละ)
		ประกาศ เชิญชวน	เฉพาะ เจาะจง				
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕							
๑	โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ หมู่ที่ ๘ เชื่อมหมู่ที่ ๙		✓	๕๐๐,๐๐๐	๔๐๒,๒๐๐	๙๗,๘๐๐	๑๙.๕๖
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (งบกลาง) ๒๕๖๔							
๑	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบางโอ ๒ หมู่ที่ ๔	✓		๘๓๓,๐๐๐	๘๒๓,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑.๒๐
๒	ปรับปรุงถนนสายเลียบบคลองลำรางไทรใหญ่ (ฝั่งทิศเหนือ) บ้านคูคต หมู่ที่ ๑๐	✓		๖๙๐,๐๐๐	๖๘๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑.๔๕
๓	ปรับปรุงถนนหินคลุกเลียบบคลองลำรางไทรใหญ่ ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ ๖		✓	๔๙๙,๖๐๐	๔๙๙,๖๐๐	๐	๐
๔	ปรับปรุงถนนสายบ้านคลองหนึ่ง หมู่ที่ ๑๐	✓		๔,๖๓๐,๐๐๐	๔,๖๒๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐.๒๒
๕	ปรับปรุงถนนเลียบบคลองลำรางไทรใหญ่ ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ ๖ เชื่อมต่อหมู่ที่ ๗	✓		๕,๑๙๔,๐๐๐	๕,๑๙๐,๐๐๐	๔,๐๐๐	๐.๐๘
๖	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไทรใหญ่	✓		๓,๐๐๐,๐๐๐	๒,๙๙๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐.๑๗
๗	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยฤษุพันธ์ ๔ หมู่ที่ ๓	✓		๖,๐๕๓,๙๐๐	๖,๐๕๐,๐๐๐	๓,๙๐๐	๐.๐๖
๘	ปรับปรุงถนนหินคลุกเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านคลองหนึ่ง ซอยที่ ๓ หมู่ที่ ๑๐	✓		๓,๙๒๐,๐๐๐	๓,๙๑๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	๐.๐๕

ลำดับ	รายละเอียดโครงการ	ประเภทการจัดหา		งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ส่วนต่าง งบประมาณ (บาท)	ประหยัด งบประมาณ (ร้อยละ)
		ประกาศ เชิญชวน	เฉพาะ เจาะจง				
๙	ก่อสร้างเขื่อนคอนกรีต เสริมเหล็กป้องกันตลิ่ง เลียบบคลองลำราง โทรใหญ่ หมู่ที่ ๖	✓		๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๙,๙๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	๐.๐๒
๑๐	ปรับปรุงถนนเลียบบ คลองลำรางโทรใหญ่ ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ ๗ - ๑๐		✓	๔๙๙,๑๐๐	๔๙๙,๑๐๐	๐	๐
รวมจำนวนโครงการทั้งสิ้น		๘	๓				
รวมงบประมาณ				๓๕,๘๑๙,๖๐๐	๓๕,๖๗๔,๙๐๐	๑๔๔,๗๐๐	๐.๔๐

รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตารางที่ ๑ : ตารางแสดงร้อยละของการจำแนกโครงการตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.


๒๕๖๕

จำนวนครั้ง	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		
	ประกาศเชิญชวนทั่วไป	เฉพาะเจาะจง	คัดเลือก
๑๑	๘	๓	๐
คิดเป็นร้อยละ	๗๒.๗๓	๒๗.๒๗	๐

สรุปผลการวิเคราะห์ตารางที่ ๑

จากตารางจะเห็นว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลโทรใหญ่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวนทั้งสิ้น ๑๑ โครงการ พบว่า การจัดซื้อจัดจ้างสูงสุด คือ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป จำนวน ๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๗๓ และวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๒๗

จำแนกโครงการตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕



รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕


ตารางที่ ๒ : ตารางแสดงร้อยละของงบประมาณ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

จำนวน งบประมาณ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		
	ประกาศเชิญชวนทั่วไป	เฉพาะเจาะจง	คัดเลือก
๓๕,๖๗๔,๙๐๐	๓๔,๒๗๔,๐๐๐	๑,๔๐๐,๙๐๐	๐
คิดเป็นร้อยละ	๙๖.๐๗	๓.๙๓	๐

สรุปผลการวิเคราะห์ตารางที่ ๒

จากตารางจะเห็นได้ว่างบประมาณในภาพรวม ที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ไทรใหญ่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีจำนวนทั้งสิ้น ๓๕,๖๗๔,๙๐๐.- บาท (สามสิบล้านเก้าพันเจ็ดหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) จากการวิเคราะห์พบว่า งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนมีจำนวนเงินมากที่สุด คือจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ๓๔,๒๗๔,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๐๗ และวิธีเฉพาะเจาะจงเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ๑,๔๐๐,๙๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๙๓

จำแนกงบประมาณตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕



การวิเคราะห์ความเสี่ยง

๑. มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ วิธีปฏิบัติ และมีหนังสือเวียนเพิ่มเติมบ่อยครั้ง ทำให้เกิดความสับสนต่อการปฏิบัติงาน ต้องให้ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้อย่างต่อเนื่อง

๒. การจัดซื้อจัดจ้างที่เร่งด่วน กระชั้นชิด ทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายได้ อาจเกิดข้อทักท้วงที่มาจากหน่วยงานภายนอก เช่น สตง. เห็นควรให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อวางแผนในการทำงาน

๓. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น คณะกรรมการตรวจการจ้าง, คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ฯลฯ ขาดความรู้ ความเข้าใจ ความชำนาญและทักษะที่ดีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง จึงเห็นควรให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้และเข้าใจระเบียบมากขึ้น

๔. มีพัสดุที่เสื่อมสภาพหมดความจำเป็นในการใช้งาน ควรให้มีการจำหน่ายพัสดุตามความเป็นจริงที่คณะกรรมการได้ทำการตรวจสอบประจำปี และถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ เพื่อให้การเก็บรักษาพัสดุน้อย และเพื่อหลีกเลี่ยงพัสดุเกินความจำเป็นและล้าสมัย เป็นการประหยัดงบประมาณในอนาคต

การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัด

งานพัสดุกลาง กองคลัง ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ประสบปัญหาและอุปสรรคหลายด้าน ทั้งปัญหาที่เกิดจากภายในองค์กรและภายนอกหน่วยงาน สาเหตุที่ทำให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าและไม่มีประสิทธิภาพมีดังนี้

๑. คณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละชุด ยังขาดความรู้ความเข้าใจระเบียบพัสดุ
๒. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณที่เสนอความต้องการให้จัดหาพัสดุ ขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องข้อกำหนด TOR (รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ) ทำให้ต้องส่งเรื่องกลับไปแก้ไขรายละเอียดในการกำหนด TOR
๓. การดำเนินการไม่เป็นไปตามสัญญา ส่งผลให้การส่งมอบงานล่าช้าในบางโครงการ และมีการแก้ไขสัญญาในบางโครงการ
๔. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระบบไม่เสถียร ทำให้ไม่สามารถเชื่อมต่อเข้าระบบได้ เนื่องจากระบบขัดข้องและมีการปิดปรับปรุงระบบบ่อยครั้ง ทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน
๕. โครงการก่อสร้างที่ตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ ไม่ได้ดำเนินการบางโครงการ เนื่องจากตั้งงบประมาณล่าช้าซ้อนกับการขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๕. มีการออกกฎ ระเบียบ และหนังสือเวียนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจากกรมบัญชีกลางอย่างต่อเนื่อง ทำให้ต้องคอยติดตามตรวจสอบ แก้ไขการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระเบียบที่ปรับเปลี่ยน ส่งผลให้อาจเกิดการผิดพลาดและล่าช้าในการปฏิบัติงาน

การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ ได้ดำเนินการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามแผนทั้งสิ้น ๑๑ โครงการ ดังนี้

ลำดับ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินรวมทั้งสิ้น	จำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้างได้	เงินเหลือจ่าย	ร้อยละของเงินที่ประหยัดได้
๑.	วิธีประกาศเชิญชวน จำนวน ๘ โครงการ	๓๔,๓๒๐,๙๐๐	๓๔,๒๗๔,๐๐๐	๔๖,๙๐๐	๐.๑๔
๒.	วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๓ โครงการ	๑,๔๙๘,๗๐๐	๑,๔๐๐,๙๐๐	๙๗,๘๐๐	๖.๕๓
รวม ๑๑ โครงการ		๓๕,๘๑๙,๖๐๐	๓๕,๖๗๔,๙๐๐	๑๔๔,๗๐๐	๐.๔๐

จากตารางการเปรียบเทียบงบประมาณที่ตั้งไว้ทั้งสิ้น ๓๕,๘๑๙,๖๐๐ บาท และเบิกจ่ายจริง ๓๕,๖๗๔,๙๐๐ บาท ซึ่งเป็นการประหยัดงบประมาณสำหรับวงเงินที่ใช้จัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑๑ โครงการ เป็นจำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้างได้ต่ำกว่าวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๑๔๔,๗๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๔๐ ของจำนวนเงินที่ประหยัดได้จากเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ทั้งหมด

๓) แนวทางในการแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อเสนอแนะ

ผู้รับผิดชอบโครงการ ควรเตรียมการจัดทำรายละเอียดพัสดุที่ต้องการ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และแผนจัดหาพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่อย่างเคร่งครัด รวมถึงคำนึงถึงแผนการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้มีเวลาเพียงพอให้งานพัสดุดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ทั้งนี้ เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างมีขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติแต่ละขั้นตอนซึ่งมีระยะเวลาตามที่ระเบียบกำหนดไว้ หากไม่ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และแผนจัดหาพัสดุ จนเวลาดำเนินการใกล้ถึงระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุดการใช้งบประมาณ แล้วมาดำเนินการเร่งรัดจัดซื้อจัดจ้างในระยะเวลาสั้น ย่อมทำให้การปฏิบัติงานมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดข้อผิดพลาด และเวลาในการจัดหาไม่เพียงพอที่จะจัดหาได้ตามระเบียบฯ ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างบางรายการไม่สามารถกระทำได้ทันภายในปีงบประมาณ ซึ่งส่งผลเสียต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ และทำให้การใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามงบประมาณที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ ควรนำผลการวิเคราะห์ที่ได้นี้ไปปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อไป

แนวทางแก้ไขเพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

๑. จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างทุกคณะ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามระเบียบฯ
๒. ควรกำหนดให้มีการรายงานสรุปผลการดำเนินงาน และวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างเป็นประจำและต่อเนื่องต่อผู้บริหาร เพื่อนำข้อมูลมาใช้ตัดสินใจในการบริหารงาน มีข้อมูลที่ครบถ้วนและเป็นประโยชน์ เพื่อนำมาวางแผนและพัฒนาปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป
๓. จัดทำคู่มือ/ขั้นตอนการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้หน่วยงานนำไปปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน
