

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ขององค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่เริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
1	ต.ค.60-ก.ย.61	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	สำนักปลัด	งานบริหารทั่วไป	164,094	-	-	ตกลงราคา	5-7 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
2	ต.ค.60-ก.ย.61	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	สำนักปลัด	งานบริหารทั่วไป	20,000	-	-	ตกลงราคา	5-7 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
3	มิ.ย.61-ก.ย.61	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	สำนักปลัด	งานบริหารทั่วไป	120,000	-	-	ตกลงราคา	5-7 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
4	มิ.ย.61-ก.ย.61	โครงการ 5 ส.องค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาด	สำนักปลัด	งานบริหารทั่วไป	10,000	-	-	ตกลงราคา	5-7 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
5	มิ.ย.61-ก.ย.61	โครงการ อบต.สัญจร	สำนักปลัด	งานบริหารทั่วไป	50,000	-	-	ตกลงราคา	5-7 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
6	มิ.ย.61-ก.ย.61	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน	สำนักปลัด	งานบริหารทั่วไป	250,000	-	-	ตกลงราคา	5-7 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
7	มี.ค.-61	โครงการวันท้องถิ่นไทย	สำนักปลัด	งานบริหารทั่วไป	10,000	-	-	ตกลงราคา	5-7 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
8	มิ.ย.61-ก.ย.61	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมผู้บริหารฯ	สำนักปลัด	งานบริหารทั่วไป	100,000	-	-	ตกลงราคา	5-7 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
9	ต.ค.60-ก.ย.61	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	สำนักปลัด	งานบริหารทั่วไป	20,000	-	-	ตกลงราคา	5-7 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
10	ต.ค.60-ก.ย.61	วัสดุสำนักงาน	สำนักปลัด	งานบริหารทั่วไป	50,000	-	-	ตกลงราคา	5-7 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
11	ต.ค.60-ก.ย.61	วัสดุงานบ้านงานครัว	สำนักปลัด	งานบริหารทั่วไป	20,000	-	-	ตกลงราคา	5-7 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
12	ต.ค.60-ก.ย.61	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	สำนักปลัด	งานบริหารทั่วไป	100,000	-	-	ตกลงราคา	5-7 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
13	ต.ค.60-ก.ย.61	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	สำนักปลัด	งานบริหารทั่วไป	192,100	-	-	ตกลงราคา	5-7 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
14	ต.ค.60-ก.ย.61	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	สำนักปลัด	งานบริหารทั่วไป	20,000	-	-	ตกลงราคา	5-7 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
15	ต.ค.60-ก.ย.61	วัสดุคอมพิวเตอร์	สำนักปลัด	งานบริหารทั่วไป	30,000	-	-	ตกลงราคา	5-7 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
16	มี.ค.61-ก.ย.61	จัดซื้อชุดเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชการที่ 10	สำนักปลัด	งานบริหารทั่วไป	99,900	-	-	ตกลงราคา	5-7 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
17	ก.ค.61-ก.ย.61	จัดซื้อระบบเสียงประชาสัมพันธ์รถยนต์	สำนักปลัด	งานบริหารทั่วไป	100,000	-	-	ตกลงราคา	5-7 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
18	ก.ค.61-ก.ย.61	ติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV)ในบริเวณสำนักงานฯ	สำนักปลัด	งานบริหารทั่วไป	50,000	-	-	ตกลงราคา	5-7 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
19	ก.ค.61-ก.ย.61	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบชนิดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์	สำนักปลัด	งานบริหารทั่วไป	21,500	-	-	ตกลงราคา	5-7 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
20	ต.ค.60-ก.ย.61	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	สำนักปลัด	งานบริหารทั่วไป	30,000	-	-	ตกลงราคา	5-7 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
21	ต.ค.60-ก.ย.61	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ส่วนการคลัง	งานบริหารงานคลัง	5,000	-	-	ตกลงราคา	5-7 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
22	ม.ค.61-ก.ย.61	โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี	ส่วนการคลัง	งานบริหารงานคลัง	20,000	-	-	ตกลงราคา	5-7 วัน	จัดหาตามความจำเป็น

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่เริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
23	ม.ค.61-ก.ย.61	โครงการปรับปรุงสำนักงานกองคลัง	ส่วนการคลัง	งานบริหารงานคลัง	30,000	-	-	ตกลงราคา	5-7 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
24	ม.ค.61-ก.ย.61	วัสดุสำนักงาน	ส่วนการคลัง	งานบริหารงานคลัง	30,000	-	-	ตกลงราคา	5-7 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
25	ม.ค.61-ก.ย.61	วัสดุคอมพิวเตอร์	ส่วนการคลัง	งานบริหารงานคลัง	15,000	-	-	ตกลงราคา	5-7 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
26	ม.ค.61-ก.ย.61	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	ส่วนการคลัง	งานบริหารงานคลัง	5,000	-	-	ตกลงราคา	5-7 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
27	พ.ค.61-ก.ย.61	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	สำนักปลัด	รักษาความสงบฯ	10,000	-	-	ตกลงราคา	3-15 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
28	พ.ค.61-ก.ย.61	โครงการซ่อมแผนป้องกันอัคคีภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	สำนักปลัด	รักษาความสงบฯ	20,000	-	-	ตกลงราคา	3-15 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
29	ต.ค.60-ก.ย.61	โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	สำนักปลัด	รักษาความสงบฯ	150,000	-	-	ตกลงราคา	3-15 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
30	มิ.ย.61-ก.ย.61	โครงการเพิ่มศักยภาพ อปพร.	สำนักปลัด	รักษาความสงบฯ	50,000	-	-	ตกลงราคา	3-15 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
31	ธ.ค.60-เม.ย.61	โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	สำนักปลัด	รักษาความสงบฯ	20,000	-	-	ตกลงราคา	3-15 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
32	ต.ค.60-ก.ย.61	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	การศึกษา	งานการศึกษา	305,953	-	-	ตกลงราคา	3-15 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
33	ม.ค.61-ก.ย.61	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด.ซีเหล็ก	การศึกษา	งานการศึกษา	30,000	-	-	ตกลงราคา	15-45 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
34	ม.ค.61-ก.ย.61	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด.หนองกระเทียม	การศึกษา	งานการศึกษา	30,000	-	-	ตกลงราคา	15-45 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
35	ต.ค.60-ก.ย.61	วัสดุสำนักงาน	การศึกษา	งานการศึกษา	20,000	-	-	ตกลงราคา	3-7 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
36	ต.ค.60-ก.ย.61	วัสดุงานบ้านงานครัว	การศึกษา	งานการศึกษา	10,000	-	-	ตกลงราคา	3-7 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
37	ต.ค.60-ก.ย.61	วัสดุคอมพิวเตอร์	การศึกษา	งานการศึกษา	15,000	-	-	ตกลงราคา	3-7 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
38	เม.ย.61-ก.ย.61	จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 หลัง	การศึกษา	งานการศึกษา	10,000	-	-	ตกลงราคา	3-7 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
39	เม.ย.61-ก.ย.61	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องสำรองไฟฯ 1ชุด	การศึกษา	งานการศึกษา	23,100	-	-	ตกลงราคา	3-15 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
40	ต.ค.60-ก.ย.61	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	การศึกษา	งานการศึกษา	5,000	-	-	ตกลงราคา	3-15 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
41	ม.ค.61-ก.ย.61	โครงการประชุมผู้ปกครอง	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียน	10,000	-	-	ตกลงราคา	3-7 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
42	ม.ค.61-ก.ย.61	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องทรัพยากรฯ	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียน	10,000	-	-	ตกลงราคา	3-7 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
43	ม.ค.61-ก.ย.61	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียน	10,000	-	-	ตกลงราคา	3-7 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
44	ต.ค.60-ก.ย.61	ค่าอาหารเสริม(นม)	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียน	992,593	-	-	ตกลงราคา	ทุกวันทำการ	จัดหาตามความจำเป็น
45	มี.ค.61-มิ.ย.61	โครงการคัดแยกขยะในโรงเรียนและชุมชน	สำนักปลัด	งานสาธารณสุข	30,000	-	-	ตกลงราคา	3-7 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
46	มิ.ย.61-ก.ย.61	โครงการบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินฯ	สำนักปลัด	งานสาธารณสุข	30,000	-	-	ตกลงราคา	3-7 วัน	จัดหาตามความจำเป็น

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่เริ่มจัดทำ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
47	มี.ค.61-ก.ย.61	โครงการบริการจัดการขยะในชุมชน	สำนักปลัด	งานสาธารณสุข	20,000	-	-	ตกลงราคา	3-7 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
48	พ.ค.61-ก.ค.61	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	สำนักปลัด	งานสาธารณสุข	30,000	-	-	ตกลงราคา	3-7 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
49	มี.ค.61-ก.ย.61	โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยในชุมชน	สำนักปลัด	งานสาธารณสุข	20,000	-	-	ตกลงราคา	3-7 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
50	มี.ค.61-พ.ค.61	โครงการลัดนิ้วปอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า	สำนักปลัด	งานสาธารณสุข	20,000	-	-	ตกลงราคา	3-7 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
51	ม.ค.61-ก.ย.61	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	สวัสดิการ	งานสังคมสงเคราะห์	10,000	-	-	ตกลงราคา	3-7 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
52	ก.พ.61-เม.ย.61	โครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว	สวัสดิการ	งานสังคมสงเคราะห์	15,000	-	-	ตกลงราคา	3-7 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
53	มิ.ย.61-ส.ค.61	โครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	สวัสดิการ	งานสังคมสงเคราะห์	20,000	-	-	ตกลงราคา	3-7 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
54	เม.ย.61-มิ.ย.61	โครงการสร้างรอยยิ้มผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ	สวัสดิการ	งานสังคมสงเคราะห์	15,000	-	-	ตกลงราคา	3-7 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
55	ต.ค.60-ก.ย.61	วัสดุสำนักงาน	สวัสดิการ	งานสังคมสงเคราะห์	10,000	-	-	ตกลงราคา	3-7 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
56	ต.ค.60-ก.ย.61	วัสดุคอมพิวเตอร์	สวัสดิการ	งานสังคมสงเคราะห์	10,000	-	-	ตกลงราคา	3-7 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
57	ม.ค.61-เม.ย.61	จัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะพร้อมเครื่องสำรองไฟฯ1ชุด	สวัสดิการ	งานสังคมสงเคราะห์	23,100	-	-	ตกลงราคา	3-15 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
58	ต.ค.60-ก.ย.61	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ส่วนโยธา	งานเคหะและชุมชน	106,000	-	-	ตกลงราคา	3-5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
59	ม.ค.61-ก.ย.61	การจัดทำแนวเขตการปกครอง ฯ	ส่วนโยธา	งานเคหะและชุมชน	15,000	-	-	ตกลงราคา	3-5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
60	ม.ค.61-ก.ย.61	การวางแผนปรับปรุงผังเมือง/ชุมชน	ส่วนโยธา	งานเคหะและชุมชน	10,000	-	-	ตกลงราคา	3-5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
61	ต.ค.60-ก.ย.61	วัสดุสำนักงาน	ส่วนโยธา	งานเคหะและชุมชน	10,000	-	-	ตกลงราคา	3-5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
62	ม.ค.61-ก.ย.61	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	ส่วนโยธา	งานเคหะและชุมชน	30,000	-	-	ตกลงราคา	3-5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
63	ม.ค.61-ก.ย.61	วัสดุก่อสร้าง	ส่วนโยธา	งานเคหะและชุมชน	30,000	-	-	ตกลงราคา	3-5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
64	ม.ค.61-ก.ย.61	วัสดุคอมพิวเตอร์	ส่วนโยธา	งานเคหะและชุมชน	10,000	-	-	ตกลงราคา	3-5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
65	ต.ค.60-ก.ย.61	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	ส่วนโยธา	งานเคหะและชุมชน	5,000	-	-	ตกลงราคา	3-5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
66	ม.ค.61-ก.ย.61	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำและทรัพย์สินอื่นๆ	ส่วนโยธา	งานเคหะและชุมชน	152,300	-	-	ตกลงราคา	3-15 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
67	ม.ค.61-มิ.ย.61	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำตาดคอนกรีต หมู่ 6	ส่วนโยธา	งานไฟฟ้าและถนน	237,900	-	-	ตกลงราคา	45-60 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
68	ม.ค.61-มิ.ย.61	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้า ศพต.ซีเหล็ก	ส่วนโยธา	งานไฟฟ้าและถนน	416,000	-	-	ตกลงราคา	45-60 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
	ม.ค.61-มิ.ย.62	โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านท่าพุทราหมู่2	ส่วนโยธา	งานไฟฟ้าและถนน	218,000	-	-	ตกลงราคา	45-60 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
69	ม.ค.61-มิ.ย.61	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านท่าหว่า หมู่ 8	ส่วนโยธา	งานไฟฟ้าและถนน	493,400	-	-	ตกลงราคา	45-60 วัน	จัดหาตามความจำเป็น

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่เริ่มจัดทำ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
70	ม.ค.61-มิ.ย.61	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านไร่ลำชี หมู่ 3	ส่วนโยธา	งานไฟฟ้าและถนน	279,000	-	-	ตกลงราคา	45-60 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
71	ม.ค.61-มิ.ย.61	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองกระเทียม หมู่ 7	ส่วนโยธา	งานไฟฟ้าและถนน	198,000	-	-	ตกลงราคา	45-60 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
72	เม.ย.61-ก.ย.61	โครงการก่อสร้างถนนดิน สายบึงกะฮาด-หมู่ 1	ส่วนโยธา	งานไฟฟ้าและถนน	56,000	-	-	ตกลงราคา	45-60 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
73	เม.ย.61-ก.ย.61	โครงการก่อสร้างป้ายหมู่บ้าน บ้านท่าพุทรา หมู่ 2	ส่วนโยธา	งานไฟฟ้าและถนน	88,500	-	-	ตกลงราคา	30-60 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
74	ม.ค.61-มิ.ย.61	โครงการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า ศพด.ซีเหล็ก	ส่วนโยธา	งานไฟฟ้าและถนน	187,900	-	-	ตกลงราคา	30-60 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
75	เม.ย.61-ก.ย.61	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่5 (รอบบึงลี)	ส่วนโยธา	งานไฟฟ้าและถนน	99,900	-	-	ตกลงราคา	30-45 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
76	เม.ย.61-ก.ย.61	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 5 (รอบหนองปรือ)	ส่วนโยธา	งานไฟฟ้าและถนน	95,900	-	-	ตกลงราคา	30-45 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
77	เม.ย.61-ก.ย.61	โครงการซ่อมถนนลูกรังสายคันกันชี หมู่ 4	ส่วนโยธา	งานไฟฟ้าและถนน	200,000	-	-	ตกลงราคา	30-45 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
78	เม.ย.61-ก.ย.61	โครงการปรับปรุงโรงอาหาร ศพด.หนองกระเทียม	ส่วนโยธา	งานไฟฟ้าและถนน	116,800	-	-	ตกลงราคา	30-45 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
79	เม.ย.61-ก.ย.61	โครงการวางท่อPVCจากฝายหลวง-นานางบัวลาหมู่10	ส่วนโยธา	งานไฟฟ้าและถนน	200,000	-	-	ตกลงราคา	30-45 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
80	ม.ค.61-มี.ค.61	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีประชาคมฯ	สำนักปลัด	งานส่งเสริมและสนับสนุนฯ	10,000	-	-	ตกลงราคา	3-5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
81	มิ.ย.61-ก.ย.61	โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	สำนักปลัด	งานส่งเสริมและสนับสนุนฯ	10,000	-	-	ตกลงราคา	3-5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
82	มิ.ย.61-ก.ย.61	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีและสถาบันครอบครัว	สำนักปลัด	งานส่งเสริมและสนับสนุนฯ	10,000	-	-	ตกลงราคา	3-5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
83	ม.ค.61-มี.ค.61	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	สำนักปลัด	งานส่งเสริมและสนับสนุนฯ	20,000	-	-	ตกลงราคา	3-5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
84	มิ.ย.61-ก.ย.61	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ	สำนักปลัด	งานส่งเสริมและสนับสนุนฯ	10,000	-	-	ตกลงราคา	3-15 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
85	เม.ย.61-มิ.ย.61	โครงการส่งเสริมอาชีพ	สำนักปลัด	งานส่งเสริมและสนับสนุนฯ	20,000	-	-	ตกลงราคา	3-15 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
86	มิ.ย.61-ก.ย.61	โครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตร	สำนักปลัด	งานส่งเสริมและสนับสนุนฯ	10,000	-	-	ตกลงราคา	3-15 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
87	มิ.ย.61-ก.ย.61	โครงการอบรมการแปรรูปอาหาร	สำนักปลัด	งานส่งเสริมและสนับสนุนฯ	20,000	-	-	ตกลงราคา	3-15 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
88	ม.ค.61-เม.ย.61	โครงการแข่งขันกีฬาอบต.สัมพันธ อ.เนินสง่า	การศึกษา	งานศาสนาวัฒนธรรมฯ	40,000	-	-	ตกลงราคา	5-15 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
89	พ.ย.60-ม.ค.61	โครงการจัดส่งนักกีฬาเยาวชนและประชาชนฯ	การศึกษา	งานศาสนาวัฒนธรรมฯ	10,000	-	-	ตกลงราคา	5-15 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
90	พ.ย.-61	โครงการงานประเพณีลอยกระทง	การศึกษา	งานศาสนาวัฒนธรรมฯ	20,000	-	-	ตกลงราคา	3-5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
91	เม.ย.-61	โครงการงานประเพณีสงกรานต์และผู้สูงอายุ	การศึกษา	งานศาสนาวัฒนธรรมฯ	30,000	-	-	ตกลงราคา	3-5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
92	ม.ค.61-ก.ย.61	โครงการสนับสนุนกิจกรรมและพิธีการทางศาสนา	การศึกษา	งานศาสนาวัฒนธรรมฯ	20,000	-	-	ตกลงราคา	3-5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
93	ม.ค.61-ก.ย.61	วัสดุการเกษตร	สำนักปลัด	งานการเกษตร	5,000	-	-	ตกลงราคา	3-5 วัน	จัดหาตามความจำเป็น

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่เริ่มจัดทำ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
94	ธ.ค.60-ส.ค.61	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	สำนักปลัด	งานการเกษตร	10,000	-	-	ตกลงราคา	3-15 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
95	มิ.ย.61-ก.ย.61	โครงการอบรมการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ฯ	สำนักปลัด	งานการเกษตร	10,000	-	-	ตกลงราคา	3-15 วัน	จัดหาตามความจำเป็น
96	ต.ค.60-ก.ย.61	สำรองจ่าย	สำนักปลัด	งานงบกลาง	30,000	-	-	ตกลงราคา	15-30 วัน	จัดหาตามความจำเป็น

- ทราบ

- ทราบ

- ทราบ

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสุพรรณวดี ลีรัตนมงคล)

เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....

(นางฉิครา จินตมาตย์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....

(นายวิษณุ ตันวิเศษ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาด

(ลงชื่อ).....

(นายจรูญ พรประไพ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาด