

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๔/๒๕๖๔

ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓/๐๒/๒๕๖๔ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่ ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง ว่าระหว่างดำเนินการก่อสร้างฯ ระบบท่องานประปาเดิมไม่ได้รับผลกระทบระหว่างปฏิบัติงานและสามารถใช้งานได้ตามปกติ เป็นดังนี้ โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๔ ต.ไม้ค้ำ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี กว้าง ๓ ม. ยาว ๔๓๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า ๑,๓๑๓ ตร.ม. ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ ม. หรือตามสภาพพื้นที่ (พร้อมหูช้าง)

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๑๔/๐๕/๒๕๖๔	๔๘๔,๒๑๕.๘๘			๔๘๔,๒๑๕.๘๘