



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

\*\*\*\*\*

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว จึงขอประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อให้ประชาชนและผู้สนใจรับทราบในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว รายละเอียดตามท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘



## แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

## ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตามแผนจัดหา (ผด.2)	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศอย่างช้า ภายใน	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านห้วยปึกษ์ (สายคุ้ม 6 - บ้านนายสุรชัย เพชรเทวี)	112	สอบราคา	15 ม.ค.59	29 ม.ค. 59	5 ก.พ. 59	45	เมษายน	
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านห้วยปึกษ์ (สายคุ้ม 6 - บ้านนายคำรณ)	113	สอบราคา	15 ม.ค.59	29 ม.ค. 59	5 ก.พ. 59	45	เมษายน	
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านลำมะโกรก (สายซอย 5 หมู่บ้านศรีเจริญ)	114	สอบราคา	15 ม.ค.59	29 ม.ค. 59	5 ก.พ. 59	45	เมษายน	
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านลำมะโกรก (สายซอยบ้านเช่านายไพรัตน์)	115	สอบราคา	15 ม.ค.59	29 ม.ค. 59	5 ก.พ. 59	45	เมษายน	
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านลำมะโกรก (สายซอยบ้านบ้านนางเฉลิม-ถนนสี่เลน)	116	สอบราคา	15 ม.ค.59	29 ม.ค. 59	5 ก.พ. 59	45	เมษายน	
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านลำมะโกรก (สายซอยโพธิ์สามขา)	117	สอบราคา	15 ม.ค.59	29 ม.ค. 59	5 ก.พ. 59	45	เมษายน	

## แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

## ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตามแผนจัดหา (ผด.2)	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศอย่างช้า ภายใน	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านลำมะโกรก (สายซอยหอพักแสงดาว)	118	สอบราคา	15 ม.ค.59	29 ม.ค. 59	5 ก.พ. 59	45	เมษายน	
8	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์ไพรวัลย์ (สายบ้านนางคิม สลับศรี)	119	สอบราคา	15 ม.ค.59	29 ม.ค. 59	5 ก.พ. 59	45	เมษายน	
9	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านห้วยปึกษ์ (สายบ้านนางปิ่น ทับเงิน)	120	สอบราคา	15 ม.ค.59	29 ม.ค. 59	5 ก.พ. 59	45	เมษายน	
10	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านห้วยปึกษ์ (สายบ้านนางอุพิน)	121	สอบราคา	15 ม.ค.59	29 ม.ค. 59	5 ก.พ. 59	45	เมษายน	
11	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์สวรรค์ (สายบ้านนางธนู - คลองชลประทาน)	122	สอบราคา	15 ม.ค.59	29 ม.ค. 59	5 ก.พ. 59	45	เมษายน	
12	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์ไพรวัลย์ (สายบ้านนายสำราญ คำบรรลือ)	123	สอบราคา	15 ม.ค.59	29 ม.ค. 59	5 ก.พ. 59	45	เมษายน	

## แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

## ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตามแผนจัด (ผด.2)	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศอย่างช้า ภายใน	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
13	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านลำมะโกรก (สายริมคลอง ซอย 7)	124	สอบราคา	15 ม.ค.59	29 ม.ค. 59	5 ก.พ. 59	45	เมษายน	
14	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านลำมะโกรก (สายสี่เลน - บ้านนางไสว)	125	สอบราคา	15 ม.ค.59	29 ม.ค. 59	5 ก.พ. 59	45	เมษายน	
15	ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 11 บ้านเจริญสุข (สายถนนสาธารณะ - ไร่นายสุเทพ)	126	สอบราคา	15 ม.ค.59	29 ม.ค. 59	5 ก.พ. 59	45	เมษายน	
16	ก่อสร้างระบบกรองน้ำพร้อมเจาะบ่อ บาดาล หมู่ที่ 9 บ้านหนองเต่า	127	สอบราคา	15 ม.ค.59	29 ม.ค. 59	5 ก.พ. 59	45	เมษายน	
17	ขยายเขตเสียดมสาย หมู่ที่ 2 บ้านหนองกรด (จากบ้านนางสุไร แซ่จู้ - บ้านหมอเพ็ญ)	128	ตกลงราคา	-	-	5 ก.พ. 59	45	เมษายน	
18	ขุดเจาะบ่อบาดาลน้ำลึกพร้อมขั้มเมิส หมู่ที่ 3 บ้านสระแก้ว	129	สอบราคา	15 ม.ค.59	29 ม.ค. 59	5 ก.พ. 59	45	เมษายน	
19	ซ่อมสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 1 บ้านถนนมทอง (สายศาลเจ้าหม่าหยกฐี่)	130	สอบราคา	15 ม.ค.59	29 ม.ค. 59	5 ก.พ. 59	45	เมษายน	



## แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

## ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตามแผนจัดหา (ผด.2)	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศอย่างช้า ภายใน	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
20	ซ่อมสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 6 บ้านลำมะโกรก (สายหลังโรงเรียนอนุบาล)	131	สอบราคา	15 ม.ค.59	29 ม.ค. 59	5 ก.พ. 59	45	เมษายน	
21	ปรับปรุงคลองสาธารณะ หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์สวรรค์	132	สอบราคา	15 ม.ค.59	29 ม.ค. 59	5 ก.พ. 59	45	เมษายน	
22	ปรับปรุงถนนคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านลำมะโกรก (สายซอย 5 หมู่บ้านริมคลอง)	133	สอบราคา	15 ม.ค.59	29 ม.ค. 59	5 ก.พ. 59	45	เมษายน	
23	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านหนองแผ่นดิน (สายบ้านนายกิ่ง เปรมทอง)	134	สอบราคา	15 ม.ค.59	29 ม.ค. 59	5 ก.พ. 59	45	เมษายน	
24	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านหนองกรด (สายสี่แยกพรสวรรค์ - คลองชลประทาน)	135	สอบราคา	15 ม.ค.59	29 ม.ค. 59	5 ก.พ. 59	45	เมษายน	
25	ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์ไพรวัลย์ (สายบ้านนายหัด สมโภชน์)	136	สอบราคา	15 ม.ค.59	29 ม.ค. 59	5 ก.พ. 59	45	เมษายน	
26	ปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่ที่ 5 บ้านหนองปล้อง	137	ตกลงราคา	-	-	5 ก.พ. 59	45	เมษายน	

## แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

## ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตามแผนจัดหา (ผด.2)	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศอย่างช้า ภายใน	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
27	ปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่ที่ 2 บ้านหนองกรด (ซอยหลังวัดไร่หลักขวัญ)	138	ตกลงราคา	-	-	5 ก.พ. 59	45	เมษายน	
28	ปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่ที่ 10 บ้านเทพประทาน (สายบ้านนายสมาน อินกัณฑ์ ถึงกลุ่มเนินควง)	139	สอบราคา	15 ม.ค.59	29 ม.ค. 59	5 ก.พ. 59	45	เมษายน	
29	ปรับปรุงภูมิทัศน์บึงหนองปล้อง หมู่ที่ 5 บ้านหนองปล้อง	140	สอบราคา	15 ม.ค.59	29 ม.ค. 59	5 ก.พ. 59	45	เมษายน	
30	ปรับปรุงเสียงตามสาย หมู่ที่ 5 บ้านหนองปล้อง	141	ตกลงราคา	-	-	5 ก.พ. 59	45	เมษายน	

ลงชื่อ.....  


(นางสาวบุญณานารา ลีชะหา)

นักวิชาการพัสดุ 5

ลงชื่อ.....  


(นางสมใจ เอี่ยมสำอางค์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....  


(นายอนุชิต บุญชิต)

หัวหน้าสำนักงานปลัดฯ

รักษาการแทนปลัดฯ