



รายงานผลการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  
และการติดตามประเมินผล  
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ของ  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม

## คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้อง ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงามทราบ คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้ จะสามารถเป็น ประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาท้องถิ่น สามารถแก้ไขปัญหให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม

## สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น	๑ - ๒
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๓ - ๑๓
ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล	๑๔ - ๖๔
ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์และการติดตาม	๖๕ - ๙๐
ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ	๙๑ - ๙๖
ภาคผนวก ๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม	
๒. แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ที่มีต่อผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและประเด็นการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	

## บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น

### รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือว่าเป็นกระบวนการสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพราะระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานเพื่อจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมแหล่ง

ท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

#### ข้อเสนอจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม

๑. โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการแล้ว ไม่ควรโอนงบประมาณเพิ่มในภายหลัง เพราะสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาดอันเนื่องมาจากขาดการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณอย่างรอบด้าน ควรมีการตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง

๒. โครงการ/ กิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติแล้ว ควรเร่งรัดดำเนินโครงการ/ กิจกรรมให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณนั้นๆ

๓. โครงการ/กิจกรรมที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีงบประมาณ ควรมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง โดยเน้นประโยชน์ของชุมชนเป็นสำคัญ

๔. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องความพร้อมด้านพื้นที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการเงิน การคลังของท้องถิ่นเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน ภายนอก

๕. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม ให้มากขึ้น ทั้งก่อนการดำเนินโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดยหาแนวทางวิธีการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการดำเนินโครงการให้มากขึ้น

๖. ควรมีการสำรวจข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม และมีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพื่อสามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชน เพื่อนำไปสู่แนวทางการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว

๗. ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง ด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่สามารถเข้าถึงประชาชน ชุมชน ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารมากที่สุด

๘. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนดำเนินการโครงการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง

๙. การจัดหาผู้รับจ้าง ควรประกาศหาผู้รับจ้างไว้ก่อนหากได้รับจัดสรรงบประมาณแล้วจึงจะทำสัญญาและเบิกจ่าย

## ส่วนที่ ๑

### บทนำ

#### ๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกัน มีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันและเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วน ตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวนและพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงานโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลพหนองโพรงงาม จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

๑.๑ ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลพหนองโพรงงาม หรือกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๑.๒ ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลพหนองโพรงงาม ตรวจสอบดูว่าแผนงานโครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณและคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๑.๓ ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๑.๔ ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบ ผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลลพหนองโพรงงาม ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลพหนองโพรงงาม ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลลพหนองโพรงงาม สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่แวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลลพหนองโพรงงาม

#### ๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย

ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๒.๑ เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒.๒ เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงานตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๒.๓ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงานโครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม

๒.๔ เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม

๒.๕ เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด/ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/กอง ทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลหนองโพนงาม หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๒.๖ เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละ ความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

### ๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

#### ๓.๑ การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน

๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน

๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่เหมาะสม

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

### ๓.๒ การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม ดังนี้

๓.๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์ และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งรู้ได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผลการนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๓.๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูลเวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น แบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๓.๒.๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มเติมจนกว่าจะได้ครบ ขึ้นต่ำนตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓.๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม




๓.๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓

๓.๒.๖ รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

๓.๒.๗ การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงามหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

**๓.๓. การรายงานผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี



#### ๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตามประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม ดังนี้

##### ๔.๑ การประเมินผลในเชิงปริมาณ

๑) แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒) แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

๓) ข้อมูลในระบบ e-plan ([www.dla.go.th](http://www.dla.go.th))

##### ๔.๒ การประเมินผลในเชิงคุณภาพ

เครื่องมือที่ใช้คือแบบสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงามในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงามในภาพรวม

แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงามในแต่ละยุทธศาสตร์

แบบที่ ๓/๔ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม (แบบสอบถาม จำนวน ๑๕ หมู่บ้าน ๆ ละ ๕ ชุด รวม ๗๕ ชุด)

##### ๔.๓ การติดตามประเมินผลรายโครงการ

กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการหรือคณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินผลได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา – อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือ แสดงความคิดเห็น

#### ๔.๔ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล

๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ

คณะกรรมการฯ จึงได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ดังนี้

๑) กรอบเวลา (time & timeframe) ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง (adequacy) ความก้าวหน้า (progress) ประสิทธิภาพ (efficiency) ประสิทธิผล (effectiveness) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output) การประเมินผลกระบวนการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) มีรายละเอียด ดังนี้

๑.๑ กรอบเวลา (time & timeframe) การดำเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงานหรือไม่ และเป็นห้วงเวลาที่ดำเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่

๑.๒ ความสอดคล้อง (relevance) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชนแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหาความต้องการของประชาคมและชุมชน

๑.๓ ความพอเพียง (adequacy) การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจำเป็นต่อประชาชนในชุมชน สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนได้ และสามารถ ดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยคำนึงถึงงบประมาณของท้องถิ่น

๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา

### ๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี มีถนนในการสัญจรไปที่สะดวก ปลอดภัย ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภคทั่วครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทั่วครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด มีแหล่งน้ำในการทำเกษตรเพียงพอ

### ๒. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

เด็กได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง กลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็ง โรคติดต่อ โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ลดลง สภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

### ๓. ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนปลอดภัยเสพติดปลอดภัยปลอดการพนันอบายมุขและการทะเลาะวิวาท

### ๔. ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมเพิ่มมากขึ้น มีการท่องเที่ยวในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและเพียงพอในการดำรงชีวิต

### ๕. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกทำลาย สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะที่เป็นพิษขยะในชุมชนลดลงและถูกกำจัดอย่างเหมาะสม ปริมาณน้ำเสียลดลง การระบายน้ำดีขึ้น

### ๖. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป ประชาชน เด็ก และเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึกเกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงามและความเป็นไทย รวมทั้งได้เรียนรู้ความสำคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่นอันจะสร้างความภูมิใจและจิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป

### ๕) ประสิทธิภาพ (efficiency)

ติดตามและประเมินโครงการที่ดำเนินการว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การดำเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สิน เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า มีการบำรุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่

### ๖) ประสิทธิภาพ (effectiveness)

ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่ มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่

๓) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)

ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ

๔) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)

เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการ การดำเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสมถูกต้องหรือไม่

๔.๕ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผล มีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอเกษตรสมบูรณ์ และจังหวัดชัยภูมิด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

๑) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยีการเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดำเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

๒) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนา และหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สามารถทำได้หลายแนวทาง เช่น การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน (scanning functional resources) เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน

๔.๖ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.หนองโพนงาม

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม และจ่ายขาดเงินสะสม

๔.๗ ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่

๔.๘ สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๔.๙ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ

๔.๑๐ เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน

๔.๑๑ เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล

## ๕. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม กำหนดระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๕.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

- ๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- ๒) เครื่องมือ
- ๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

### ๕.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม ข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

### ๕.๓ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๕.๓.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น

๕.๓.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีการเตรียมตัว ไม่เคร่งครัด

๕.๓.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไร

ขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม มีการบันทึกการสังเกตแนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต

(๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน

(๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกตบันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม

๕.๓.๔ การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทักษะคน ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลหนองโพนงาม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๕.๓.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้อเอกสารซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม

## ๖. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น หัวข้อได้ ดังนี้

๑. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุดตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการ และรับผิดชอบ โครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้ สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการ ปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๗. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม แต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลหนองโพนงาม



## ส่วนที่ ๒

### การติดตามและประเมินผล

#### ๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

##### ๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

###### ๑.๑.๑ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองการบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม

เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๖๕) ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม ที่กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ และแผนหมู่บ้านตำบลหนองโพนงาม

๑.๑.๒ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม มีรายละเอียด ดังนี้

##### ๑. วิสัยทัศน์

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม ได้กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายและความคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุในอนาคตข้างหน้า ตำบลหนองโพนงาม มีพื้นที่จำนวน ๒๕๒ ตร.กม. ทำให้การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานไม่ทั่วถึง ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม ดังนี้ **“โครงสร้างพื้นฐานดี มีคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจเจริญก้าวหน้า การศึกษามีคุณภาพ”**

##### ๒. ยุทธศาสตร์

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม มีลักษณะที่ตั้งส่วนใหญ่เป็นชุมชนที่มีประชากรอาศัยอยู่ค่อนข้างหนาแน่น คาดว่าจะมีสัดส่วนการขยายตัวของชุมชนมากขึ้นและจะมีปัญหาด้านอื่น ๆ ตามมา จึงได้กำหนดนโยบายการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการดำรงชีวิต ตลอดจนส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ในชุมชน ส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการศึกษาให้คนมีความรู้ มีคุณภาพ โดยกระบวนการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาลำดับที่ดำเนินการให้ประสบความสำเร็จ จำนวน ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

และส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

### ก) เป้าประสงค์ ประกอบด้วย

- ๓.๑ ระบบโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานได้มาตรฐานและครอบคลุมทุกพื้นที่
- ๓.๒ ประชาชนมีรายได้และมีทักษะความรู้ในการประกอบอาชีพ ดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ๓.๓ มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอ
- ๓.๔ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสังคมน่าอยู่
- ๓.๕ โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้ที่หลากหลายและต่อเนื่อง
- ๓.๖ อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป
- ๓.๗ ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อได้ ประชาชนมีสุขภาพดี
- ๓.๘ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในตำบลได้รับการอนุรักษ์ พื้นฟู
- ๓.๙ แหล่งท่องเที่ยวภายในตำบลได้รับการพัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟู
- ๓.๑๐ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
- ๓.๑๑ องค์กรมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของประชาชน

### ข) ตัวชี้วัด

- ๔.๑ จำนวนโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน
- ๔.๒ น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตรมีอย่างเพียงพอ
- ๔.๓ จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น
- ๔.๔ ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในตำบลเพิ่มขึ้น
- ๔.๕ ระบบการศึกษาได้รับการพัฒนาและมีคุณภาพมากขึ้น
- ๔.๖ ประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- ๔.๗ ประชาชนมีสุขภาพดีและควบคุมโรคติดต่อได้
- ๔.๘ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในตำบล ได้รับการอนุรักษ์ พื้นฟูเพิ่มขึ้น
- ๔.๙ จำนวนแหล่งท่องเที่ยวภายในตำบลที่ได้รับการพัฒนา
- ๓.๑๐ จำนวนที่เพิ่มขึ้นของประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาท้องถิ่น
- ๓.๑๑ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์กร การตอบสนองความต้องการของประชาชนเพิ่มขึ้น

### ๕) ค่าเป้าหมาย

- ๕.๑ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ผู้ใช้บริการระบบการคมนาคม
- ๕.๒ จำนวนระบบประปา แหล่งน้ำที่ได้รับการก่อสร้างและบำรุงรักษา
- ๕.๓ จำนวนไฟฟ้าสาธารณะ การขยายเขตไฟฟ้า ภายในตำบลที่เพิ่มขึ้น
- ๕.๔ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของเด็กนักเรียนที่ได้รับการส่งเสริมการศึกษาอย่างทั่วถึง

- ๕.๕ จำนวนประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตร
- ๕.๖ จำนวนประชาชนที่ได้รับการบริการด้านสวัสดิการสังคม
- ๕.๗ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณี

วัฒนธรรมของท้องถิ่น

- ๕.๘ จำนวนประชาชนที่ได้รับการบริการด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน
- ๕.๙ ร้อยละของประชาชนที่ได้รับความปลอดภัยจากการดำเนินการ
- ๕.๑๐ ปริมาณขยะภายในตำบลได้รับการกำจัดและลดน้อยลง
- ๕.๑๑ จำนวนที่เพิ่มขึ้นของกิจกรรมการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
- ๕.๑๒ จำนวนของแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ภายในตำบลเป็นที่รู้จักของ

ประชาชนทั่วไป

- ๕.๑๓ จำนวนบุคลากรในองค์กรได้รับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน
- ๕.๑๔ จำนวนประชาชนและผู้มาติดต่อราชการพึงพอใจต่อการบริหารจัดการ

ขององค์กร

- ๕.๑๕ จำนวนที่เพิ่มขึ้นของกิจกรรมที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของ

อปท. ในด้านต่างๆ

## ๖. กลยุทธ์

### ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

- พัฒนาระบบคมนาคม ระบบสาธารณสุขภิภาค และระบบสาธารณสุขการให้ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้ำ ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ไฟฟ้าสาธารณะ การติดตั้งหลอดไฟและโคมไฟ

### ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

- ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน และพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ของกลุ่มให้ได้มาตรฐาน

- จัดสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน/หมู่บ้าน

- ส่งเสริมกิจกรรมชุมชนด้านยาเสพติด

- ส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น และภูมิปัญญาของท้องถิ่น

### ๓. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและส่งเสริม

แหล่งท่องเที่ยว

- ก่อสร้าง ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ

- ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีการบริหารจัดการโดยชุมชนท้องถิ่น

#### ๔. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

- การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
- การพัฒนาด้านการบริการประชาชน


#### ๗. จุดยืนทางยุทธศาสตร์

๗.๑ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เพื่อตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชน

๗.๒ ขับเคลื่อนนโยบายผู้บริหารในการให้บริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่

#### ๘. ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม มีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ดังนี้



## ๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ (เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการตามแผนพัฒนา (ปี พ.ศ. ๒๕๖๕)		ดำเนินการจริง (ปี พ.ศ. ๒๕๖๕)	
		จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน
๑. การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	แผนงานเคหะและชุมชน	๒๕	๑๘,๘๓๕,๐๐๐	๑	๑,๖๕๓,๘๐๓.๗๗
	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑๐๓	๑๒๓,๒๖๘,๐๐๐	๔๖	๑๖,๑๑๒,๖๘๘
	แผนงานการเกษตร	๒๙	๓๒,๐๓๐,๐๐๐	-	-
	แผนงานการพาณิชย์	๑๘	๔,๗๕๐,๐๐๐	-	-
	<b>รวม</b>	<b>๑๗๕</b>	<b>๑๗๘,๘๘๓,๐๐๐</b>	<b>๔๗</b>	<b>๑๗,๗๖๖,๔๙๑.๗๗</b>
๒. การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	แผนงานการศึกษา	๕	๗,๐๙๒,๐๐๐	๑๕	๑๐,๐๙๔,๘๑๓
	แผนงานสังคมสงเคราะห์	๘	๒,๗๖๐,๐๐๐	๑	๔๔๖,๗๕๔
	แผนงานบกลาง	๕	๒๒,๗๒๐,๐๐๐	๓	๒๐,๕๐๕,๙๐๐
	แผนงานสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน	๔๘	๑๐,๙๕๕,๐๐๐	-	-
	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ	๕	๓๑๐,๐๐๐	๑	๓๕,๐๐๐
	แผนงานสาธารณสุข	๑๑	๖,๗๔๐,๖๖๗	๕	๕๕๒,๘๑๑
	แผนงานรักษาความสงบภายใน	๗	๑,๐๘๒,๙๔๐	๓	๘๙,๑๘๓
	แผนงานการเกษตร	-	-	๒	๘๘,๙๘๗
	<b>รวม</b>	<b>๘๙</b>	<b>๕๑,๖๖๐,๖๐๗</b>	<b>๓๐</b>	<b>๓๑,๘๑๓,๔๔๘</b>
๓. การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว	แผนงานเคหะและชุมชน	๔	๓๐๐,๐๐๐	๑	๑๕,๑๘๒
	แผนงานการเกษตร	๒	๗๕,๐๐๐	๑	๑๒,๘๐๗
	แผนงานสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	๑	๔๖,๖๒๐
	<b>รวม</b>	<b>๖</b>	<b>๓๗๕,๐๐๐</b>	<b>๓</b>	<b>๗๔,๖๐๙</b>
๔ .การบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	บริหารงานทั่วไป	๓๑	๓,๗๒๕,๐๐๐	๒	๕๒,๒๓๗
	งานการเกษตร	๒	๕๐๐,๐๐๐	-	-
	<b>รวม</b>	<b>๓๓</b>	<b>๔,๒๒๕,๐๐๐</b>	<b>๒</b>	<b>๕๒,๒๓๗</b>
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๓๐๓</b>	<b>๒๓๕,๑๔๓,๖๐๗</b>	<b>๘๒</b>	<b>๔๙,๗๐๖,๗๘๖</b>

### ๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการจริง)

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	อุตสาหกรรมและการโยธา	๒	๑,๒๐๐,๐๐๐	กั้นเงินจากงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	อุตสาหกรรมและการโยธา	๒	๑,๔๐๐,๐๐๐	กรณีขยายเวลาเบิกจ่ายไว้แล้ว ขยายจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	เคหะและชุมชน	๓	๑,๗๐๐,๐๐๐	กั้นเงินจากงบประมาณ พ.ศ. ๕๖๕ กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้
รวม		๗	๔๓,๐๐๐,๐๐๐	

๑.๔ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริงตาม (ข้อบัญญัติงบประมาณฯ จ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	จำนวนเงิน ตามสัญญา (บาท)	ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด KPI
ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา)	พัฒนาระบบคมนาคมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ	๑) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองบัวเหลือง	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ ช่วง <b>ช่วงที่ ๑</b> เริ่มจากบ้านนางสาวกาญจนา ศรีทวย ถึงบ้านนายอ่อนสา พระนิกร ขนาดปากกว้าง ๐.๓๐ เมตร ความลึกไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร <b>ช่วงที่ ๒</b> เชื่อมต่อจากช่วงที่ ๑ เข้ากับระบบระบายน้ำเดิมบริเวณสี่แยกลานกีฬาหมู่บ้าน ขนาดปากกว้าง ๐.๓๐ เมตร ความลึกไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร โดยมีความยาวรวมของรางระบายน้ำทั้ง ๒ ช่วงไม่น้อยกว่า ๑๕๘.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๓๗๓,๐๐๐	สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังได้	แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชนได้

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการ	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	จำนวนเงินตามสัญญา (บาท)	ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด KPI
ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา)	พัฒนาระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคและ สาธารณูปการให้ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ	๒) โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้าน โนนน้ำคำ	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก เริ่มจากบ้านนางวันทอง สนั่นเมือง ถึงบ้านนางบัวไข เรือนมงคล ขนาดปากกว้าง ๐.๓๐ เมตร ความลึกไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๕.๐๐ เมตร พร้อม บ่อพักน้ำ จำนวน ๑ บ่อ พร้อม ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๒๕๓,๐๐๐	สามารถแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม ขังได้	แก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมขังในชุมชน ได้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา)	พัฒนาระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคและ สาธารณูปการให้ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ	๓) โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านหนอง ไผ่	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก เริ่มจากบ้านนางบวร ปะติเต ถึงบ้านนายเลี้ยง โคนศรี ขนาดปากกว้าง ๐.๓๐ เมตร ความลึกไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ยาว ๔๙.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้ง ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๑๕,๖๐๐	สามารถแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม ขังได้	แก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมขังในชุมชน ได้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา)	พัฒนาระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคและ สาธารณูปการให้ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ	๔) โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้าน สารจอตเก่า	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก เริ่มจากวัดกุดฉิม ถึงบ้านนายสมควร ด้วงมูล ขนาด ปากกว้าง ๐.๓๐ เมตร ความลึก ไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๔๕.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้ง ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๓๔๔,๐๐๐	สามารถแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม ขังได้	แก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมขังในชุมชน ได้



ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการ	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	จำนวนเงินตามสัญญา (บาท)	ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด KPI
ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา)	พัฒนาระบบคมนาคม ระบบ สาธารณูปโภคและ สาธารณูปการให้ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ	๕) โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้าน สารจืดใหม่	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก เริ่มจากบ้านนายอิศรา ตั้งมาถึง บ้านนางพัฒนา วงวิจิตร ขนาด ปากกว้าง ๐.๓๐ เมตร ความลึกไม่น้อย กว่า ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๖๑.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๕๘๐,๐๐๐	สามารถแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม ขังได้	แก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมขังในชุมชน ได้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา)	พัฒนาระบบคมนาคม ระบบ สาธารณูปโภคและ สาธารณูปการให้ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ	๖) โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้าน สันติสุข	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดปากกว้าง ๐.๓๐ เมตร ความลึกไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร พร้อมขุดดินทำร่อง ระบายน้ำ ขนาดปากกว้างไม่น้อยกว่า ๐.๘๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๖๕ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หรือมีปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๕๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๔๐๗,๐๐๐	สามารถแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม ขังได้	แก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมขังในชุมชน ได้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา)	พัฒนาระบบคมนาคม ระบบ สาธารณูปโภคและ สาธารณูปการให้ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ	๗) โครงการก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านหนอง โพรงงาม	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ โดยวางท่อ ระบายน้ำ คสล. (ชั้น ๓) ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ความยาวรวมไม่ น้อยกว่า ๑๓๙.๐๐ เมตร และก่อสร้าง บ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๕.๐๐ บ่อ พร้อมก่อสร้างร่องรางวี ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ความยาว รวมไม่น้อยกว่า ๑๓๔.๕๐ เมตร หรือ พื้นที่ร่องรางวีไม่น้อยกว่า ๒๐๑.๗๕ ตารางเมตร	๕๘๐,๐๐๐	สามารถแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมขัง ได้	แก้ไขปัญหาน้ำท่วม ขังในชุมชนได้

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการ	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	จำนวนเงินตามสัญญา (บาท)	ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด KPI
ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา)	พัฒนาระบบคมนาคม ระบบ สาธารณูปโภคและ สาธารณูปการให้ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ	๘) โครงการซ่อมแซมถนน ลำเลียงการเกษตรลงหิน คลุก หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนอง บัวเหลือง	ซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตรลง หินคลุก เริ่มจากบ้านนายภิรมย์ สุขใส ถึงไร่นางอวยพร เบ้าคำผาย ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อย กว่า ๔๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๒๐๖,๐๐๐	ทำ ให้ ก า ร ค ม น า ค ม สะดวก	จำนวนถนน สำหรับสัญจร ไป-มาเพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา)	พัฒนาระบบคมนาคม ระบบ สาธารณูปโภคและ สาธารณูปการให้ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ	๙) โครงการซ่อมแซมถนน ลำเลียงการเกษตรลงหิน คลุก หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วย หินลับ	ซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตร ลงหินคลุก จำนวน ๒ สายทาง <u>สายที่ ๑</u> เริ่มจากไร่ นายศักดิ์ ผิน สูงเนิน ถึงไร่ นายบุญญา ปัทเทสัง ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อย กว่า ๑๘๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร <u>สายที่ ๒</u> เริ่มจากบ้านนายลอง ตะ โนนศรี ถึงไร่ นายสุชาติ ถินสูงเนิน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๑๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อย กว่า ๑๖๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๘๐,๐๐๐	ทำ ให้ ก า ร ค ม น า ค ม สะดวก	จำนวนถนน สำหรับสัญจร ไป-มาเพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการ	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	จำนวนเงินตามสัญญา (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ตัวชี้วัด KPI
<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา)</p>	<p>พัฒนาระบบคมนาคม ระบบ สาธารณูปโภคและ สาธารณูปการให้ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ</p>	<p>๑๐) โครงการซ่อมแซม ถนนลำเลียงการเกษตร ลงหินคลุก หมู่ที่ ๑๓ บ้านโนนน้ำคำ</p>	<p>ซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตรลง หินคลุก จำนวน ๒ สายทาง สายที่ ๑ (ช่วงที่ ๑) เริ่มจากไร่นาย สำเนียง ยะนันน ถึงไร่นายวิเชียร ขวัญสวัสดิ์ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๑๖๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร สายที่ ๑ (ช่วงที่ ๒) เริ่มจากไร่นาย บุญแท้ คำเมา ถึงไร่นางบูน คำ เลิศ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อย กว่า ๔๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร สายที่ ๒ เริ่มจากไร่นายวิชัย เรือน มงคล ถึงไร่นายพอ คำสีดา ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อย กว่า ๑๗๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อม ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย</p>	<p>๑๙๔,๕๐๐</p>	<p>ทำ ให้ ก า ร ค ม น า ค ม สะดวก</p>	<p>จำนวนถนน สำหรับสัญจร ไป-มาเพิ่มขึ้น</p>

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการ	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	จำนวนเงินตามสัญญา (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ตัวชี้วัด KPI
<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)</p>	<p>พัฒนาระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ</p>	<p>๑๑) โครงการซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตรลงหินคลุก หมู่ที่ ๒ บ้านหนองไผ่</p>	<p>ซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตรลงหินคลุก จำนวน ๒ สายทาง</p> <p>สายที่ ๑ เริ่มจากไร่นายถวิล สมอบ้าน ถึงไร่นายทองจันทร์ สมอบ้าน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร</p> <p>สายที่ ๒ เริ่มจากไร่นายสนั่น ไสสา ถึงไร่นายไกลสมุทร เจริญขวัญ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๘๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๔๓๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย</p>	<p>๔๗๓,๐๐๐</p>	<p>ทำให้การคมนาคมสะดวก</p>	<p>จำนวนถนนสำหรับสัญจรไป-มาเพิ่มขึ้น</p>

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการ	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	จำนวนเงินตามสัญญา (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ตัวชี้วัด KPI
ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา)	พัฒนาระบบคมนาคม ระบบ สาธารณูปโภคและ สาธารณูปการให้ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ	๑๒) โครงการซ่อมสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วย หินลับ	ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากจุดเชื่อมทางหลวงชนบท สาย ชย. ๔๐๑๕ ถึงไธนางสาว ปณิดา บุญสิงห์ศรี ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๘๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินถมไหล่ทาง ทั้งสองข้างขนาดกว้าง ๐.๒๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือปริมาตร ดินถมไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๑๙.๖๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๑๖,๐๐๐	ทำ ให้ ก า ร ค ม น า ค ม สะดวก	จำนวนถนน สำหรับสัญจร ไป-มาเพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา)	พัฒนาระบบคมนาคม ระบบ สาธารณูปโภคและ สาธารณูปการให้ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ	๑๓) โครงการซ่อมแซม ถนนลำเลียงการเกษตร ลง หิน คลุก หมู่ที่ ๕ บ้านวังม่วง	ซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตรลง หินคลุกจำนวน ๔ สายทาง สายที่ ๑ เริ่มบ้านนางสมหวัง ระวีวรรณ ถึงนายนายเทวา คงคาไร ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๖๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อย กว่า ๑๓๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร สายที่ ๒ เริ่มจากไธนายเสนห์ ขวัญประเสริฐ ถึงไธนายสมัย ภายทัยสงค์ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๔๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่	๕๙๓,๕๐๐	ทำ ให้ ก า ร ค ม น า ค ม สะดวก	จำนวนถนน สำหรับสัญจร ไป-มาเพิ่มขึ้น

			<p>น้อยกว่า ๔๕๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร สายที่ ๓ เริ่มจากบ้านนายวิรัตน์ เครื่องฝึกปิ้ง ถึงนายคองศักดิ์ ค่าแผ่น ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๕๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร</p> <p>สายที่ ๔ เริ่มจากไร่ นายนคร เมือง โนนเขา ถึงนายตัว แสนคำ เรือน สิทธิ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้ง ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย</p>			
<p><b>ยุทธศาสตร์ที่ ๑.</b> การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา)</p>	<p>พัฒนาระบบคมนาคม ระบบสาธารณสุขปโภคและ สาธารณูปการให้ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ</p>	<p>๑๔) โครงการซ่อมสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านสารจอต ใหม่</p>	<p>ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากสายแยกทางไปฝายน้ำล้น ถึง บ้านนายศิริวัฒน์ มาม่วง ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินถมไหล่ทาง ทั้งสองข้าง ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือปริมาตร ดินถมไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๓๓.๖๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย</p>	๕๙๘,๕๐๐	ทำ ให้ ก า ร คมนาคมสะดวก	จ ำ น ว น ถ น น ส ำ ห ร ้ บ ส ัญ จ ร ไป- มา เพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการ	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	จำนวนเงินตามสัญญา (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ตัวชี้วัด KPI
ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)	พัฒนาระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ	๑๕) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านสารจอตเก่า	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากบ้านนายสัน เข็มวังม่วง ถึงบ้านนายแดง ลากประสพ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๖๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินถมไหล่ทางทั้งสองข้าง ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือปริมาตรดินถมไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๑๓.๘๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๒๔๔,๐๐๐	ทำให้การคมนาคมสะดวก	จำนวนถนนสำหรับสัญจรไป-มาเพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)	พัฒนาระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ	๑๖) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านทีกแล้ง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากไร่ นายทองเถียน วรรณไกร ถึงไร่ นายใส เรืองลือ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินถมไหล่ทางทั้งสองข้าง ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือปริมาตรดินถมไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๕๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. (ชั้น๓) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๖.๐๐ ท่อน	๔๘๐,๕๐๐	ทำให้การคมนาคมสะดวก	จำนวนถนนสำหรับสัญจรไป-มาเพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการ	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	จำนวนเงินตามสัญญา (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ตัวชี้วัด KPI
<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)</p>	<p>พัฒนาระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ</p>	<p>๑๓) โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านโคกสง่า</p>	<p>ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ สายทาง</p> <p>สายที่ ๑ (ช่วงที่ ๑) เริ่มจากไธนาสมเกียรติ คลังระหัด ถึงไธนาฉลอง ศกภูเขียว ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๓๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินถมไหล่ทางทั้งสองข้าง ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือปริมาตรดินถมไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๙.๔๐ ลูกบาศก์เมตร</p> <p>สายที่ ๑ (ช่วงที่ ๒) เริ่มจากไธนาฉลอง ศกภูเขียว ถึงไธนาตึง ัญเจริญ ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๒๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินถมไหล่ทาง ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือปริมาตรดินถมไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร</p> <p>สายที่ ๒ เริ่มจากบ้านนายสนั่น สิมาชัย ถึงไธนาสายัณ แดงอ่อน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินถมไหล่ทางทั้งสองข้าง ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือปริมาตรดินถมไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๓๙.๐๐ ลูกบาศก์เมตรพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย</p>	<p>๕๑๖,๐๐๐</p>	<p>ทำให้การคมนาคมสะดวก</p>	<p>จำนวนถนนสำหรับสัญจรไป-มาเพิ่มขึ้น</p>



ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการ	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	จำนวนเงินตามสัญญา (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ตัวชี้วัด KPI
<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา)  (จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๕)</p>	<p>พัฒนาระบบคมนาคมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ</p>	<p>๑๘) โครงการซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตร ลง หิน ค ลุ ก ม .๘ บ้านสันติสุข</p>	<p>ซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตร ลงหินคลุก จำนวน ๓ สายทาง</p> <p><b>สายที่ ๑</b> เริ่มจากสี่แยกบ้านนายละเอียด เจริญชัย ถึงไร่นางอริสา บัวแก้ว ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๒๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร</p> <p><b>สายที่ ๒</b> เริ่มจากไร่ นายเกียรติชัย ประสาทาเส ถึงไร่ นายชัยชาญชาติเสนา ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๒๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร</p> <p><b>สายที่ ๓</b> เริ่มจากไร่ นางสุนิสา โนนติวา ถึงไร่ นางจิตราวดี หมื่นสุรินทร์ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๑๐๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ</p>	<p>๗๕,๐๐๐</p>	<p>ทำ ให้ ก า ร ค ม น า ค ม สะดวก</p>	<p>การสัญจรไป-มา สะดวกเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๐</p>

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการ	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	จำนวนเงินตามสัญญา (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ตัวชี้วัด KPI
<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๑.</p> <p>การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)</p> <p>(จ่ายขาดเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๕)</p>	<p>พัฒนาระบบคมนาคมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ</p>	<p>๑๙) โครงการซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตรลงหินคลุก ม.๒ บ้านหนองไผ่</p>	<p>ซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตรลงหินคลุก จำนวน ๓ สายทาง</p> <p>สายที่ ๑ (ช่วงที่ ๑) เริ่มจากไร่นายอาหารสมอบ้าน ถึงไร่นายเสถียร ลากหนอง ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร</p> <p>สายที่ ๑ (ช่วงที่ ๒) เริ่มจากไร่นายทองอินทร์โยวสี ถึงไร่นายอาหาร สมอบ้าน ขนาดกว้าง ๒.๘๐ เมตร ยาว ๒๗๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๗.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร (ชั้น๓) รวมจำนวน ๔.๐๐ ท่อน และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร (ชั้น๓) รวมจำนวน ๒.๐๐ ท่อน พร้อมยาแนวฝัองกลบ</p> <p>สายที่ ๒ เริ่มจากบ้านนายสมัย คำโสภา ถึงไร่นายสงคราม เพชรน้อย ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๔๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๐๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร</p> <p>สายที่ ๓ เริ่มจากไร่นางไพรวัน สมอบ้าน ถึงไร่นางวันเพ็ญ ทิศสกุล ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๗๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๙๔.๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย</p>	<p>๓๖๘,๐๐๐</p>	<p>ทำ ให้ ก า ร ค ม น า ค ม สะดวก</p>	<p>การสัญจรไป-มาสะดวกเพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๐</p>

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการ	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	จำนวนเงินตามสัญญา (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ตัวชี้วัด KPI
<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)  (จ่ายขาดเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๕)</p>	<p>พัฒนาระบบคมนาคมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ</p>	<p>๒๐) โครงการซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตรลงหินคลุก ม.๑๑ บ้านห้วยหินลับ</p>	<p>ซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตรลงหินคลุก จำนวน ๒ สายทาง <b>สายที่ ๑</b> เริ่มจากจุดเชื่อมทางหลวงชน สาย ๔๐๑๕ ถึงไร่ นายสุเทพ คำหล้า ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร <b>สายที่ ๒</b> เริ่มจากจุดเชื่อมทางหลวงชน สาย ๔๐๑๕ ถึงไร่ นายทองคำ พงษ์สระพัง ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๗๑๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๔๘.๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย</p>	<p>๑๙๐,๐๐๐</p>	<p>ทำ ให้ ก า ร ค ม น า ค ม สะดวก</p>	<p>การสัญจรไป-มาสะดวกเพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๐</p>

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการ	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	จำนวนเงินตามสัญญา (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ตัวชี้วัด KPI
<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๑.</p> <p>การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)</p> <p>(จ่ายขาดเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๕)</p>	<p>พัฒนาระบบคมนาคมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ</p>	<p>๒๑) โครงการซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตรลงหินคลุก ม.๑๒ บ้านคูลาย</p>	<p>ซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตรลงหินคลุก เริ่มจากวัดบ้านคูลายถึงไร่นายกุศล สีเกวิน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๔๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๕๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย</p>	<p>๑๓๑,๐๐๐</p>	<p>ทำ ให้ ก า ร ค ม น า ค ม สะดวก</p>	<p>การสัญจรไป-มาสะดวกเพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๐</p>
		<p>๒๒) โครงการซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตรลงหินคลุก ม.๓ บ้านสารจอตเก่า</p>	<p>ซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตรลงหินคลุก เริ่มจากไร่นางจ้วนหอมคุณ ถึงไร่นางสุณี ถีกจันทิก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย</p>	<p>๔๙๘,๐๐๐</p>	<p>ทำ ให้ ก า ร ค ม น า ค ม สะดวก</p>	<p>การสัญจรไป-มาสะดวกเพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๐</p>

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการ	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	จำนวนเงินตามสัญญา (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ตัวชี้วัด KPI
<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)  (จ่ายขาดเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๕)</p>	<p>พัฒนาระบบคมนาคมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ</p>	<p>๒๓) โครงการซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตรลงหินคลุก ม.๙ บ้านโคกสง่า</p>	<p>ซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตรลงหินคลุก จำนวน ๒ สายทาง</p> <p>สายที่ ๑ เริ่มจากจุดเชื่อมทางหลวงชนบท สาย ๔๐๑๕ ถึงไร่ นายพัฒ กงนกคุ้ม ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๖๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๑๙.๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร (ชั้น๓) รวมจำนวน ๑๐.๐๐ ท่อน และยาแนวฝังกลบ</p> <p>สายที่ ๒ เริ่มจากไร่ นายพัฒ กงนกคุ้ม ถึงไร่ นายวัชรพล ลุนไพบ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๔.๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร (ชั้น๓) รวมจำนวน ๕.๐๐ ท่อน และยาแนวฝังกลบ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย</p>	<p>๒๔๖,๐๐๐</p>	<p>ทำ ให้ ก า ร ค ม น า ค ม สะดวก</p>	<p>การสัญจรไป-มา สะดวกเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๐</p>

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการ	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	จำนวนเงินตามสัญญา (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ตัวชี้วัด KPI
ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา)  (จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๕)	พัฒนาระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคและ สาธารณูปการให้ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ	๒๔) โครงการซ่อมแซม ถนนลำเลียงการเกษตร ลงหินคลุก ม.๑๕ บ้านสารจอตใหม่	ซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตร ลงหินคลุก เริ่มจากไร่นางเกษ าศลัย ถึงไร่ นายชลสิทธิ์ ลาก ประสพ ขนาดกว้าง ๓.๘๐ เมตร ยาว ๕๓๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๒๐๑.๔๐ ลูกบาศก์เมตรพร้อมวางท่อ ระบายน้ำ คสล. (ชั้น๓) ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร รวมจำนวน ๑๐.๐๐ ท่อน และ ยาแนวฝั่งกลบ พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๑๓,๐๐๐	ทำ ให้ ก า ร ค ม น า ค ม สะดวก	การสัญจรไป-มา สะดวกเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๐
		๒๕) โครงการซ่อมแซม ถนนลำเลียงการเกษตร ลงหินคลุก ม.๑๓ บ้านโนนน้ำคำ	ซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตร ลงหินคลุก เริ่มจากไร่นายสำเนียง ยะนัน ถึงไร่นายประหยวน ชิตกุดเลาะ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๐๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๕๓,๕๐๐	ทำ ให้ ก า ร ค ม น า ค ม สะดวก	การสัญจรไป-มา สะดวกเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๐

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการ	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	จำนวนเงินตามสัญญา (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ตัวชี้วัด KPI
<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)  (จ่ายขาดเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๕)</p>	<p>พัฒนาระบบคมนาคมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ</p>	<p>๒๖) โครงการซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตรลงหินคลุก ม.๗ บ้านดอนหัน</p>	<p>ซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตรลงหินคลุก จำนวน ๓ สายทาง</p> <p><b>สายที่ ๑</b> เริ่มบ้านนายราชน สวัสดิ์ศิริรักษ์ ถึงที่นายนายสาคร งบประมาณ ขนาคกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๗.๐๐ ลูกบาศก์เมตร</p> <p><b>สายที่ ๒</b> เริ่มจากบ้านดอนหัน ถึงบ้านหนองโพนงาม ขนาคกว้าง ๒.๗๐ เมตร ยาว ๑,๑๙๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๒๑.๓๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าน</p> <p><b>สายที่ ๓ (ช่วงที่ ๑)</b> เริ่มจากไร่ นางสาวสงกรานต์ สิ้นมัน ถึงไร่ นางทองหัน เหล่าลาภ ขนาคกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร</p> <p><b>สายที่ ๓ (ช่วงที่ ๒)</b> เริ่มจากไร่ นางทองหัน เหล่าลาภ ถึงไร่นายสมควร คลังระหัด ขนาคกว้าง ๓.๐๐ เมตร</p>	<p>๓๑๕,๐๐๐</p>	<p>ทำ ให้ ก า ร ค ม น า ค ม สะดวก</p>	<p>การสัญจรไป-มา สะดวกเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๐</p>

			ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หน้าเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย			
		๒๗) โครงการซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตร ลงหินคลุก ม.๑๔ บ้านหนองโพนงาม	ซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตร ลงหินคลุก เริ่มจากเหมืองท่าแคน ถึงที่นา นางบุตร คำจันทร์ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๖๐.๐๐ เมตร หน้าเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๖๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร (ชั้น ๓) รวมจำนวน ๑.๐๐ ท่อน และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร (ชั้น ๓) รวมจำนวน ๗.๐๐ ท่อน พร้อมยาแนวฝังกลบ พร้อมติดตั้ง ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๕๐,๐๐๐	ทำให้การคมนาคมสะดวก	การสัญจรไป-มา สะดวกเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๐



ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการ	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	จำนวนเงินตามสัญญา (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ตัวชี้วัด KPI
<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)  (จ่ายขาดเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๕)</p>	<p>พัฒนาระบบคมนาคมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ</p>	<p>๒๘) โครงการซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตรลงหินคลุก ม. ๑ บ้านหนองโพนงาม</p>	<p>ซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตรลงหินคลุก จำนวน ๒ สายทาง</p> <p>สายที่ ๑ เริ่มจากที่นายน้อย ลากทวี ถึงที่นางยุวภา เชื้อประสาท ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๔๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๖๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร</p> <p>สายที่ ๒ (ช่วงที่ ๑) เริ่มจากที่นายนายสมเกต นามวิจิตร ถึงที่นางนางบัวกลีบ ภูพันนา ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร</p> <p>สายที่ ๒ (ช่วงที่ ๒) เริ่มจากที่นางนางบัวกลีบ ภูพันนา ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร</p> <p>พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย</p>	<p>๒๖๗,๐๐๐</p>	<p>ทำ ให้ ก า ร ค ม น า ค ม สะดวก</p>	<p>การสัญจรไป-มาสะดวกเพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๐</p>

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการ	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	จำนวนเงินตามสัญญา (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ตัวชี้วัด KPI
ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)  (จ่ายขาดเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๕)	พัฒนาระบบคมนาคมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ	๒๙) โครงการวางท่อระบายน้ำลำห้วยหมาเห่า ม.๑ บ้านหนองโพรงงาม	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณลำห้วยหมาเห่า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร (ชั้น ๓) รวมจำนวน ๔๐.๐๐ ท่อน พร้อมติดตั้งคอนกรีตปากท่อ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๙๕,๐๐๐	ทำให้การคมนาคมสะดวก	การสัญจรไป-มาสะดวกเพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๐
		๓๐) โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๓ บ้านสารจอตเก่า	ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากไร่ นายवाद หอมคุณ ถึงวัดป่ารวมน้ำใจสามัคคีธรรม ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๖๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินถมไหล่ทางทั้งสองข้าง ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือปริมาตรดินถมไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๓๓.๔๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๓๖๑,๐๐๐	ทำให้การคมนาคมสะดวก	การสัญจรไป-มาสะดวกเพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๐

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการ	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	จำนวนเงินตามสัญญา (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ตัวชี้วัด KPI
<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๑.</p> <p>การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)</p> <p>(จ่ายขาดเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๕)</p>	<p>พัฒนาระบบคมนาคมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ</p>	<p>๓๑) โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๔ บ้านสารจอตใหม่</p>	<p>ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน ๔ สายทาง</p> <p><u>สายที่ ๑</u> เริ่มจากบ้านนางยุรหมื่นคำ ถึงบ้านนางเสงี่ยม เข็มสารจอต ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๓.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินถมไหล่ทางทั้งสองข้าง ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือปริมาตรดินถมไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๓.๗๒ ลูกบาศก์เมตร</p> <p><u>สายที่ ๒</u> เริ่มจากบ้านนางบุญยิ่ง ไตรลบ ถึงสระร่องทราย ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๖๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินถมไหล่ทางทั้งสองข้าง ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือปริมาตรดินถมไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๘.๐๔ ลูกบาศก์เมตร</p>	<p>๓๖๔,๐๐๐</p>	<p>ทำ ให้ ก า ร ค ม น า ค ม สะดวก</p>	<p>การสัญจรไป-มาสะดวกเพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๐</p>

			<p><b>สายที่ ๓</b> เริ่มจากบ้านนายสัญญา จิตตรง ถึงสระร่องทราย ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๗๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงดิน ถมไหล่ทางทั้งสองข้าง ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือปริมาตรดินถมไหล่ทาง ไม่น้อยกว่า ๕.๒๘ ลูกบาศก์เมตร</p> <p><b>สายที่ ๔</b> เริ่มจากบ้านนางคำพา เหล่าระวะ ถึงสระร่องทราย ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงดิน ถมไหล่ทางทั้งสองข้าง ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือปริมาตรดินถมไหล่ทาง ไม่น้อยกว่า ๔.๒๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย</p>			
--	--	--	---	--	--	--

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการ	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	จำนวนเงินตามสัญญา (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ตัวชี้วัด KPI
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๑.</b> <b>การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)</b>  <b>(จ่ายขาดเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๕)</b>	พัฒนาระบบคมนาคมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ	๓๒) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๕ บ้านวังม่วง	งานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ ช่วง <b>ช่วงที่ ๑</b> เริ่มจากบ้านนายประมวล พิมพ์แจ่ม ถึงบ้านนายประวิทย์ รวีวรรณ ขนาดปากกว้าง ๐.๓๐ เมตร ความลึกไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ยาว ๙๑.๐๐ เมตร <b>ช่วงที่ ๒</b> เริ่มศาลาประชาคม หมู่บ้าน ถึงบ้านนางม้วย แอ้ม ชัยภูมิ ขนาดปากกว้าง ๐.๓๐ เมตร ความลึกไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ยาว ๖๖.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๓๖๘,๐๐๐	ทำ ให้ ก า ร ค ม น า ค ม สะดวก	การสัญจรไป-มา สะดวกเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๐
		๓๓) โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๖ บ้านทิกแล้ง	ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๓๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๓๖๑,๐๐๐	ทำ ให้ ก า ร ค ม น า ค ม สะดวก	การสัญจรไป-มา สะดวกเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๐

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการ	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	จำนวนเงินตามสัญญา (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ตัวชี้วัด KPI
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๑.</b> <b>การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (แผนงาน</b> <b>อุตสาหกรรมและการโยธา)</b>  <b>(จ่ายขาดเงินสะสม</b> <b>ประจำปี ๒๕๖๕)</b>	พัฒนาระบบคมนาคมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ	๓๔) โครงการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ระบบประปาบาดาล ม.๘ บ้านสันติสุข	ติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับระบบประปาบาดาล ภายในหมู่บ้าน ขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ วัตต์ พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาลขนาดความลึกไม่น้อยกว่า ๘๐.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๒๙๕,๐๐๐	ทำ ให้ ก า ร ค ม น า ค ม สะดวก	การสัญจรไป-มา สะดวกเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๐
		๓๕) โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๙ บ้านโคกสง่า	ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากบ้านนางบานเย็น สุธัญญา นาง ถึงบ้านนายนิรัน ชาติขานี ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินถมไหล่ทางทั้งสองข้าง ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร หนา เฉ ลี ย ๐.๒๐ เมตร หรือปริมาตรดินถมไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๒๙.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๓๑๕,๐๐๐	ทำ ให้ ก า ร ค ม น า ค ม สะดวก	การสัญจรไป-มา สะดวกเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๐

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการ	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	จำนวนเงินตามสัญญา (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ตัวชี้วัด KPI
ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา)  (จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๕)	พัฒนาระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคและ สาธารณูปการให้ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ	๓๖) โครงการซ่อมสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ม.๑๐ บ้านหนอง บัวเหลือง	ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจาก บ้านนายดำรง หาญไก่อย ถึงทางหลวง ชนบท สาย ๔๐๑๕ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๒๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินถมไหล่ ทางทั้งสองข้างขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือปริมาตรดินถม ไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๒๑.๘๔ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๐๐,๐๐๐	ทำ ให้ ก า ร ค ม น า ค ม สะดวก	การสัญจรไป-มา สะดวกเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๐
		๓๗) โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมเสริมสันฝาย ชะลอน้ำห้วยคาย ม.๑๒ บ้านตุ้งลาย	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ บริเวณลำห้วยคาย โดยการเสริม สันฝาย ขนาดกว้าง ๑๗.๐๐ เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๐.๘๐ เมตร จากสันฝายเดิม พร้อม ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๒๓๙,๐๐๐	ทำ ให้ ก า ร ค ม น า ค ม สะดวก	การสัญจรไป-มา สะดวกเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๐

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการ	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	จำนวนเงินตามสัญญา (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ตัวชี้วัด KPI
<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)</p> <p>(จ่ายขาดเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๕)</p>	<p>พัฒนาระบบคมนาคมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ</p>	<p>๓๘) โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๑๓ บ้านโนนน้ำคำ</p>	<p><u>สายที่ ๑(ช่วงที่๑)</u> บริเวณช่วงไรรางเย็น ลากสกีจ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๗.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๖.๒๕ ตารางเมตร</p> <p><u>สายที่ ๑ (ช่วงที่ ๒)</u> เริ่มจากไรรางเย็น ลากสกีจ ถึงไรรายมุข ลากประเสริฐ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๙๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินถมไหล่ทางทั้งสองข้าง ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือปริมาตรดินถมไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๗.๘๐ ลูกบาศก์เมตร</p> <p><u>สายที่ ๒</u> บริเวณช่วงบ้านนายอารีย์ วงศ์ษา ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินถมไหล่ทางทั้งสองข้าง ขนาดกว้าง ๐.๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือปริมาตรดินถมไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๑.๖๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร (ชั้น๓) รวมจำนวน ๓.๐๐ ท่อน และยาแนวฝังกลบ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย</p>	<p>๑๔๙,๐๐๐</p>	<p>ทำ ให้ ก า ร ค ม น า ค ม สะดวก</p>	<p>การสัญจรไป-มา สะดวกเพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๐</p>



ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการ	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	จำนวนเงินตามสัญญา (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ตัวชี้วัด KPI
<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (แผนงาน <u>อุตสาหกรรมและการโยธา</u>)  (จ่ายขาดเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๕)</p>	<p>พัฒนาระบบคมนาคมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ</p>	<p>๓๙) โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหนองปลอกข้าง ม.๑๔ บ้านหนองโพรงงาม</p>	<p>ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน ๒ ช่วง</p> <p><u>ช่วงที่ ๑</u> ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินถมไหล่ทางทั้งสองข้าง ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร หน้าเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือปริมาตรดินถมไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๓๙.๖๐ ลูกบาศก์เมตร</p> <p><u>ช่วงที่ ๒</u> ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๙๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินถมไหล่ทาง ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร หน้าเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือปริมาตรดินถมไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๒.๗๖ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย</p>	<p>๒๖๗,๐๐๐</p>	<p>ทำให้การคมนาคมสะดวก</p>	<p>การสัญจรไป-มาสะดวกเพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๐</p>

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการ	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	จำนวนเงินตามสัญญา (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ตัวชี้วัด KPI
ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา)  (จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๕)	พัฒนาระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคและ สาธารณูปการให้ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ	๔๐) โครงการก่อสร้าง ทำนบกั้นน้ำเหมืองฝาย วังยาว ม.๑ บ้านหนอง โพรงงาม	ก่อสร้างทำนบกั้นน้ำเหมืองฝาย วังยาว ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ทำนบกั้นน้ำสูง ๑.๘๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๑๐,๐๐๐	ทำ ให้ ก า ร ค ม น า ค ม สะดวก	การสัญจรไป-มา สะดวกเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๐
		๔๑) โครงการซ่อมสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ม.๗ บ้าน ดอนหัน	ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณไร่นายบุญเต็ม สวยโสภา ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงดิน ถมไหล่ทาง ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือ ปริมาตรดินถมไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๑.๑๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเท คอนกรีตมุมทางเลี้ยวทางเชื่อม ถนน หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๕๓,๐๐๐		

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการ	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	จำนวนเงินตามสัญญา (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ตัวชี้วัด KPI
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๑.</b> <b>การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (แผนงาน</b> <b>อุตสาหกรรมและการโยธา)</b>  <b>(จ่ายขาดเงินสะสม</b> <b>ประจำปี ๒๕๖๕)</b>	พัฒนาระบบคมนาคมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ	๔๒) โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๑๑ บ้านห้วยหินลับ	ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากโรงเรียนกมลทิพย์ หล้าท่อม ถึงไร่ นายสุเทพ คำหล้า ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๓๗.๕๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๗๙,๐๐๐	ทำ ให้ ก า ร ค ม น า ค ม สะดวก	การสัญจรไป-มา สะดวกเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๐
		๔๓) โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๑๕ บ้านสารจอตใหม่	<b>สายที่ ๑</b> สายข้างวัดป่าบ้านสารจอตใหม่ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๔๓.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินถมไหล่ทางทั้งสองข้าง ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือปริมาตรดินถมไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๒๑.๗๒ ลูกบาศก์เมตร <b>สายที่ ๒</b> สายหลังโรงเรียนบ้านสารจอตใหม่ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินถมไหล่ทางทั้งสองข้าง ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือปริมาตรดินถมไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๐๐,๐๐๐		

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการ	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	จำนวนเงินตามสัญญา (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ตัวชี้วัด KPI
ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (แผนงาน <u>อุตสาหกรรมและการโยธา</u> ) <u>เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</u>	พัฒนาระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคและ สาธารณูปการให้ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ	๔๔) เสริมผิวถนน แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ขย.๑๑๓๓-๕๓ สายบ้านโคกสง่า - บ้านโคกสง่า (คุ้มหนองหอย) หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองโพรงงาม จำนวน ๔ ช่วง	ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ขย.๑๑๓๓-๕๓ สายบ้านโคกสง่า - บ้านโคกสง่า (คุ้มหนองหอย) หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองโพรงงาม จำนวน ๔ ช่วง พื้นที่รวม ๕,๘๙๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพรงงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ	๒,๑๖๗,๐๐๐	ทำ ให้ ก า ร ค ม น า ค ม สะดวก	การสัญจรไป-มา สะดวกเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๐
		๔๕) เสริมผิวถนน แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ขย.๑๑๓๓-๐๒ สายบ้านโนนน้ำคำ - บ้านสารจอตเก่า บ้านสารจอตเก่า หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองโพรงงาม จำนวน ๒ ช่วง พื้นที่รวม ๖,๒๕๖ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพรงงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ	ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ขย.๑๑๓๓-๐๒ สายบ้านโนนน้ำคำ - บ้านสารจอตเก่า บ้านสารจอตเก่า หมู่ที่ ๓ ตำบล หนองโพรงงาม จำนวน ๒ ช่วง พื้นที่รวม ๖,๒๕๖ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพรงงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ	๓,๐๒๗,๐๐๐	ทำ ให้ ก า ร ค ม น า ค ม สะดวก	การสัญจรไป-มา สะดวกเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๐

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการ	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	จำนวนเงินตามสัญญา (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ตัวชี้วัด KPI
<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (แผนงาน <u>อุตสาหกรรมและการโยธา</u>) <u>เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</u></p>	<p>พัฒนาระบบคมนาคม ระบบสาธารณสุขโรคและ สาธารณูปการให้ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ</p>	<p>๔๖) เสริมผิวถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย. ๓.๑๓๓ - ๕๔ สายบ้านหนองโพรงงาม หมู่ที่ ๑</p>	<p>สายที่ ๑ บ้านหนองโพรงงาม หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองโพรงงาม กว้าง ๔.๙ เมตร ยาว ๕๐๙ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๙๔.๑ ตารางเมตร</p>	<p>๙๒๓,๗๐๐</p>	<p>ทำ ให้ ก า ร ค ม น า ค ม สะดวก</p>	<p>การสัญจรไป-มา สะดวกเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๐</p>

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการ	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	จำนวนเงินตามสัญญา (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ตัวชี้วัด KPI
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๑.</b> <b>การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน</b> <b>(แผนงานเคหะและชุมชน)</b>	พัฒนาระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ	๔๗) เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ - เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ (ค่าไฟฟ้า)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกษตรสมบูรณ์ สำหรับขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้านภายในตำบล จำนวน ๓๕๐,๐๐๐ บาท</li> <li>- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกษตรสมบูรณ์ สำหรับการดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านดอนหัน จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท</li> <li>- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกษตรสมบูรณ์ สำหรับการดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านสันติสุข จำนวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท</li> <li>- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกษตรสมบูรณ์ สำหรับการดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านโนนน้ำคำ จำนวน ๑๓๓,๐๐๐ บาท</li> </ul>	๑,๖๖๓,๐๐๐	ประชาชนในพื้นที่มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	จำนวนครัวเรือนที่ได้ใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น
		๔๗ โครงการ		๑๗,๗๖๖,๔๙๑.๗๗		

## ๑.๕ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการพัฒนา ที่ดำเนินการ จริง(จำนวน โครงการ)	จำนวนเงินที่ ดำเนินการจริง (บาท)	เป้าหมายที่ได้จริงหรือได้ผล จริง(ผลผลิตของโครงการ)
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๑.</b> การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	พัฒนาระบบคมนาคม ระบบ สาธารณูปโภคและ สาธารณูปการให้ทั่วถึงและมี ประสิทธิ ภาพ	๔๗	๑๗,๗๖๖,๔๙๑.๗๗	- มีรางระบายน้ำ - มีถนนแอสฟัลท์ติกส์ - มีถนน คสล. - มีถนนลำเลียงการเกษตร - มีไฟฟ้าส่องสว่าง - มีอาคารอเนกประสงค์ - มีลานกีฬา ฯลฯ
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๒.</b> การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต	- ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่ม อาชีพต่างๆ เพื่อเป็นการสร้าง รายได้ให้แก่ประชาชนและ พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ของ กลุ่มให้ได้มาตรฐาน - การจัดสวัสดิการสังคม การ สงเคราะห์พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก/สตรี/ผู้สูงอายุ/ ผู้พิการ	๓๐	๓๑,๘๑๓,๔๔๘	- กลุ่มอาชีพมีความรู้ มี ทักษะในการพัฒนาต่อยอด ผลิตภัณฑ์ - เด็ก/สตรี/ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับ สวัสดิการอย่างทั่วถึงและเท่า เทียม
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๓.</b> การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ ส่งเสริมแหล่ง ท่องเที่ยว	ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนมี ส่วนร่วมในการดูแลรักษาและ จัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแหล่ง ท่องเที่ยวที่มีการบริหาร จัดการโดยชุมชนท้องถิ่น	๓	๗๔,๖๐๙	- ประชาชนได้รับทราบข้อมูล แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบล หนองโพนงาม เพิ่มมากขึ้น - ประชาชนตำบลหนองโพน งาม ตระหนักถึงการการ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้น - ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น จากการท่องเที่ยวในพื้นที่ ตำบลหนองโพนงาม
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๔.</b> การบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการพัฒนาตำบล	๒	๕๒,๒๓๗	- ประชาชนผู้มารับบริการมี ความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ ๙๕
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๘๒</b>	<b>๔๙,๗๐๖,๗๘๖</b>	

### ๑.๖ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการที่ดำเนินการจริง (จำนวนโครงการ)	จำนวนเงินที่ดำเนินการจริง (บาท)	เป้าหมายที่ได้จริงหรือได้ผลจริง (ผลผลิตของโครงการ)	ผลที่ได้รับจริงหรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเป้าหมายที่ประชาชนได้รับ
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๑.</b> การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	พัฒนาระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ	๔๗	๑๗,๗๖๖,๔๙๑.๗๗	- มีรางระบายน้ำ - มีถนนแอสฟัลท์ติก - มีถนน คสล. - มีถนนลำเลียง การเกษตร - มีไฟฟ้าส่องสว่าง - มีอาคารอเนกประสงค์ - มีลานกีฬา ฯลฯ	- แก้ปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชน - การคมนาคมสะดวกสบาย - ประชาชนในพื้นที่มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๒.</b> การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ของกลุ่มให้ได้มาตรฐาน	๓๐	๓๑,๘๑๓,๔๔๘	- กลุ่มอาชีพมีความรู้มีทักษะในการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ - เด็ก/สตรี/ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม	- ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๓.</b> การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว	ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีการบริหารจัดการโดยชุมชนท้องถิ่น	๓	๗๔,๖๐๙	- ประชาชนได้รับทราบข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลหนองโพนงามเพิ่มขึ้น - ประชาชนตำบลหนองโพนงาม ตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้น - ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลหนองโพนงาม	- ประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมจัดกิจกรรมและตระหนักถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๔.</b> การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาตำบล	๒	๕๒,๒๓๗	- ประชาชนผู้มารับบริการมีความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ ๙๕	- การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมีคุณภาพ
	รวม	๘๒	๔๙,๗๐๖,๗๘๖		



## ๑.๕ ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข

### ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑) การจัดซื้อจัดจ้างไม่สามารถดำเนินโครงการได้ครบถ้วนและไม่เป็นไปตามสัญญาแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙)

๒) ไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปี เนื่องจากบางโครงการต้องรองบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล

๓) การจัดหาพัสดุบางโครงการมีความล่าช้า เนื่องจากบางโครงการมีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและขอบเขตของงานที่มีความซับซ้อนมาก จึงต้องใช้เวลาในการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและขอบเขตของงาน เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า และการดำเนินงานมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์

### ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๑) ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ครบถ้วน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙)

### ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว

๑) ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ครบถ้วน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙)

### ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑) ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ครบถ้วน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙)

## ๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

### ๒.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

#### ๒.๑.๑ ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนามหานคร

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนพัฒนาภาค /กลุ่มจังหวัด/ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ ดังนี้

๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ได้แก่ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

- สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ ๒.การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และยุทธศาสตร์ที่ ๓. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

- สอดคล้องกับแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๕) ข้อ๒. แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

- สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕) ข้อ ๓. การยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

- สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕) ข้อ ๒. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕) ข้อ ๑. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพชีวิต ข้อ ๒. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน และข้อ ๓. การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร

### ๒.๑.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม ได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า **“โครงสร้างพื้นฐานดี มีคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจเจริญก้าวหน้า การศึกษามีคุณภาพ”** ซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการมุ่งมั่นในการพัฒนาท้องถิ่นในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคุณภาพชีวิต ด้านเศรษฐกิจ และด้านการศึกษา เห็นได้จากการกำหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม จำนวน ๔ ด้าน ได้แก่

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

### ๒.๑.๓ การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสการพัฒนาในอนาคตโดยใช้เทคนิค SWOT Analysis เป็นเครื่องมือเพื่อกำหนดแนวทางการตัดสินใจประกอบด้วย

S = Strength = จุดแข็ง

W = Weakness = จุดอ่อน

O = Opportunity = โอกาส

T = Threat = อุปสรรค

ความหมายของปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกเพื่อนำเป็นข้อมูลในการประกอบกาพิจารณา ได้แก่

- ๑) ปัจจัยภายใน ประกอบด้วยปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่ต้องนำมาพิจารณา ดังนี้
  - ด้านการบริหาร ได้แก่ การแบ่งส่วนราชการ การวางแผน การประสานงาน การมอบอำนาจ การกำกับดูแล
  - ระเบียบ กฎหมาย
  - บุคลากร ได้แก่ อัตรากำลัง คุณภาพ วินัย ทักษะคติ พฤติกรรม เป็นต้น
  - งบประมาณ รวมทั้งความช่วยเหลือต่าง ๆ ของภาครัฐและเอกชน

- ระบบฐานข้อมูล
- การประสานงาน/การอำนวยความสะดวก/ความร่วมมือจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
- ทรัพยากร/เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการทำงาน

๒) ปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย

- ด้านการเมือง
- ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ เศรษฐกิจรวมในเขตพื้นที่ (ผลผลิต รายได้ รายจ่าย การออม การลงทุน การใช้ที่ดิน แรงงาน) การเกษตรกรรม การพาณิชย์กรรม
- ด้านสังคม
- นโยบายรัฐบาล/กฎหมาย
- เทคโนโลยี

๓) การวิเคราะห์จุดแข็ง เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในหน่วยงานว่ามีส่วนดี ความเข้มแข็ง ความสามารถ ศักยภาพ ส่วนที่ส่งเสริมความสำเร็จซึ่งจะพิจารณาในด้านต่าง ๆ

๔) การวิเคราะห์จุดอ่อน เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในหน่วยงานที่มีส่วนเสีย ความอ่อนแอ ข้อจำกัด ความไม่พร้อม ซึ่งจะพิจารณาในด้านต่าง ๆ เช่นเดียวกับการวิเคราะห์จุดแข็ง

การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้องขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม ดังนี้

๑) ปัจจัยภายใน

- **จุดแข็ง (STRENGTHS)**

- (๑) มีส่วนราชการที่ปฏิบัติการกิจได้ตามอำนาจหน้าที่ได้ในระดับที่ดี
- (๒) การวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมีการกำหนดนโยบายที่เด่นชัดและแผนพัฒนาท้องถิ่น มาจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่
- (๓) มีความสามารถในการประสานงานกับส่วนราชการ ภาคประชาชน รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนในระดับที่ดี
- (๔) มีการมอบอำนาจการปฏิบัติหน้าที่ ที่ชัดเจนทำให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว
- (๕) มีการกำกับดูแลการปฏิบัติราชการ
- (๖) มีระเบียบ กฎหมายกำหนดอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่
- (๗) บุคลากรมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ กฎหมาย

- **จุดอ่อน (WEAKNESS)**

- (๑) มีงบประมาณในการบริหารน้อย ไม่สามารถพัฒนาตามความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงและตามความจำเป็นเร่งด่วน
- (๒) อัตรากำลังบุคลากรยังไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน
- (๓) งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรยังไม่เพียงพอในการแก้ไขปัญหา
- (๔) บุคลากรและเจ้าหน้าที่บางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
- (๕) รายได้ที่จัดเก็บเองไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ

## ๒) ปัจจัยภายนอก

การวิเคราะห์โอกาส เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกว่ามีสภาพเป็นเช่นไร เหตุการณ์ สถานการณ์ของโลก ของประเทศ ของจังหวัด และของอำเภอที่เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อท้องถิ่นอย่างไร มีการเปลี่ยนแปลงใดที่เป็นประโยชน์ หรือเป็นโอกาสอันดีต่อท้องถิ่น โดยจะต้องพิจารณาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และเทคโนโลยี

### - โอกาส (OPPORTUNITIES)

(๑) การอุดหนุนงบประมาณจากภาครัฐเพิ่มมากขึ้น  
 (๒) การขยายตัวทางเศรษฐกิจเอื้อต่อการลงทุนในพื้นที่  
 (๓) ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีทำให้ความสะดวกคล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น

(๔) รัฐให้การสนับสนุนท้องถิ่นในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาท้องถิ่นด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

(๕) ประชาชนให้ความสนใจในการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและ การปลูกต้นไม้มากขึ้น จึงเป็นโอกาสที่จะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตตำบล เพื่อเป็นการกระจายรายได้สู่ประชาชนมากขึ้นด้วย

(๖) นโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น ยางพารา อ้อย ยาสูบ การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัด เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นอุปสรรคหรือภาวะคุกคาม ก่อให้เกิดผลเสียหรือข้อจำกัดต่อท้องถิ่นโดยจะต้องพิจารณาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครองและเทคโนโลยี เช่นเดียวกับการวิเคราะห์โอกาส

### - อุปสรรค (THREATS)

(๑) ประชาชนในพื้นที่บางส่วนไม่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมจากองค์กรของรัฐ  
 (๒) เป็นตำบลที่มีพื้นที่กว้างทำให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา  
 (๓) ปัญหาเสพติด ปัญหาสุขภาพ ปัญหาอาชญากรรมเพิ่มขึ้น  
 (๔) ระเบียบข้อกฎหมาย ปัจจุบันไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

(๕) การจัดสรรงบประมาณจากรัฐยังไม่เพียงพอกับภารกิจที่ถ่ายโอนให้กับท้องถิ่น  
 (๖) สภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจในระดับประเทศส่งผลกระทบต่อพัฒนาท้องถิ่น  
 (๗) แรงงานต่างด้าวในพื้นที่ ก่อให้เกิดปัญหาโรคติดต่อต่างๆ เพิ่มขึ้น  
 (๘) สภาวะการณ์ทางการเมืองที่ไม่มั่นคง ส่งผลต่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๙) การขยายตัวของเมืองที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ประกอบกับความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีทำให้ประชาชน มีความต้องการทางการบริการสาธารณะเพิ่มขึ้น ซึ่งทำให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง

## ๒.๑.๔ การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

### ๑) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- แหล่งน้ำในการอุปโภค - บริโภค ขาดแคลนแหล่งน้ำในการเกษตรและน้ำประปาสำหรับอุปโภค - บริโภคในฤดูแล้ง ความต้องการของประชาชน คือ แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและมีน้ำประปาใช้อย่างพอเพียง

- ไฟฟ้า ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด ความต้องการของประชาชน คือ เพิ่มไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะให้ครอบคลุมทั่วถึงภายในตำบลหนองโพนงาม

- รางระบายน้ำ/ท่อระบายน้ำ การระบายน้ำภายในหมู่บ้านเป็นไปอย่างล่าช้าไม่ทันท่วงที เกิดน้ำท่วมขังในบางพื้นที่ ความต้องการของประชาชนคือก่อสร้างรางระบายน้ำหรือท่อระบายน้ำในจุดที่มีน้ำท่วมขัง

- เส้นทางคมนาคม เส้นทางคมนาคมไม่สะดวกเนื่องจากเส้นทางที่มีอยู่บางส่วนยังไม่ได้มาตรฐาน เป็นหลุมเป็นบ่อ ความต้องการของประชาชนคือปรับปรุงก่อสร้างเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย

### ๒) ด้านเศรษฐกิจ

- ประชาชนไม่มีอาชีพเสริม ขาดการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพเสริมอย่างเพียงพอความต้องการของประชาชนคือ ให้มีการส่งเสริมสนับสนุนอาชีพเสริมให้แก่ประชาชนในหลากหลายอาชีพ

- ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ ขาดแหล่งเงินลงทุนในการทำกิจการและประกอบอาชีพต้นทุนทางการเกษตรสูงความต้องการของประชาชนคือส่งเสริมสนับสนุนให้มีแหล่งเงินทุนในการทำกิจการและประกอบอาชีพ

### ๓) ด้านสาธารณสุข

- การแพร่ระบาดของโรคต่างๆ มีการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ โรคติดต่อประชาชนขาดความรู้ในการรักษาสุขภาพ ความต้องการของประชาชนคือ ให้มีการป้องกันและควบคุมโรคระบาดต่างๆ ส่งเสริมการรักษาสุขภาพของประชาชน

### ๔) ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

- สื่อการเรียนการสอนยังไม่เพียงพอ  
- ประชาชนต้องการสถานศึกษาที่ได้มาตรฐานในพื้นที่เพื่อป้องกันการออกไปเรียนนอกพื้นที่

- ประชาชนคนรุ่นใหม่ห่างเหินกิจกรรมทางศาสนา และมองข้ามวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น

- ประชาชนต้องการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว

### ๕) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- การทิ้งขยะในบริเวณข้างทางสาธารณะก่อให้เกิดปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้น

## การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	แผนพัฒนา เศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	ยุทธศาสตร์ จังหวัด/กลุ่ม จังหวัด/ภาค	ยุทธศาสตร์ จังหวัด	ยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นใน เขตจังหวัด ชัยภูมิ	ยุทธศาสตร์ ขององค์กร บริหารส่วน ตำบลหนอง โพนงาม	โครงการเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่น	
						ตามแผน	ดำเนินการ จริง
ยุทธศาสตร์ที่ ๒. ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ยุทธศาสตร์ที่ ๗. การพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐานและ ระบบโลจิสติกส์	ยุทธศาสตร์ที่ ๑. พัฒนาขีดความ สามารถเกษตร อุตสาหกรรมครบ วงจร	ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การสร้างความ เข้มแข็งทาง เศรษฐกิจฐานราก และแข่งขันได้ อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ที่ ๔. การพัฒนา ศักยภาพการ ท่องเที่ยว	๑. การพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐาน	๑๗๕	๔๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๒. ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพคน	ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การเสริมสร้างและ พัฒนาศักยภาพ ทุนมนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ ๒. การสร้างความเป็น ธรรมและลดความ เหลื่อมล้ำในสังคม ยุทธศาสตร์ที่ ๓. การสร้างความ เข้มแข็งทาง เศรษฐกิจและ แข่งขันได้อย่าง ยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ที่ ๓. การยกระดับการ พัฒนาคุณภาพ ชีวิต	ยุทธศาสตร์ที่ ๒. การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต ให้มั่นคงตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนาคน และสังคมที่มี คุณภาพชีวิต ยุทธศาสตร์ที่ ๒. การพัฒนาคุณ ภาพชีวิตและ ความเป็นอยู่ของ ประชาชนให้ เข้มแข็งและ ยั่งยืน	๒. การพัฒนา สังคมและ คุณภาพชีวิต	๘๙	๓๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๕. การเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็น มิตรกับสิ่ง แวดล้อม	ยุทธศาสตร์ที่ ๔. การเติบโตที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อการ พัฒนา	ยุทธศาสตร์ที่ ๒. การพัฒนาอู สาหกรรมการ ท่องเที่ยวและ ผลิตภัณฑ์	ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การสร้างความ เข้มแข็งทาง เศรษฐกิจฐานราก และแข่งขันได้ อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ที่ ๔. การพัฒนา ศักยภาพการ ท่องเที่ยว	๓. การบริหาร จัดการ ทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและ ส่งเสริมแหล่ง ท่องเที่ยว	๖	๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๖. ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ที่ ๖. การบริหารจัด การในภาครัฐ การป้องกันการ ทุจริตประพตมิ ชอบและธรรมาภิ บาลในสังคมไทย	ยุทธศาสตร์ที่ ๓. การยกระดับ พัฒนาคุณภาพ ชีวิต	ยุทธศาสตร์ที่ ๓. การสร้างความ มั่นคงเพื่อการ พัฒนาจังหวัดสู่ ความมั่งคั่งและ ยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ที่ ๔. การบริหารจัด การบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ	๔. การบริหาร จัดการบ้าน เมืองที่ดี	๓๓	๒
					รวม	๓๐๓	๘๒

- ๑) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ในภาพรวมที่ได้กำหนดไว้ จำนวน ๘๒ โครงการ จากจำนวนโครงการทั้งหมด ๓๐๓ โครงการ
- ๒) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๓๐๓ โครงการ ดำเนินการจริง ๘๒ โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๗.๐๖ ของจำนวนโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) จำนวนยุทธศาสตร์ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ (ไม่มี) สามารถดำเนินการได้ครบทุกยุทธศาสตร์

## ๒.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ

### ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

ยุทธศาสตร์	ด้าน	แผนงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก	หน่วยงาน สนับสนุน	ดำเนินการจริง	
					จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน
๑. การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	การเศรษฐกิจ/บริการ ชุมชนและสังคม	เคหะและชุมชน	กองช่าง		๑	๑,๖๕๓,๘๐๓,๗๗
		อุตสาหกรรมและ การโยธา	กองช่าง/กอง การศึกษา	- กรมส่งเสริมฯ	๔๖	๑๖,๑๑๒,๖๘๘
๒. การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	บริการชุมชนและ สังคม/ การดำเนิน การอื่น	การศึกษา	กองการศึกษา	-	๑๕	๑๐,๐๙๔,๘๑๓
		สังคมสงเคราะห์	กองสวัสดิการสังคม	-	๑	๔๔๖,๗๕๔
		งบกกลาง	กองสวัสดิการฯ/ สำนักปลัด/	-	๓	๒๐,๕๐๕,๙๐๐
		การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	กองการศึกษา	-	๑	๓๕,๐๐๐
		สาธารณสุข	กองสาธารณสุข	-	๕	๕๕๒,๘๑๑
		รักษาความสงบภายใน	สำนักปลัด			
		การเกษตร	สำนักปลัด			
๓ . การบริหาร จัดการทรัพยากร ธรรมชาติสิ่ง แวดล้อม และ ส่งเสริมแหล่ง ท่องเที่ยว	บริการชุมชนและ สังคม/การเศรษฐกิจ	เคหะและชุมชน	สำนักปลัด/กองช่าง	-	๑	๑๕,๑๘๒
		สร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	สำนักปลัด/กองช่าง	-	๑	๔๖,๖๒๐
		การเกษตร	สำนักปลัด	-	๑	๑๒,๘๐๗
๔. การบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	บริหารทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัด	-	๒	๕๒,๕๓๗
<b>รวม</b>					<b>๘๒</b>	<b>๔๙,๗๐๖,๗๘๖</b>

### ๒.๓ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

**กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล** การติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้อง และความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา และแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผล โครงการพัฒนา ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ สอดคล้องกับพันธกิจ ซึ่งสามารถนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดหรือไม่ และ โครงการพัฒนานั้นประสบความสำเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด

**การติดตาม (Monitoring)** การติดตามนั้น จะทำให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตาม แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ถึงระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องในการ ติดตามได้ เช่น Gant Chart ที่จะทำให้หน่วยงานสามารถติดตามได้ว่าการดำเนินการตามแผนพัฒนาห้าปี มีการ ดำเนินการช่วงใด ตรงกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่ แผนดำเนินงานก็จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดตาม ผลการดำเนินงาน

**การประเมินผล (Evaluation)** การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จำเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard criteria ) และตัวชี้วัด ( indicators ) เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินเพื่อให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่สำคัญ ใน ๒ ระดับ คือเกณฑ์การประเมินหน่วยงาน และเกณฑ์การประเมินโครงการและพิจารณาบ่งชี้ให้ทราบทั้งจุดเด่น หรือจุดด้อย ของงาน/ โครงการอย่างมีระบบ แล้วตัดสินใจว่าจะปรับปรุง แก้ไขงาน/โครงการนั้น เพื่อการดำเนินการต่อไปหรือยุติการดำเนินงานโครงการนั้น วิธีการติดตามและประเมินผล เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการ โดยกำหนดรูปแบบแผนที่จะ ใช้ในการติดตามและประเมินผล เพื่อตรวจสอบว่าการดำเนินกิจกรรม /โครงการ อยู่ภายใต้ระยะเวลาและ งบประมาณที่กำหนดไว้หรือไม่ และผลการดำเนิน/โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่ โดยการติดตามเป็น การตรวจสอบระหว่างดำเนินการกิจกรรมตามแผนงาน /โครงการในขณะที่ทำ การประเมินผลเป็นการ ตรวจสอบที่เกิดขึ้นจริงเมื่อดำเนินโครงการเสร็จแล้วเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้

#### การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้

**ขั้นตอนที่ ๑** คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพื่อกำหนดกรอบ แนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและประเมินผลโครงการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑.๑ การกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอาจ กำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่กำหนด
๒. ความเพียงพอของทรัพยากรเพื่อการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงาน
๓. ความก้าวหน้ากิจกรรมที่กำหนดไว้ตามแผนโดยมีการติดตามผล (Monitoring)

๔. ประสิทธิภาพ เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้ โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ

๕. ประสิทธิภาพ เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ



๖. ผลลัพธ์และผลผลิต เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการทำกิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการและการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม

๗. การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อำนวยการแนวทางทั้งหมดที่กำหนดมาใช้หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถประเมินความสอดคล้องและสามารถวัดความสำเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการฯ จะพิจารณา

๑.๒ การกำหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามาจกำหนดแนวทาง ดังนี้

๑. การประเมินผลกระทบหรือการประเมินประสิทธิภาพ
๒. การประเมินผลโครงการหรือการประเมิน
๓. การประเมินผลกระทบ

**ขั้นตอนที่ ๒** คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่น

**ขั้นตอนที่ ๓** คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดำเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ

**ขั้นตอนที่ ๔** รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

**ขั้นตอนที่ ๕** คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็น หรือข้อเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

**๒.๓.๑ กรอบการดำเนินงานภาพรวม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม กำหนดกรอบการดำเนินงานในภาพรวม ดังนี้**

ลำดับ	กรอบการดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี
๑	ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการและห้วงเวลาที่เหมาะสมกับขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม	ธันวาคม ๒๕๖๕
๒	ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการและห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา	ปีละ ๒ ครั้ง (รอบ ๖ เดือน)
๓	รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม เพื่อดำเนินการต่อไป	ภายในธันวาคม ๒๕๖๕
๔	ดำเนินการให้เสร็จสิ้นทุกกระบวนการ ทุกขั้นตอนของการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ภายในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕
๕	แจ้งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ รวมทั้งแจ้งสำนัก กอง ฝ่ายต่างๆ ในองค์การบริหารส่วนตำบลเก้าเอินพยุเก้าเพื่อทราบและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป	ภายในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕- มกราคม ๒๕๖๖

ทั้งนี้ กรอบการดำเนินงานภาพรวม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและสถานการณ์ภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม โดยเฉพาะการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับห้วงเวลาที่กำหนดขึ้นและหรือภารกิจที่เพิ่มมากขึ้นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม ก็อาจทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงกรอบการดำเนินงานในภาพรวมดังกล่าว

**๒.๔ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๒.๔.๑ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้เสียและได้รับผลกระทบในระดับใด ดยการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๒.๔.๒ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต

(๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเก้าเอ็นพียูเก้า เข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน

(๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสีย ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม

๒.๔.๓ การสำรวจ (surveys) สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๒.๔.๔ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ การใช้จ่ายเงินสะสมและการใช้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา หรือแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนนิสสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนงาน โครงการที่ได้กำหนดไว้ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม

## ๒.๕ แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

### แบบที่ ๑

เรื่องที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรื่องที่ ๒ แบบประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

เรื่องที่ ๓ แบบประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบประเมินทั้ง ๓ เรื่องจะทำการประเมินหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนา ท้องถิ่นแล้ว

**แบบที่ ๒** แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ ๖ เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม - ธันวาคม ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (เดือนมกราคม - มิถุนายน) ไตรมาสที่ ๓ - ๔ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน)

**แบบที่ ๓** แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เป็นแบบประเมินตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

## ส่วนที่ ๓

### ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

#### ๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

##### ๑.๑ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม เป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๙.๕๐	๙๗.๕๐
๒	การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๘.๙๐	๙๔.๕๐
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	๕๗.๔๐	๙๕.๖๗
	๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)	(๕)	๔.๙	-
	๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	๔.๙	-
	๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)	(๕)	๔.๙	-
	๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๔.๙	-
	๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๕)	๔.๙	-
	๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔.๘	-
	๓.๗ วิสัยทัศน์	(๕)	๕.๐	-
	๓.๘ กลยุทธ์	(๕)	๕.๐	-
	๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	๔.๔	-
	๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	(๕)	๔.๖	-
	๓.๑๑ แผนงาน	(๕)	๔.๕	-
	๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	๔.๘	-
	<b>รวมคะแนน</b>	<b>๑๐๐</b>	<b>๙๕.๘๐</b>	<b>๙๕.๘๐</b>

๑) พบว่าประเด็นวิสัยทัศน์ และประเด็นกลยุทธ์ ได้คะแนนสูงสุดประเด็นละ ๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของคะแนนเต็ม

๒) คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม ได้คะแนนร้อยละ ๙๕.๘๐ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

## ๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

### ๒.๑ สรุปผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๙.๓๘	๙๓.๘๐
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๙.๐๐	๙๐.๐๐
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๙.๑๓	๙๑.๓๐
๔	ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๕	๔.๗๕	๙๕.๐๐
๕	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย	๓๐	-	-
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	๔.๘๘	๙๗.๖๐
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	๔.๗๕	๙๕.๐๐
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณ ได้ถูกต้อง	(๕)	๔.๖๓	๙๒.๖๐
	๕.๔ มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	๔.๗๕	๙๕.๐๐
	๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่กำหนดไว้	(๕)	๔.๗๕	๙๕.๐๐
	๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	(๕)	๔.๑๓	๘๒.๖๐
๖	โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	(๓๕)	-	-
	๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(๕)	๔.๖๓	๙๒.๖๐
	๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	(๕)	๔.๖๓	๙๒.๖๐
	๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	(๕)	๔.๓๘	๘๗.๖๐
	๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	(๕)	๔.๓๘	๘๗.๖๐
	๖.๕ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(๕)	๔.๖๓	๙๒.๖๐
	๖.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(๕)	๔.๕๐	๙๐.๐๐
๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	(๕)	๔.๖๓	๙๒.๖๐	
	รวมคะแนน	๑๐๐	๙๑.๙๓	๙๑.๙๓

๑) พบว่าประเด็นความชัดเจนของชื่อโครงการ ได้คะแนนสูงสุด ๔.๘๘ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๖๐ ของคะแนนเต็ม

๒) คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม ได้คะแนนร้อยละ ๙๑.๙๓ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

### ๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

#### ๓.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง		หมู่ที่/ชุมชน	จำนวนกลุ่มตัวอย่าง (คน)	ร้อยละ
๑	เพศ			
	- ชาย	ม.๑-ม.๑๕	๔๓	๕๗.๓๓
	- หญิง	ม.๑-ม.๑๕	๓๒	๔๒.๖๗
๒	อายุ			-
	- ๑๕-๒๕ ปี	ม.๑-ม.๑๕	๔	๕.๓๓
	- ๒๕-๔๐ ปี	ม.๑-ม.๑๕	๒๕	๓๓.๓๓
	- ๔๑-๖๐ ปี	ม.๑-ม.๑๕	๔๐	๕๓.๓๓
	- มากกว่า ๖๐ ปี	ม.๑-ม.๑๕	๖	๘.๐๐
๓	ระดับการศึกษา			-
	- ต่ำกว่าประถมศึกษา/ประถมศึกษา	ม.๑-ม.๑๕	๓๑	๔๑.๓๓
	- มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส./เทียบเท่า	ม.๑-ม.๑๕	๔๐	๕๓.๓๓
	- ปริญญาตรี	ม.๑-ม.๑๕	๔	๕.๓๓
	- สูงกว่าปริญญาตรี	ม.๑-ม.๑๕	๐	-
๔	อาชีพ			-
	- รับราชการ	ม.๑-ม.๑๕	๕	๖.๖๗
	- รับจ้าง/เกษตรกร	ม.๑-ม.๑๕	๑๔	๑๘.๖๗
	- เอกชน/รัฐวิสาหกิจ/ค้าขาย	ม.๑-ม.๑๕	๔๙	๖๕.๓๓

- นักเรียน/นักศึกษา	ม.๑-ม.๑๕	๗	๙.๓๓
- อื่น ๆ ระบุ.....	ม.๑-ม.๑๕	๐	-
<b>รวม</b>		<b>๗๕</b>	

### จากตารางข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

#### ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

##### ๑. จำนวนประชากรที่ทำแบบประเมิน จำนวน ๗๕ คน

๑.๑ เพศชาย จำนวน ๔๓ คน

๑.๒ เพศหญิง จำนวน ๓๒ คน

##### ๒. อายุ

๒.๑ ต่ำกว่า ๒๕ ปี จำนวน ๔ คน

๒.๒ ระหว่าง ๒๕ - ๔๐ ปี จำนวน ๒๕ คน

๒.๓ ระหว่าง ๔๑ - ๖๐ ปี จำนวน ๔๐ คน

๒.๔ มากกว่า ๖๐ ปี จำนวน ๖ คน

##### ๓. การศึกษา

๓.๑ ต่ำกว่าประถม/ประถมศึกษา จำนวน ๓๑ คน

๓.๒ มัธยม/ปวช./ปวส./เทียบเท่า จำนวน ๔๐ คน

๓.๓ ปริญญาตรี จำนวน ๔ คน

๓.๔ สูงกว่าปริญญาตรี จำนวน ๐ คน

##### ๔. อาชีพ

๔.๑ รับราชการ จำนวน ๕ คน

๔.๒ รับจ้าง/เกษตรกร จำนวน ๑๔ คน

๔.๓ เอกชน/รัฐวิสาหกิจ/ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จำนวน ๔๙ คน

๔.๔ นักเรียน/นักศึกษา จำนวน ๗ คน

๔.๕ อื่นๆ จำนวน ๐ คน

### ๓.๒ ความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน

#### การประเมินความพึงพอใจ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม ได้ใช้แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในภาพรวมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและประเด็นการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้เป็นเครื่องมือในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจนั้นเป็นการประเมินในภาพรวมทั้งปีงบประมาณ มีรายละเอียด ดังนี้

#### ยุทธศาสตร์การพัฒนา มีทั้งหมด ๔ ด้าน

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

#### ประเด็นการพัฒนา มีทั้งหมด ๙ ประเด็น

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

#### ๑) วิธีการประเมิน

##### ๑.๑ กำหนดรูปแบบในการประเมิน (โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล)

- กำหนดแบบประเมินความพึงพอใจ

➤ แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

- สุ่มประเมินประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม ทั้ง ๑๕ หมู่บ้านๆ ละ ๕ คนๆ ละ ๑ ชุด รวมเป็น ๗๕ คน

##### ๑.๒ กำหนดระยะเวลาในการประเมิน

- ประเมินหลังสิ้นปีงบประมาณ สํารวจในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



### ๑.๓ ดำเนินการประเมิน

- ลงพื้นที่และทำการสุ่มประเมินประชากร

ชื่อชุมชน	จำนวนประชากรเป้าหมาย ที่ทำแบบประเมิน
หมู่ที่ ๑ บ้านหนองโพนงาม	๕
หมู่ที่ ๒ บ้านหนองไผ่	๕
หมู่ที่ ๓ บ้านสารจอตเก่า	๕
หมู่ที่ ๔ บ้านสารจอตใหม่	๕
หมู่ที่ ๕ บ้านวังม่วง	๕
หมู่ที่ ๖ บ้านทิกแล้ง	๕
หมู่ที่ ๗ บ้านดอนหัน	๕
หมู่ที่ ๘ บ้านสันติสุข	๕
หมู่ที่ ๙ บ้านโคกสง่า	๕
หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองบัวเหลือง	๕
หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยหินลับ	๕
หมู่ที่ ๑๒ บ้านตุ่ลาย	๕
หมู่ที่ ๑๓ บ้านโนนน้ำคำ	๕
หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองโพนงาม	๕
หมู่ที่ ๑๕ บ้านสารจอตใหม่	๕
<b>รวมประชากรเป้าหมาย</b>	<b>๗๕ คน</b>

#### ๑.๔ เก็บรวบรวมแบบประเมินและข้อมูลที่ได้จากแบบประเมิน

- เก็บรวบรวมแบบประเมินทั้งหมด ๗๕ ชุด
- บันทึกข้อมูลจากแบบประเมินทั้งหมด ๗๕ ชุด

#### ๑.๕ วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมิน

๑.๕.๑ วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ทำแบบประเมินโดยหาค่าร้อยละ

๑.๕.๒ วิเคราะห์ความพึงพอใจผลการดำเนินงานฯ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและประเด็นการประเมินขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม โดยการหาค่าความพึงพอใจ ดังนี้

#### ๑) ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด)

- คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละยุทธศาสตร์ ๖,๗๕๐ คะแนน

(๙ X ๑๐ X ๗๕)

๑.๑) ระดับคะแนน ๐ - ๒,๒๕๐ คะแนน ระดับ ไม่พอใจ

๑.๒) ระดับคะแนน ๒,๒๕๑ - ๔,๕๐๐ คะแนน ระดับ พอใจ

๑.๓) ระดับคะแนน ๔,๕๐๑ - ๖,๗๕๐ คะแนน ระดับ พอใจมาก

- การคำนวณหาค่าร้อยละ ดังนี้

$$\text{ร้อยละของความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์} = \frac{\text{คะแนนความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์} \times 100}{\text{คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละยุทธศาสตร์}} \\ (6,750 \text{ คะแนน})$$

/๒) ตามประเด็น...

๒) ตามประเด็นการพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด)

- คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละประเด็นการพัฒนา ๓,๐๐๐ คะแนน  
(๔ x ๑๐ x ๗๕)

๒.๑) ระดับคะแนน	๐ - ๑,๐๐๐	คะแนน ระดับ ไม่พอใจ
๒.๒) ระดับคะแนน	๑,๐๐๑ - ๑,๒๐๐	คะแนน ระดับ พอใจ
๒.๓) ระดับคะแนน	๒,๐๐๑ - ๓,๐๐๐	คะแนน ระดับ พอใจมาก

- การคำนวณหาค่าร้อยละ ดังนี้

$$\text{ร้อยละของความพึงพอใจในแต่ละประเด็นการพัฒนา} = \frac{\text{คะแนนความพึงพอใจในแต่ละประเด็นการพัฒนา} \times 100}{\text{คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละประเด็นการพัฒนา}} \\ (3,000 \text{ คะแนน})$$

๓) ตามประเด็นการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์

- คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละประเด็นการพัฒนา ๗๕๐ คะแนน  
(๑๐ x ๗๕)

๓.๑) ระดับคะแนน	๐ - ๒๕๐	คะแนน ระดับ ไม่พอใจ
๓.๒) ระดับคะแนน	๒๕๑ - ๕๐๐	คะแนน ระดับ พอใจ
๓.๓) ระดับคะแนน	๕๐๑ - ๗๕๐	คะแนน ระดับ พอใจมาก

- การคำนวณหาค่าร้อยละ ดังนี้

$$\text{ร้อยละของความพึงพอใจในแต่ละประเด็นฯ} = \frac{\text{คะแนนความพึงพอใจในแต่ละประเด็นการพัฒนา} \times 100}{\text{คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละประเด็นการพัฒนา}} \\ (750 \text{ คะแนน})$$

๒) ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวม ตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม ดังนี้

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. จำนวนประชากรที่ทำแบบประเมิน จำนวน ๗๕ คน

๑.๑ เพศชาย จำนวน ๔๓ คน

๑.๒ เพศหญิง จำนวน ๓๒ คน

๒. อายุ

๒.๑ ต่ำกว่า ๒๕ ปี	จำนวน	๔	คน
๒.๒ ระหว่าง ๒๕ - ๔๐ ปี	จำนวน	๒๕	คน
๒.๓ ระหว่าง ๔๑ - ๖๐ ปี	จำนวน	๔๐	คน
๒.๔ มากกว่า ๖๐ ปี	จำนวน	๖	คน

๓. การศึกษา

๓.๑ ต่ำกว่าประถม/ประถมศึกษา	จำนวน	๓๑	คน
๓.๒ มัธยม/ปวช./ปวส./เทียบเท่า	จำนวน	๔๐	คน
๓.๓ ปริญญาตรี	จำนวน	๔	คน
๓.๔ สูงกว่าปริญญาตรี	จำนวน	๐	คน

#### ๔. อาชีพ

๔.๑ รับราชการ	จำนวน	๕	คน
๔.๒ รับจ้าง/เกษตรกร	จำนวน	๑๔	คน
๔.๓ เอกชน/รัฐวิสาหกิจ/ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	จำนวน	๔๙	คน
๔.๔ นักเรียน/นักศึกษา	จำนวน	๗	คน
๔.๕ อื่นๆ	จำนวน	๐	คน

#### ส่วนที่ ๒ ผลการประเมินความพึงพอใจ

##### ๒.๑ สรุปตามยุทธศาสตร์การพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๖,๗๕๐ คะแนน)	ระดับ ความพึงพอใจ
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน	๕,๑๑๒	พอใจมาก
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	๕,๘๑๗	พอใจมาก
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว	๕,๗๗๓	พอใจมาก
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๕,๗๑๐	พอใจมาก
<b>รวม (เต็ม ๒๗,๐๐๐ คะแนน)</b>	<b>๒๒,๔๑๒</b>	<b>พอใจมาก</b>

##### ๒.๒ สรุปตามยุทธศาสตร์การพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ระดับความพึงพอใจ (%)		
	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน	๗๕.๗๓	-	-
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	๘๖.๑๗	-	-
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว	๘๕.๕๒	-	-
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๘๔.๕๙	-	-
<b>ภาพรวม</b>	<b>๘๓.๐๐</b>		

##### ๒.๓ สรุปตามประเด็นการพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด)

ประเด็นการพัฒนา	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๓,๐๐๐ คะแนน)	ระดับ ความพึงพอใจ
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๒,๒๖๔	พอใจมาก
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/ กิจกรรม	๒,๒๓๘	พอใจมาก
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ กิจกรรม	๒,๕๔๑	พอใจมาก
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ สาธารณะ	๒,๕๕๒	พอใจมาก
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๒,๕๓๐	พอใจมาก

ประเด็นการพัฒนา	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๓,๐๐๐ คะแนน)	ระดับ ความพึงพอใจ
๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๒,๕๔๘	พอใจมาก
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๒,๕๖๓	พอใจมาก
๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๒,๕๙๔	พอใจมาก
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๒,๕๘๒	พอใจมาก
<b>รวม (เต็ม ๒๗,๐๐๐ คะแนน)</b>	<b>๒๒,๔๑๒</b>	<b>พอใจมาก</b>

#### ๒.๔ สรุปตามประเด็นการพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด)

ประเด็นการพัฒนา	ระดับความพึงพอใจ (%)		
	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๗๕.๔๗	-	-
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๗๔.๖๐	-	-
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘๔.๗๐	-	-
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๘๕.๐๗	-	-
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘๔.๓๓	-	-
๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘๔.๙๓	-	-
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๘๕.๔๓	-	-
๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๘๖.๔๗	-	-
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘๖.๐๗	-	-
<b>ภาพรวม</b>	<b>๘๓.๐๑</b>		

#### ๒.๕ สรุปแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพ
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน**  
**ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง**

ประเด็นการพัฒนา	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๓๕๐ คะแนน)	ระดับความ พึงพอใจ
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๓๑๑	พอใจ
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/ กิจกรรม	๓๑๐	พอใจ
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ กิจกรรม	๖๒๙	พอใจมาก
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ สาธารณะ	๖๔๑	พอใจมาก
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๖๓๘	พอใจมาก
๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๖๔๑	พอใจมาก
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๖๔๑	พอใจมาก
๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๖๕๐	พอใจมาก
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๖๕๑	พอใจมาก
<b>รวม (เต็ม ๖,๗๕๐ คะแนน)</b>	<b>๕,๑๑๒</b>	<b>พอใจมาก</b>

**ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต**  
**ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง**

ประเด็นการพัฒนา	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๓๕๐ คะแนน)	ระดับความ พึงพอใจ
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๖๕๑	พอใจมาก
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/ กิจกรรม	๖๕๐	พอใจมาก
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ กิจกรรม	๖๔๕	พอใจมาก
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ สาธารณะ	๖๓๘	พอใจมาก
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๖๓๙	พอใจมาก
๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๖๓๙	พอใจมาก
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๖๕๑	พอใจมาก
๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๖๕๔	พอใจมาก
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๖๕๐	พอใจมาก
<b>รวม (เต็ม ๖,๗๕๐ คะแนน)</b>	<b>๕,๘๑๗</b>	<b>พอใจมาก</b>

**ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว**  
**ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง**

ประเด็นการพัฒนา	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๗๕๐ คะแนน)	ระดับความพึงพอใจ
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๖๕๗	พอใจมาก
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๖๔๓	พอใจมาก
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๖๓๔	พอใจมาก
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๖๓๙	พอใจมาก
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๖๓๑	พอใจมาก
๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๖๓๔	พอใจมาก
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๖๓๗	พอใจมาก
๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๖๔๙	พอใจมาก
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๖๔๙	พอใจมาก
<b>รวม (เต็ม ๖,๗๕๐ คะแนน)</b>	<b>๕,๗๗๓</b>	<b>พอใจมาก</b>

**ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**  
**ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง**

ประเด็นการพัฒนา	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๗๕๐ คะแนน)	ระดับความพึงพอใจ
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๖๔๕	พอใจมาก
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๖๓๕	พอใจมาก
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๖๓๓	พอใจมาก
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๖๓๔	พอใจมาก
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๖๒๒	พอใจมาก
๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๖๓๔	พอใจมาก
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๖๓๔	พอใจมาก
๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๖๔๑	พอใจมาก
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๖๓๒	พอใจมาก
<b>รวม (เต็ม ๖,๗๕๐ คะแนน)</b>	<b>๕,๗๑๐</b>	<b>พอใจมาก</b>

**๓) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ**

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม/งาน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ พบว่า

### ประชาชนมีความพึงพอใจ

#### ➤ ระดับพอใจมาก (ตามยุทธศาสตร์การพัฒนากาพรวมทั้งหมด)

- พอดีใจมาก (สูงสุด) ร้อยละ ๘๖.๑๗  
(ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต)
- พอดีใจมาก (ต่ำสุด) ร้อยละ ๗๕.๗๓  
(ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน)

#### ➤ ระดับพอใจมาก (ตามประเด็นการพัฒนากาพรวมทั้งหมด)

- พอดีใจมาก (สูงสุด) ร้อยละ ๘๖.๔๖  
(มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน)
- พอดีใจมาก (ต่ำสุด) ร้อยละ ๗๔.๖๐  
(มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม)

### ๔) ข้อเสนอแนะ

จากผลการประเมินความพึงพอใจ คณะกรรมการติดตามผลประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม มีข้อเสนอแนะต่อนายกองคการบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม ดังนี้

๔.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม ควรจะดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม/งานในทุกยุทธศาสตร์ให้บรรลุผลสำเร็จให้ครบทุกโครงการตามที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๔.๒ หากไม่สามารถดำเนินการเนื่องจากเหตุผลใดก็ควรชี้แจงให้ประชาชนทราบและเข้าใจ และต้องหาทางแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้ เมื่อประชาชนได้เข้าใจและปัญหาได้ถูกแก้ไขแล้วก็จะทำให้ประชาชนมีความพึงพอใจต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงามดีขึ้น

๔.๓ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม สามารถนำผลการประเมินความพึงพอใจนี้ไปปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งรายละเอียดตามที่ได้แสดงในผลการประเมินความพึงพอใจข้างต้น

๔.๔ กลุ่มตัวอย่างประชากร ควรแบ่งออกหลากหลายกลุ่ม เพื่อที่จะได้ทราบถึงปัญหาและมุมมองที่หลากหลาย

๔.๕ แบบสอบถามควรใช้คำที่อ่านแล้วประชาชนสามารถเข้าใจได้ง่าย

๔.๖ ควรแยกกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนประชากรของแต่ละหมู่บ้าน

\*\*\*\*\*

๓.๓. แผนการดำเนินงาน/โครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (วันที่ ๑ ต.ค. ๖๔ - ๓๐ ก.ย. ๖๕)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ลงนามในสัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕						
ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)						
๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองบัวเหลือง	๓๙๐,๐๐๐	๓๗๓,๐๐๐	๓๗๓,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	
๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านโนนน้ำคำ	๒๗๐,๐๐๐	๒๕๓,๐๐๐	๒๕๓,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	
๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านหนองไผ่	๑๒๑,๐๐๐	๑๑๕,๖๐๐	๑๑๕,๖๐๐	๕,๔๐๐	
๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านสารจอตเก่า	๓๕๔,๐๐๐	๓๔๔,๐๐๐	๓๔๔,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	
๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านสารจอตใหม่	๖๔๗,๐๐๐	๕๘๐,๐๐๐	๕๘๐,๐๐๐	๖๗,๐๐๐	
๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านสันติสุข	๔๒๐,๐๐๐	๔๐๗,๐๐๐	๔๐๗,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	
๗	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านหนองโพนงาม	๖๐๐,๐๐๐	๕๒๘,๘๘๘	๕๒๘,๘๘๘	๗๑,๑๑๒	
๘	โครงการซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตรลงหินคลุก หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองบัวเหลือง	๒๑๐,๐๐๐	๒๐๖,๐๐๐	๒๐๖,๐๐๐	๔,๐๐๐	



ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ลงนามในสัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
๙	โครงการซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตรลงหีนคลุก หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยหินลับ	๑๘๒,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๒,๐๐๐	
๑๐	โครงการซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตรลงหีนคลุก หมู่ที่ ๑๓ บ้านโนนน้ำคำ	๑๙๗,๐๐๐	๑๙๔,๕๐๐	๑๙๔,๕๐๐	๒,๕๐๐	
๑๑	โครงการซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตรลงหีนคลุก หมู่ที่ ๒ บ้านหนองไผ่	๔๗๙,๐๐๐	๔๗๓,๐๐๐	๔๗๓,๐๐๐	๖,๐๐๐	
๑๒	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยหินลับ	๔๑๘,๐๐๐	๔๑๖,๐๐๐	๔๑๖,๐๐๐	๒,๐๐๐	
๑๓	โครงการซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตรลงหีนคลุก หมู่ที่ ๕ บ้านวังม่วง	๖๐๐,๐๐๐	๕๙๓,๕๐๐	๕๙๓,๕๐๐	๖,๕๐๐	
๑๔	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านคูลาย	๖๐๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ดำเนินการ (กั้นเงิน)
๑๕	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านสารจอตใหม่	๖๐๐,๐๐๐	๕๙๘,๕๐๐	๕๙๘,๕๐๐	๑,๕๐๐	
๑๖	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านสารจอตใหม่	๖๐๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ดำเนินการ (กั้นเงิน)
๑๗	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านสารจอตเก่า	๒๔๖,๐๐๐	๒๔๔,๐๐๐	๒๔๔,๐๐๐	๒,๐๐๐	
๑๘	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านทีกแล้ง	๖๐๐,๐๐๐	๔๘๐,๕๐๐	๔๘๐,๕๐๐	๑๑๙,๕๐๐	
๑๙	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านโคกสง่า	๖๐๐,๐๐๐	๕๑๖,๐๐๐	๕๑๖,๐๐๐	๘๔,๐๐๐	

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ลงนามในสัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (แผนงานเคหะและชุมชน)</b>						
๒๐	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	๑,๖๖๓,๐๐๐	๑,๖๕๓,๘๐๓.๗๗	๑,๖๕๓,๘๐๓.๗๗	๙,๑๙๖.๒๓	
๒๑	โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๗๐๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ดำเนินการ (กันเงิน)
๒๒	โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคาร อบต. (อาคารป้องกันฯ หลังเก่า)	๕๓๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ดำเนินการ (กันเงิน)
๒๓	โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารกองช่างอบต. หนองโพนงาม	๔๗๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ดำเนินการ (กันเงิน)
๒๔	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (โรงอาหาร) ศพด.๒	๙๐๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ดำเนินการ (ขยายเวลาไปปี ๒๕๖๖)
๒๕	โครงการปรับปรุง/ต่อเติม โรงเก็บวัสดุ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ดำเนินการ (ขยายเวลาไปปี ๒๕๖๖)
<b>โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</b>						
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๒. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</b>						
๒๖	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐	-	-	๓๕,๕๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ (โอนงบฯ)
๒๗	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม	๑๔๒,๐๕๐	-	-	๑๔๒,๐๕๐	ไม่ได้ดำเนินการ มาตรการป้องกันโควิด-๑๙)
๒๘	โครงการฝึกอบรมซ่อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๔๐,๐๐๐	๓๔,๓๓๗	๓๔,๓๓๗	๕,๖๖๓	
๒๙	โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	๗๐,๐๐๐	๓๕,๙๔๖	๓๕,๙๔๖	๓๔,๐๕๔	

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ลงนามในสัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
๓๐	สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	๑๘,๙๐๐	๑๘,๙๐๐	๑,๑๐๐	
๓๑	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม	๗๐,๐๐๐	๖๙,๑๓๐	๖๙,๑๓๐	๘๗๐	โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
๓๒	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)	๕๑๐,๐๐๐	๔๘๖,๒๐๐	๔๘๖,๒๐๐	๒๓,๘๐๐	
๓๓	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓๓๙,๐๐๐	๑๘๓,๐๖๐	๑๘๓,๐๖๐	๑๕๕,๙๔๐	
๓๔	โครงการเด็กไทยว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ (ป้องกันเด็กจมน้ำ)	๕๙,๕๕๕	๔๖,๔๒๐	๔๖,๔๒๐	๑๓,๑๓๕	
๓๕	โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเยาวชนที่มีภาวะเสี่ยงจากการใช้สารเสพติดและการตั้งครกไม่พร้อม	๑๖,๙๖๐	๑๖,๙๖๐	๑๖,๙๖๐	-	
๓๖	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	๖๕,๐๐๐	-	-	๖๕,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ (มาตรการป้องกันโควิด-๑๙)
๓๗	โครงการรณรงค์ป้องกันและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย	๑๒๖,๐๘๖	๑๑๔,๙๐๘.๗๐	๑๑๔,๙๐๘.๗๐	๓๑,๑๗๗.๓๐	
๓๘	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๖๒,๒๘๒	๗๔,๕๒๒	๗๔,๕๒๒	๑๗,๒๔๐	โอนงบเพิ่ม
๓๙	ค่าพาหนะรับ - ส่ง เด็กนักเรียน	๑,๔๓๐,๐๐๐	๔๔๖,๗๕๔	๔๔๖,๗๕๔	๕๖๐,๒๔๖	
๔๐	โครงการ อบรม.หนองโพนงามพบประชาชน	๑๕,๐๐๐	-	-	๑๕,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ (มาตรการป้องกันโควิด-๑๙)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ลงนามในสัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
๔๑	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ (มาตรการป้องกันโควิด-๑๙)
๔๒	โครงการนมัสการพระคู่บ้านสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ (มาตรการป้องกันโควิด-๑๙)
๔๓	โครงการส่งเสริมกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลหนองโพรงาม ออกร้านแสดงสินค้างานพระไกรสิงหนาท	๓๕,๐๐๐	-	-	๓๕,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ (มาตรการป้องกันโควิด-๑๙)
๔๔	โครงการส่งเสริมและสืบสานตำนานสาวบ้านแต่	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	-	
๔๕	โครงการอบรมพัฒนาสุขภาพชีวิตผู้สูงอายุและพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเนื่องในเทศกาลสงกรานต์	๑๕,๐๐๐	-	-	๑๕,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ (มาตรการป้องกันโควิด๑๙)
๔๖	โครงการเกษตรอินทรีย์ (วิถีเศรษฐกิจพอเพียง)	๒๓,๖๗๒	๑๙,๘๕๗	๑๙,๘๕๗	๓,๘๑๕	
๔๗	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	-	
๔๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อุดหนุนอาหารกลางวัน ศพด. ของอบต.)	๑,๕๔๓,๕๐๐	๑,๔๑๑,๔๑๐	๑,๔๑๑,๔๑๐	๑๓๒,๐๙๐	
๔๙	โครงการอาหารกลางวัน (สพฐ.) ๑๐ แห่ง	๕,๖๔๕,๐๐๐	๔,๘๕๖,๙๐๐	๔,๘๕๖,๙๐๐	๑,๑๘๑,๑๐๐	
๕๐	อุดหนุนโรงเรียนบ้านสารจอตเก่า โครงการพัฒนา นักเรียน ด้านกรีฑา -กีฬา (กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพรงาม)	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	-	
๕๑	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองไผ่ โครงการพัฒนาทักษะการอ่านเขียนภาษาไทย	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	-	
๕๒	อุดหนุนโรงเรียนบ้านสารจอตเก่าโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้น ป.๓, ป.๖,ม.๑,ม.๓ สู่มาตรฐาน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ลงนามในสัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
๕๓	อุดหนุนโรงเรียนบ้านวังม่วง โครงการอบรมนักเรียนต้นแบบ คุณธรรมจริยธรรม	๔๘,๖๐๐	๔๘,๖๐๐	๔๘,๖๐๐	-	
๕๔	อุดหนุนโรงเรียนบ้านसारจอต โครงการพัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	-	
๕๕	อุดหนุนโรงเรียนบ้านวังม่วง โครงการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	-	
๕๖	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองโพนงาม โครงการพัฒนาทักษะวิชาการ ภาษาอังกฤษ (ENGLISH CAMP)	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	-	
๕๗	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองโพนงาม โครงการอบรมผู้นำนักเรียนด้านยาเสพติดโดยใช้กระบวนการลูกเสือ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	
๕๘	อุดหนุนโรงเรียนบ้านसारจอตเก่า โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยกิจกรรม POP POP BOAT	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	
๕๙	อุดหนุนโรงเรียนบ้านसारจอตโครงการค่ายคณิตศาสตร์ (MATH CAMP) (กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม)	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	-	
๖๐	ค่าอาหารเสริม (นม)	๒,๘๔๑,๐๐๐	๒,๗๖๓,๖๔๒.๗๔	๒,๗๖๓,๖๔๒.๗๔	๗๗,๓๕๗.๒๖	
๖๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๗,๒๖๓,๒๐๐	๑๕,๒๑๒,๔๐๐	๑๕,๒๑๒,๔๐๐	๒,๐๕๐,๘๐๐	
๖๒	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๕,๙๔๗,๒๐๐	๕,๐๘๖,๐๐๐	๕,๐๘๖,๐๐๐	๘๖๑,๒๐๐	
๖๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๒๔๐,๐๐๐	๒๐๗,๕๐๐	๒๐๗,๕๐๐	๓๒,๕๐๐	

โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว

๖๔	โครงการบริหารจัดการขยะชุมชนจากต้นทาง	๒๖,๕๐๐	๑๕,๑๘๒	๑๕,๑๘๒	๑๑,๓๑๘	
----	--------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ลงนามในสัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
๖๕	โครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	๕๐,๐๐๐	๔๖,๖๒๐	๔๖,๖๒๐	๓,๓๘๐	
๖๖	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๒๕,๐๐๐	๑๒,๘๐๗	๑๒,๘๐๗	๑๒,๑๙๓	
<b>โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</b>						
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๔. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี</b>						
๖๗	โครงการตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลราคาและประเมินที่ดินใหม่ตามกรมธนารักษ์เพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ (มาตรการป้องกันโควิด-๑๙)
๖๘	ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง	๒๕,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	
๖๙	โครงการรัฐพิธี เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ	๕๐,๐๐๐	๓๒,๒๓๗	๓๒,๒๓๗	๑๗,๗๖๓	
๗๐	โครงการพัฒนาศักยภาพครูและผู้ดูแลเด็ก	๔๐,๐๐๐	-	-	๔๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ (มาตรการป้องกันโควิด-๑๙)
<b>รวม ๗๐ โครงการ</b>		<b>๕๐,๕๕๑,๖๐๕</b>	<b>๔๐,๐๘๔,๗๗๘</b>	<b>๔๐,๐๙๗,๕๘๕</b>	<b>๖,๑๖๐,๒๒๐</b>	
<b>โครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</b>						
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน</b>						
๑	โครงการซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตรลงหिनคลุก ม.๘ บ้านสันตสุข	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒	โครงการซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตรลงหिनคลุก ม.๒ บ้านหนองไผ่	๓๗๐,๐๐๐	๓๖๘,๐๐๐	๓๖๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	
๓	โครงการซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตรลงหिनคลุก ม.๑๑ บ้านห้วยหินลับ	๑๙๐,๐๐๐	๑๙๐,๐๐๐	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ลงนามในสัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
๔	โครงการซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตรลงหิน คลุก ม.๑๒ บ้านดู่ลาย	๑๓๑,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	
๕	โครงการซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตรลงหิน คลุก ม.๓ บ้านสารจอตเก่า	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	
๖	โครงการซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตรลงหิน คลุก ม.๙ บ้านโคกสง่า	๒๔๗,๐๐๐	๒๔๖,๐๐๐	๒๔๖,๐๐๐	๑,๐๐๐	
๗	โครงการซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตรลงหิน คลุก ม.๑๕ บ้านสารจอตใหม่	๑๑๔,๐๐๐	๑๑๓,๐๐๐	๑๑๓,๐๐๐	๑,๐๐๐	
๘	โครงการซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตรลงหิน คลุก ม.๑๓ บ้านโนนน้ำคำ	๕๔,๐๐๐	๕๓,๕๐๐	๕๓,๕๐๐	๕๐๐	
๙	โครงการซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตรลงหิน คลุก ม.๗ บ้านดอนหัน	๓๑๕,๐๐๐	-	-	๓๑๕,๐๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๑๐	โครงการซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตรลงหิน คลุก ม.๑๔ บ้านหนองโพนงาม	๑๕๐,๐๐๐	-	-	๑๕๐,๐๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๑๑	โครงการซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตรลงหิน คลุก ม. ๑บ้านหนองโพนงาม	๒๖๗,๐๐๐	-	-	๒๖๗,๐๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๑๒	โครงการวางท่อระบายน้ำลำห้วยหมาเท่า ม.๑ บ้านหนองโพนงาม	๔๙๕,๐๐๐	-	-	๔๙๕,๐๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๑๓	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๓ บ้านสารจอตเก่า	๓๗๐,๐๐๐	๓๖๑,๐๐๐	๓๖๑,๐๐๐	๙,๐๐๐	
๑๔	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๔ บ้านสารจอตใหม่	๓๗๐,๐๐๐	๓๖๔,๐๐๐	๓๖๔,๐๐๐	๖,๐๐๐	
๑๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ม.๕ บ้านวังม่วง	๓๗๐,๐๐๐	๓๖๘,๐๐๐	๓๖๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	
๑๖	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๖ บ้านทิกแล้ง	๓๗๐,๐๐๐	๓๖๑,๐๐๐	๓๖๑,๐๐๐	๙๒,๐๐๐	

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ลงนามในสัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ(บาท)	หมายเหตุ
๑๗	โครงการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ระบบประปาบาดาล ม.๘ บ้านสันติสุข	๒๙๕,๐๐๐	-	-	๒๙๕,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๘	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๙ บ้านโคกสง่า	๓๒๐,๐๐๐	๓๑๕,๐๐๐	๓๑๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	
๑๙	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๑๐ บ้านหนองบัวเหลือง	๔๐๐,๐๐๐	-	-	๔๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒๐	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมสันฝายชะลอน้ำห้วยคาย ม.๑๒ บ้านตุ้งลาย	๒๓๙,๐๐๐	-	-	๒๓๙,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒๑	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๑๓ บ้านโนนน้ำคำ	๑๔๙,๐๐๐	-	-	๑๔๙,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒๒	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหนองปลอกช้าง ม.๑๔ บ้านหนองโพนงาม	๒๖๗,๐๐๐	-	-	๒๖๗,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒๓	โครงการก่อสร้างทำนบกั้นน้ำเหมืองฝายวังยาว ม.๑ บ้านหนองโพนงาม	๑๑๐,๐๐๐	-	-	๑๑๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒๔	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๗ บ้านดอนหัน	๕๕,๐๐๐	๕๓,๐๐๐	๕๓,๐๐๐	๒,๐๐๐	
๒๕	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๑๑ บ้านห้วยหินลับ	๑๗๙,๐๐๐	-	-	๑๗๙,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒๖	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๑๕ บ้านสารจืดใหม่	๔๐๐,๐๐๐	-	-	๔๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
รวม ๒๖ โครงการ		๖,๘๐๒,๐๐๐	๓,๔๙๕,๕๐๐	๓,๕๔๕,๕๐๐	๓,๖๒๖,๕๐๐	



ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ลงนามในสัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ(บาท)	หมายเหตุ
โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕						
ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน						
๑	เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ชย. ๓๑๓๓-๕๓ สายบ้านโคกสง่า - บ้านโคกสง่า (คุ้มหนองหอย) หมู่ที่ ๙	๒,๑๖๗,๐๐๐	๒,๑๖๗,๐๐๐	๒,๑๕๐,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	
๒	เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ชย. ๓๑๓๓-๐๒ สายบ้านโนนน้ำคำ - บ้านสารจอตเก่า บ้านสารจอตเก่า หมู่ที่ ๓ ตำบล	๓,๐๒๗,๐๐๐	๓,๐๒๗,๐๐๐	๒,๙๙๙,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	
๓	เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชย.๓.๑๓๓ - ๕๔ สายบ้านหนองโพนงาม หมู่ที่ ๑	๙๒๓,๐๐๐	๙๒๓,๐๐๐	๙๑๔,๗๐๐	๘,๓๐๐	
รวม ๓ โครงการ		๖,๑๑๗,๐๐๐	๖,๑๑๗,๐๐๐	๖,๐๖๓,๗๐๐	๕๓,๓๐๐	
รวมทั้งสิ้น ๙๙ โครงการ		๖๓,๔๗๐,๖๐๕	๔๙,๖๙๗,๒๗๘	๔๙,๗๐๖,๗๘๕	๙,๘๔๐,๐๒๐	

๓.๔ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕)

แผนการดำเนินงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมถึงครั้งที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
<b>๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>										
๑.๑) แผนงานเคหะและชุมชน	๘	๙,๙๗๐,๖๐๐	๑๑	๑๑,๕๕๒,๔๐๐	๑๗	๑๖,๙๙๔,๘๐๐	๒๕	๒๙,๙๘๐,๐๐๐	๒๕	๑๘,๘๓๕,๐๐๐
๑.๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๓๗	๓๖,๗๖๖,๐๐๐	๔๘	๔๑,๒๘๑,๒๒๐	๗๐	๕๐,๒๖๙,๒๘๐	๘๖	๘๒,๒๐๘,๐๐๐	๑๐๓	๑๒๓,๒๖๘,๐๐๐
๑.๓) แผนงานการเกษตร	๑๐	๖,๕๐๐,๐๐๐	๒๕	๒๔,๘๕๐,๐๐๐	๓๑	๑๘,๑๓๐,๐๐๐	๓๔	๑๔,๑๓๐,๐๐๐	๒๙	๓๒,๐๓๐,๐๐๐
๑.๔) แผนงานการพาณิชย์	๑๖	๑๑,๔๐๐,๐๐๐	๑๙	๙,๖๐๐,๐๐๐	๑๗	๔,๗๕๐,๐๐๐	๑๘	๔,๕๕๐,๐๐๐	๑๘	๔,๗๕๐,๐๐๐
<b>รวม</b>	<b>๗๑</b>	<b>๖๔,๖๓๖,๖๐๐</b>	<b>๑๐๓</b>	<b>๘๗,๒๘๓,๖๒๐</b>	<b>๑๓๕</b>	<b>๙๐,๑๔๔,๐๘๐</b>	<b>๑๖๓</b>	<b>๑๓๐,๘๖๘,๐๐๐</b>	<b>๑๗๕</b>	<b>๑๗๘,๘๘๓,๐๐๐</b>
<b>๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</b>										
๒.๑) แผนงานการศึกษา	๑๔	๑๙,๗๓๕,๐๐๐	๑๔	๒๒,๕๙๕,๐๐๐	๑๒	๑๙,๙๙๕,๐๐๐	๑๒	๒๑,๓๒๕,๐๐๐	๕	๗,๐๙๒,๐๐๐
๒.๒) แผนงานสังคมสงเคราะห์	๗	๓๙๐,๐๐๐	๗	๓๙๐,๐๐๐	๘	๔๑๐,๐๐๐	๙	๒,๔๑๐,๐๐๐	๘	๒,๗๖๐,๐๐๐
๒.๓) แผนงานงบบกลาง	๔	๑๘,๐๗๐,๐๐๐	๔	๑๙,๖๒๐,๐๐๐	๔	๒๑,๑๗๐,๐๐๐	๔	๒๒,๗๒๐,๐๐๐	๕	๒๒,๗๒๐,๐๐๐
๒.๔) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๒๔	๓,๑๔๕,๐๐๐	๒๖	๓,๖๔๕,๐๐๐	๓๙	๔,๙๙๕,๐๐๐	๔๑	๗,๓๓๕,๐๐๐	๔๘	๑๐,๙๕๕,๐๐๐
๒.๕) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๖	๔๖๐,๐๐๐	๖	๔๖๐,๐๐๐	๕	๓๑๐,๐๐๐	๕	๓๑๐,๐๐๐	๕	๓๑๐,๐๐๐
๒.๖) แผนงานสาธารณสุข	๑๑	๖๒๒,๐๐๐	๑๑	๖๒๒,๐๐๐	๑๒	๗๑๐,๖๖๗	๑๒	๗๑๐,๖๖๗	๑๑	๖,๗๔๐,๖๖๗
๒.๗) แผนงานรักษาความสงบภายใน	๒	๑๓๐,๐๐๐	๒	๑๓๐,๐๐๐	๓	๒๖๒,๙๔๐	๗	๑,๐๘๒,๙๔๐	๗	๑,๐๘๒,๙๔๐
<b>รวม</b>	<b>๖๘</b>	<b>๔๒,๕๕๒,๐๐๐</b>	<b>๗๐</b>	<b>๔๗,๔๖๒,๐๐๐</b>	<b>๘๓</b>	<b>๔๗,๘๕๓,๖๐๗</b>	<b>๙๐</b>	<b>๕๕,๘๙๓,๖๐๗</b>	<b>๘๙</b>	<b>๕๑,๖๖๐,๖๐๗</b>

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
<b>๓) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว</b>										
๓.๑) แผนงานเคหะและชุมชน	๒	๑๒๐,๐๐๐	๒	๑๒๐,๐๐๐	๔	๓๐๐,๐๐๐	๔	๓๐๐,๐๐๐	๔	๓๐๐,๐๐๐
๓.๒) แผนงานการเกษตร	-	-	-	-	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๒	๗๕,๐๐๐
รวม	๒	๑๒๐,๐๐๐	๒	๑๒๐,๐๐๐	๕	๓๕๐,๐๐๐	๕	๓๕๐,๐๐๐	๖	๓๗๕,๐๐๐
<b>๔) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี</b>										
๔.๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑๖	๒,๖๖๐,๐๐๐	๑๑	๑,๗๓๐,๐๐๐	๑๗	๒,๘๒๒,๐๐๐	๒๘	๘,๗๗๒,๐๐๐	๓๑	๓,๗๒๕,๐๐๐
๔.๒) แผนงานการเกษตร	-	-	-	-	-	-	๑	๑๐๐,๐๐๐	๒	๕๐๐,๐๐๐
รวม	๑๖	๒,๖๖๐,๐๐๐	๑๑	๑,๗๓๐,๐๐๐	๑๗	๒,๘๒๒,๐๐๐	๒๙	๘,๘๗๒,๐๐๐	๓๓	๔,๒๒๕,๐๐๐
รวมทั้ง ๔ ยุทธศาสตร์	๘๙	๑๐๙,๙๖๘,๖๐๐	๑๘๖	๑๓๖,๕๙๕,๖๒๐	๒๔๐	๑๔๑,๑๖๙,๖๘๗	๒๘๗	๑๙๕,๙๘๓,๖๐๗	๓๐๓	๒๓๕,๑๔๓,๖๐๗

- ๑) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มีจำนวนโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) จำนวน ๓๐๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๔๒ ของจำนวนโครงการพัฒนาทั้งหมดที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
- ๒) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตั้งงบประมาณในการจัดทำโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
- ๓) จำนวน ๒๓๕,๑๔๓,๖๐๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๗๒ ของงบประมาณทั้งหมดที่จัดตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

#### ๔. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

คำชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) และเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง แก้ไข ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินการ	ไม่มีการดำเนินการ
<b>๑. คณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น</b>		
๑.๑ มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑.๒ มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑.๓ มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๑.๔ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑.๕ มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑.๖ มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชาคมท้องถิ่นและร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
<b>๒. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</b>		
๒.๑ มีการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับหมู่บ้าน)	✓	
๒.๒ มีการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล)	✓	
๒.๓ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๒.๔ มีการแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนา ประเด็นที่เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่	✓	
๒.๕ มีการรวบรวมข้อมูลจากข้อ ๒.๔ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒.๖ มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒.๗ มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลโครงการตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒.๘ มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ	✓	
๒.๙ มีข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	✓	

ยุทธศาสตร์	อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๕๔	๒๕,๘๖๖,๐๐๐	๔๗	๑๗,๗๖๖,๔๙๑.๗๗	๓๓	๑๗,๔๕๑,๔๙๒
๒. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	๓๘	๓๗,๓๓๘,๑๐๕	๓๐	๓๑,๘๑๓,๔๔๘	๓๐	๓๐,๙๒๒,๔๙๔.๔๔
๓. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว	๓	๑๐๑,๕๐๐	๓	๗๔,๖๐๙	๓	๗๔,๖๐๙
๔. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๔	๒๑๕,๐๐๐	๒	๕๒,๒๓๗	๒	๕๒,๒๓๗
<b>รวม</b>	<b>๙๙</b>	<b>๖๓,๕๗๐,๖๐๕</b>	<b>๘๒</b>	<b>๔๙,๗๐๖,๗๘๖</b>	<b>๖๘</b>	<b>๔๘,๕๐๐,๘๓๒</b>

จากตารางดังกล่าวพบว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้มีการนำโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมถึง (ครั้งที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม ไปดำเนินการจัดทำงบประมาณเพื่อดำเนินการทั้งหมด ๙๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๖๗ ของจำนวนโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ปี ๒๕๖๕ และมีการตั้งงบประมาณทั้งหมด ๖๓,๕๗๐,๖๐๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๙๙ ของงบประมาณทั้งหมดที่จัดตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ปี ๒๕๖๕ มีรายละเอียด ดังนี้

๑. โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๗๐ โครงการ งบประมาณ ๕๐,๕๕๑,๖๐๕ บาท

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๕๓ โครงการ
- ขยายเวลาเบิกจ่าย จำนวน ๒ โครงการ
- ยังไม่ได้ดำเนินการ (กั้นเงิน) จำนวน ๕ โครงการ
- ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑๐ โครงการ

๒. โครงการในงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒๖ โครงการ งบประมาณ ๖,๘๐๒,๐๐๐.- บาท

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๒ โครงการ
- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๔ โครงการ

๓. โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๖,๑๑๗,๐๐๐.- บาท

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๓ โครงการ โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑๐ โครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) จึงไม่สามารถดำเนินโครงการได้

## ส่วนที่ ๔

### สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

#### ๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

##### ๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๔ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

##### ๑.๑.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

เป็นยุทธศาสตร์ที่ประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจและเป็นยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมและเห็นเด่นชัดที่สุด เพราะในพื้นที่บริการสาธารณสุขยังไม่ครบถ้วน ด้วยเป็นตำบลที่มีพื้นที่กว้างประกอบกับงบประมาณในการพัฒนาค่อนข้างมีน้อย ทำให้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะการปรับปรุงถนนคมนาคมเข้าสู่พื้นที่การเกษตร เป็นต้น

##### ๑.๑.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

เป็นยุทธศาสตร์ที่มีโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการศึกษา การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้พิการ และการส่งเสริมสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น แต่ยังคงขาดโครงการที่เกี่ยวกับการฝึกอาชีพและส่งเสริมอาชีพ ซึ่งการสนับสนุนงบประมาณด้านศึกษานั้นว่าเป็นจุดเด่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม เพราะมีการสนับสนุนงบประมาณในปริมาณที่มากและต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

##### ๑.๑.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว

เป็นยุทธศาสตร์ที่มีการดำเนินการน้อย เนื่องจากประชาชนยังไม่ค่อยให้ความสำคัญ จึงทำให้การดำเนินการมีน้อยและไม่ค่อยได้ผลเท่าที่ควร

##### ๑.๑.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

เป็นยุทธศาสตร์ที่เป็นการพัฒนาองค์กร บุคลากรเพื่อรองรับการให้บริการของประชาชนและเพื่อตอบสนองนโยบาย รวมทั้งการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการบริหารงานขององค์กร เนื่องจากเป็นยุทธศาสตร์ที่องค์กรเป็นคนกำหนดจึงเป็นยุทธศาสตร์ที่ค่อนข้างประสบผลสำเร็จ

##### ๑.๒ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้มีการนำโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และที่เพิ่มเติมถึง (ครั้งที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม ไปดำเนินการจัดทำงานงบประมาณเพื่อดำเนินการทั้งหมด ๙๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๑๔ ของจำนวนโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ปี ๒๕๖๕ และมีการตั้งงบประมาณทั้งหมด ๖๓,๔๗๐,๖๐๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๐๐ ของงบประมาณทั้งหมดที่จัดตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ปี ๒๕๖๕ มีรายละเอียด ดังนี้

๑. โครงการพัฒนาตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
จำนวน ๗๐ โครงการ งบประมาณ ๕๐,๕๕๑,๖๐๕ บาท

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๕๓ โครงการ
- ขยายเวลาเบิกจ่าย จำนวน ๒ โครงการ
- ยังไม่ได้ดำเนินการ (กันเงิน) จำนวน ๕ โครงการ
- ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑๐ โครงการ

๒. โครงการในงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒๖

โครงการ งบประมาณ ๖,๘๐๒,๐๐๐.- บาท

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๒ โครงการ
- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๔ โครงการ

๓. โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๖,๑๑๗,๐๐๐.- บาท

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๓ โครงการ

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑๐ โครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) จึงไม่สามารถดำเนินโครงการได้

### ๑.๓ ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม ๘๒ โครงการ จำนวนเงิน ๔๙,๗๐๖,๗๘๖ บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน ๖๘ โครงการ จำนวนเงิน ๔๘,๕๐๐,๘๓๒.- บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๕๔	๒๕,๘๑๖,๐๐๐	๔๗	๑๗,๗๖๖,๔๙๑.๗๗	๓๓	๑๗,๔๕๑,๔๙๒
๒. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	๓๘	๓๗,๓๓๘,๑๐๕	๓๐	๓๑,๘๑๓,๔๔๘	๓๐	๓๐,๙๒๒,๔๙๔.๔๔
๓. การบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและส่งเสริม แหล่งท่องเที่ยว	๓	๑๐๑,๕๐๐	๓	๗๔,๖๐๙	๓	๗๔,๖๐๙
๔. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๔	๒๑๕,๐๐๐	๒	๕๒,๒๓๗	๒	๕๒,๒๓๗
<b>รวม</b>	<b>๙๙</b>	<b>๖๓,๔๗๐,๖๐๕</b>	<b>๘๒</b>	<b>๔๙,๗๐๖,๗๘๖</b>	<b>๖๘</b>	<b>๔๘,๕๐๐,๘๓๒</b>

## ๑.๔ ผลสำเร็จที่วัดได้

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม/งาน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์ และประเด็นการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ พบว่า

### ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน

- **ระดับพอใจมาก (ตามยุทธศาสตร์การพัฒนภาพรวมทั้งหมด)**
  - พอดีมาก (สูงสุด) ร้อยละ ๘๖.๑๗  
(ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต)
  - พอดีมาก (ต่ำสุด) ร้อยละ ๗๕.๗๓  
(ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน)
- **ระดับพอใจมาก (ตามประเด็นการพัฒนภาพรวมทั้งหมด)**
  - พอดีมาก (สูงสุด) ร้อยละ ๘๖.๔๖  
(มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน)
  - พอดีมาก (ต่ำสุด) ร้อยละ ๗๔.๖๐  
(มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม)

## ๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

เพื่อให้ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม จึงได้ดำเนินการนำเข้าสู่ข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในระบบ e-plan และได้นำข้อมูลในระบบอีแพลนดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ ซึ่งในครั้งนี้นี้ก็ยังคงควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไปในครั้งหน้า ดังนี้

๑. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม ควรเสนอการกำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผลที่หลากหลายและมีแนวทางเลือกที่หลากหลาย

๒. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการฯ ควรมีการนำผลการวัดคุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นควรเห็นความสำคัญ ในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา



๔. ผู้บริหารควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการในช่วงต้นปีงบประมาณมากกว่าการทำโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้งบประมาณมากกว่าโครงการกิจกรรม เพราะอาจจะทำให้สิ้นปีงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลจะไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาได้ และอาจทำให้ประชาชนไม่พึงพอใจในการดำเนินงาน เพราะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของประชาชน

๕. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนถึงในการอนุรักษ์และพัฒนา ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น การรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสส่งเสริมการพัฒนาภูมิทัศน์ พัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณสุขโรค และสาธารณสุขการที่มีประสิทธิภาพพัฒนาในการจัดการขยะมูลฝอย จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และมุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๖. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เมื่อประกาศใช้แล้ว มีการประกาศใช้แผนเป็นการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น ควรแจ้งสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ได้ทราบทุกครั้ง แม้ว่าจะไม่ใช่โครงการหรือเป็นรายงาน ภารกิจของสำนัก/กอง/ฝ่ายนั้น ๆ ก็ตาม

๗. การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ละครั้งนั้น ควรเน้นบทบาทของประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ไม่ใช่การตีกรอบเพียงแต่ว่าครบตามสัดส่วนที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้เท่านั้น เพราะนั่นเป็นเพียงพื้นฐานการกำหนดให้มีส่วนร่วมของประชาชนเท่านั้นเอง

๘. สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ควรให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมากกว่านี้ และให้ความสำคัญในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม

๙. การจัดทำ/การเพิ่มเติม/การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงามทุกครั้ง สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ควรให้ความสำคัญกับการลงข้อมูลให้ครบถูกต้องตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดพร้อมทั้งอธิบายเหตุและผลในการดำเนินการด้วย และเขียนรายละเอียดลงในเค้าโครงการเขียนโครงการให้ครบถ้วนถูกต้องด้วย

๑๐. สำหรับครุภัณฑ์บริการสาธารณะที่ไม่ได้เขียนเป็นโครงการนั้นข้าราชการหรือสำนัก/กอง/ฝ่ายที่รับผิดชอบ ต้องลงรายละเอียดคุณลักษณะให้ครบถูกต้องหรืออาจแสดงที่มาของครุภัณฑ์ดังกล่าวให้ชัดเจน

๑๑. ควรมีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม

## ๒.๒ ข้อสังเกต

- เหตุใดจึงไม่สามารถดำเนินโครงการการตามแผนการดำเนินงาน ให้ครบถ้วน
- เหตุใดในแต่ละปีจึงเพิ่มโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นจำนวนมาก แต่ดำเนินการได้น้อย

## ๒.๓ ข้อเสนอแนะ

๒.๓.๑. โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการแล้ว ไม่ควรโอนงบประมาณเพิ่มในภายหลัง เพราะสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาดอันเนื่องมาจากขาดการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณอย่างรอบด้าน ควรมีการตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง

๒.๓.๒ โครงการ/ กิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติแล้ว ควรเร่งรัดดำเนินโครงการ/ กิจกรรมให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณนั้นๆ

๒.๓.๓ โครงการ/กิจกรรมที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีงบประมาณ ควรมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง โดยเน้นประโยชน์ของชุมชนเป็นสำคัญ

๒.๓.๔. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความพร้อมด้านพื้นที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการเงิน การคลังของท้องถิ่นเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก

๒.๓.๕. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม ให้มากขึ้น ทั้งก่อนการดำเนินโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดยหาแนวทางวิธีการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการดำเนินโครงการให้มากขึ้น

๒.๓.๖. ควรมีการสำรวจข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม และมีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพื่อสามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชน เพื่อนำไปสู่แนวทางการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว

๒.๓.๗. ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่สามารถเข้าถึงประชาชน ชุมชน ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารมากที่สุด

๒.๓.๘. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนดำเนินการโครงการพัฒนาให้ ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง

## ๒.๔ ผลจากการพัฒนา

ควรนำผลการติดตามและประเมินผลแผนนี้ไปเป็นเครื่องมือในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นทุก ครั้ง และทุกโครงการควรคำนวณต้นทุนที่แท้จริงของโครงการ

## ๒.๕ ผลสรุปภาพรวม

สรุปรายงานผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕						
ลำดับ ที่	รายการ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการที่สามารถดำเนินการได้ (๘๒ โครงการ)		
				คิดเป็นร้อยละของ แผนพัฒนา ท้องถิ่น	คิดเป็นร้อยละ ของแผนการ ดำเนินงาน	คิดเป็นร้อยละ ของข้อบัญญัติ
๑	บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ถึงครั้งที่ ๘ (พ.ศ.๒๕๖๕)	๓๐๓	๒๓๕,๑๔๓,๖๐๗	๒๗.๐๖	๑๒๔.๒๔	๑๑๗.๑๔
๒	ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ + จ่ายขาดเงินสะสม+ อุดหนุนเฉพาะกิจ	๗๐ + ๒๖ + ๓ = ๙๙	๖๓,๔๗๐,๖๐๕			
๓	จัดทำแผนการดำเนินงาน	๖๖	๔๙,๐๖๗,๒๕๒			
สามารถดำเนินการได้		๘๒	๔๙,๗๐๖,๗๘๖			

ในภาพรวมของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) โดยปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้มีการนำโครงการพัฒนาทั้งจากแผนพัฒนาฉบับแรก และที่เพิ่มเติมในระหว่างปีงบประมาณมีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมขึ้น ทั้งนี้ก็เนื่องจากปัญหาและความต้องการของประชาชนมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น หากพิจารณาถึงโครงการที่มีการเพิ่มเติมไว้แล้วนั้น ก็จะพบว่าสามารถดำเนินการได้ตามแผนงาน/โครงการที่ตั้งไว้ ถึงอย่างไรก็ดี จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ก็ยังมีโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการอยู่หลายโครงการพอสมควร ทั้งนี้อาจเกิดจากปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอยู่หลาย ปัจจัย เช่น ด้านงบประมาณที่จำเป็นต้องอาศัยเงินอุดหนุน หรือเงินรายได้ที่รัฐจัดเก็บแล้วจัดสรรให้ รวมทั้งสภาพอากาศสภาพพื้นที่ไม่พร้อมต่อการดำเนินการ

ดังนั้น ในการมองถึงการพัฒนาท้องถิ่นในระยะยาวจำเป็นต้องมีการวางแผนให้มีความรอบคอบเพื่อความมั่นคง ยั่งยืน โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลัก “ร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมตัดสินใจ” การมีข้อมูลสำคัญๆ อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นฐานในการจัดทำข้อมูล การดำเนินงานให้มีความสอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภูมิภาค จังหวัด ยุทธศาสตร์ของจังหวัด แผนพัฒนาหมู่บ้าน เป็นต้น รวมทั้งการบริหารงบประมาณให้มีความสอดคล้องกับโครงการพัฒนาเพื่อนำไปสู่การจัดทำบริการสาธารณะและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้ได้มากที่สุด

## ภาคผนวก

๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม

ที่ ๑๗๗/๒๕๖๕

เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม

\*\*\*\*\*

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม ที่ ๑๘/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ ๒๘ นั้น

เนื่องจาก นายอนุชิต ฤกษ์กำลัง ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการ และเป็นประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังม่วง ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบฯ จึงแก้ไขคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม ที่ ๑๘/๒๕๖๕ ดังกล่าว โดยแก้ไขดังนี้

- นายอนุชิต ฤกษ์กำลัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังม่วง ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็น กรรมการ

นอกจากนี้ให้เป็นไปตามคำสั่งเดิมทุกประการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายสงัด สำราญรีน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม

ที่ ๒๘ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามความในข้อ ๔ ข้อ ๑๔ ข้อ ๒๘ ข้อ ๒๙ และข้อ ๓๐ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม ประกอบด้วย

- |  |           |
|--|-----------|
| ๑. นายสมเกียรติ สิมมัน                       | กรรมการ ✓ |
| สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม     |           |
| ๒. นายอิศรา ดั่งตา                           | กรรมการ ✓ |
| สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม     |           |
| ๓. นางพิศมัย ชัยศรี                          | กรรมการ ✓ |
| สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม     |           |
| ๔. นายমনัส แอมชัยภูมิ                        | กรรมการ ✓ |
| ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ✓                      |           |
| ๕. นายชาญชัย จันทโรชิต                       | กรรมการ   |
| ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น                        |           |
| ๖. นายปัญญา ดิขามป้อม                        | กรรมการ ✓ |
| ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสารจอต |           |
| ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                  |           |
| ๗. นายอนุชิต ภากำลัง                         | กรรมการ ✓ |
| ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสารจอต                |           |
| ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                  |           |
| ๘. นายสุนันท์ ธรรมกุล                        | กรรมการ   |
| ผู้ทรงคุณวุฒิ                                |           |
| ๙. นายธัญเทพ / เสมอไวย                       | กรรมการ   |
| ผู้ทรงคุณวุฒิ                                |           |
| ๑๐. ผู้อำนวยการกองคลัง                       | กรรมการ   |
| ๑๑. หัวหน้าสำนักปลัด                         | กรรมการ   |

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ และให้คณะกรรมการมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ ๔ ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

/ ให้คณะกรรมการ ...

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม  
มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
๕. แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
๖. จัดทำร่างข้อกำหนดขอย้ายและรายละเอียดของงานที่ได้รับมอบหมายให้หน่วยงานหรือ

บุคคลภายนอกดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม  
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายสงัด สำราญรีน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม



## แบบประเมินความพึงพอใจ

### แบบที่ 3/3

แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในภาพรวมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและประเด็นการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

#### ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำอธิบาย : ให้ผู้ทำแบบประเมินทำเครื่องหมาย (✓)

- |             |                                  |                                    |                     |                       |                     |
|-------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 1. เพศ      | ( ) ชาย                          | ( ) หญิง                           |                     |                       |                     |
| 2. อายุ     | ( ) ต่ำกว่า 25 ปี                | ( ) 25 - 40 ปี                     | ( ) 41 - 60 ปี      | ( ) มากกว่า 60 ปี     |                     |
| 3. การศึกษา | ( ) ต่ำกว่าประถมศึกษา/ประถมศึกษา | ( ) มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส./เทียบเท่า | ( ) ปริญญาตรี       | ( ) สูงกว่าปริญญาตรี  |                     |
| 4. อาชีพ    | ( ) รับราชการ                    | ( ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ/ค้าขาย       | ( ) รับจ้าง/เกษตรกร | ( ) นักเรียน/นักศึกษา | ( ) อื่นๆ ระบุ..... |

ส่วนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจผลการดำเนินงาน(โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและประเด็นการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

- คำอธิบาย :
- มีทั้งหมด 4 ยุทธศาสตร์ ในแต่ละยุทธศาสตร์มี 9 ข้อ (ประเด็นการพัฒนา)
  - แต่ละข้อมี 10 คะแนน
  - ให้ผู้ทำแบบประเมินใส่คะแนนในแต่ละข้อได้ตั้งแต่ 0 - 10 คะแนน

ยุทธศาสตร์...

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านการพัฒนาต้นระบบโครงสร้างพื้นฐาน**

ประเด็นการพัฒนา	คะแนนความพึงพอใจ
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	เต็ม 10 คะแนน ให้ ➔
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	เต็ม 10 คะแนน ให้ ➔
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	เต็ม 10 คะแนน ให้ ➔
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	เต็ม 10 คะแนน ให้ ➔
5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เต็ม 10 คะแนน ให้ ➔
6. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	เต็ม 10 คะแนน ให้ ➔
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	เต็ม 10 คะแนน ให้ ➔
8. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	เต็ม 10 คะแนน ให้ ➔
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เต็ม 10 คะแนน ให้ ➔
<b>รวมคะแนน</b>	<b>รวม 90 คะแนน ได้ ➔</b>

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต**

ประเด็นการพัฒนา	คะแนนความพึงพอใจ
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	เต็ม 10 คะแนน ให้ ➔
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	เต็ม 10 คะแนน ให้ ➔
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	เต็ม 10 คะแนน ให้ ➔
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	เต็ม 10 คะแนน ให้ ➔
5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เต็ม 10 คะแนน ให้ ➔
6. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	เต็ม 10 คะแนน ให้ ➔
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	เต็ม 10 คะแนน ให้ ➔



8. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	เต็ม 10 คะแนน ให้ ➔	
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เต็ม 10 คะแนน ให้ ➔	
<b>รวมคะแนน</b>	<b>รวม 90 คะแนน ได้ ➔</b>	

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาค 3 ด้านการพัฒนาจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว**

ประเด็นการพัฒนา	คะแนนความพึงพอใจ	
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	เต็ม 10 คะแนน ให้ ➔	
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	เต็ม 10 คะแนน ให้ ➔	
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	เต็ม 10 คะแนน ให้ ➔	
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	เต็ม 10 คะแนน ให้ ➔	
5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เต็ม 10 คะแนน ให้ ➔	
6. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	เต็ม 10 คะแนน ให้ ➔	
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	เต็ม 10 คะแนน ให้ ➔	
8. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	เต็ม 10 คะแนน ให้ ➔	
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เต็ม 10 คะแนน ให้ ➔	
<b>รวมคะแนน</b>	<b>รวม 90 คะแนน ได้ ➔</b>	

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาค 4 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

ประเด็นการพัฒนา	คะแนนความพึงพอใจ	
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	เต็ม 10 คะแนน ให้ ➔	
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	เต็ม 10 คะแนน ให้ ➔	
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	เต็ม 10 คะแนน ให้ ➔	
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	เต็ม 10 คะแนน ให้ ➔	

5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เต็ม 10 คะแนน ให้ →	
6. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	เต็ม 10 คะแนน ให้ →	
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	เต็ม 10 คะแนน ให้ →	
8. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	เต็ม 10 คะแนน ให้ →	
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เต็ม 10 คะแนน ให้ →	
<b>รวมคะแนน</b>	<b>รวม 90 คะแนน ได้ →</b>	