รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ครั้งที่ ๑ รอบปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง
อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

จัดทำโดย แผนงานและงบประมาณ สำนักปลัด อบต.

บทสรุปผู้บริหาร

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ (ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและประเมินคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่นและความสำเร็จในการจัดทำโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ และเป็นข้อมูลในการเสนอแนะต่อผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ซึ่งผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ (ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ พบว่า

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

๒. การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ (ระหว่างตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ มีดังนี้

๒.๑ การพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นผลการดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้คะแนน ๙๒ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๙๒ ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าผลการพิจารณาตามเกณฑ์คะแนนที่กำหนด ทำให้เห็นได้ว่ายุทธศาสตร์มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น แต่ยังมีความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลสภาพทั่วไป และการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ในบางประเด็นเท่านั้น

๒.๒ การพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นผลการดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้คะแนน ๙๔ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๙๔ ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าผลการพิจารณาตามเกณฑ์คะแนนที่กำหนด ทำให้เห็นได้ว่าโครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น แต่ยังมีความไม่สมบูรณ์ของโครงการบางโครงการในประเด็นของเป้าหมาย งบประมาณ ประมาณการราคา และตัวชี้วัด ในบางโครงการเท่านั้น

๒.๓ ผลการประเมินการดำเนินงานตามขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ พบว่าจากการประเมินผลตนเองขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง ได้ดำเนินการตามขั้นตอนของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ถูกต้องครบถ้วนตามที่ระเบียบกำหนดไว้

๒.๔ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ (ระหว่างตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง ตามที่ได้กำหนดยุทธศาสตร์ทั้ง ๗ ด้าน บรรจุโครงการในช่องปี ๒๕๖๖ ไว้จำนวน ๑๒๔ โครงการ โดยสามารถนำโครงการไปตั้งงบประมาณได้ทั้งหมด จำนวน ๙๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๒๒ ของโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาประจำปี ๒๕๖๖ แยกเป็น โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๗๙ โครงการ โครงการจากเงินงบประมาณเงินสะสม จำนวน ๑๘ โครงการจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน - โครงการ และสามารถดำเนินโครงการแล้วเสร็จภายใน

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖) จำนวน ๔๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๘๗ ของโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาประจำปี ๒๕๖๖ แยกเป็น โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๓๗ โครงการ โครงการจากเงินงบประมาณเงินสะสม จำนวน ๕ โครงการ และโครงการจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน - โครงการ จำนวน ๑๘,๖๖๓,๔๙๘.๕๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๗๓ ของงบประมาณตามแผนพัฒนาประจำปี ๒๕๖๖

๒.๕ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง หากพิจารณาเป็นรายยุทธศาสตร์ จะเห็นได้ว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานด้านการจัดทำโครงการ/กิจกรรมด้านโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการส่งเสริมการศึกษา ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้านการบริหารจัดการ อปท. ให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล ตามลำดับ ดังนั้นจึงสามารถสะท้อนให้เห็นได้ว่าการดำเนินการแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชน เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนสอดคล้องกับสภาพปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ จึงแสดงให้เห็นว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง เป็นแผนงานที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างชัดเจนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่

๓. ปัญหา อุปสรรค ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีดังนี้

๑) หมู่บ้านมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจำนวนมาก

๒) ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจำนวนมาก

๓) อำนาจหน้าที่มีข้อจำกัด ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้

๔) อบต. ไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบทุกโครงการ/ กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา

๕) อบต. ไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

๖) อบต. มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหาและความต้องการ ของประชาชนได้ทั้งหมด

๗) อบต. ตั้งงบประมาณในการดำเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่เพียงพอทำให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่

๔. ข้อเสนอในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต มีดังนี้

๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานการณ์คลังในการ พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒) ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ ดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น

๓) อบต. ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้อง ดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามี หน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง ครั้งที่ ๑ รอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุงทราบ คณะกรรมการติดดามและประเมินผลแผนพัฒนาหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานและช่วยให้ท้องถิ่นได้ทราบถึงข้อมูลและผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือยุติการดำเนินงาน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง

สารบัญ

ส่วนที่	หน้า
บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น	**ก**
คำนำ	**ข**
สารบัญ	**ค**
ส่วนที่ ๑ บทนำ	**๑**
๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	๑
๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	๑
๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๒
๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	๓
๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	๓
ส่วนที่ ๒ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**๔**
๑. วิสัยทัศน์	๔
๒. พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น	๔
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น	๔
๔. เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และแผนงาน	๕
ส่วนที่ ๓ การติดตามและประเมินผล	**๗**
๑. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๗
๑.๑ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล	๗
๑.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล	๗
๑.๓ แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล	๘
๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์	๘
๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ	๙
๓. แบบประเมินผลแผน (Input)	๙
๔. แบบติดตามแผน (Process)	๑๐
๕. แบบประเมินผลแผน (Output)	๑๐
๖. แบบประเมินความพึงพอใจ	๑๐
ส่วนที่ ๔ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	**๑๑**
๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์	๑๑
๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ	๑๕
๓. ผลการประเมินการดำเนินงานตามขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์	๒๐
๔. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ	๒๑
๕. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ	๒๕
ส่วนที่ ๕ สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ	**๓๐**
๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม	๓๐
๒. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	๓๑

ส่วนที่ ๑
บทนำ

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนในชุมชน จึง จำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำแผนติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินการ ในด้านต่างๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการทำงานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย ทั้งนี้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ได้กำหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการดำเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์และทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถ บ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงานว่าเป็นไปตาม วัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ ” ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการนำข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพ ของโครงการที่ดำเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน ให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/ กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลา ในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมาย ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม การประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างที่กำลัง ดำเนินการหรือภายหลังที่การดำเนินการสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม การประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่อย่างไร อันเป็น ตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุง และตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

๒.๑ เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี

๒.๒ เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

๒.๓ เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่และแก้ไข ได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น

๒.๔ เพื่อใช้เป็นข้อแนะนำผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ มีดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ ๒ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ ๓ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ ๔ ผู้บริหารท้องถิ่น สรุปผลและเสนอความเห็นจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ ๕ สภาท้องถิ่น

๕.๑ จัดให้มีการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญหรือวิสามัญแล้วแต่กรณี เพื่อรับทราบผลจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจากผู้บริหารท้องถิ่น

๕.๒ สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือที่ประชุมแห่งสภาท้องถิ่นสามารถอภิปรายและเสนอความเห็นในที่ประชุม

๕.๓ ประธานสภาท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นได้รับทราบ และได้เสนอความเห็น หรือการตั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะการพัฒนาท้องถิ่นให้ผู้บริหารท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ ๖ ผู้บริหารท้องถิ่นส่งผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นได้รับทราบและได้เสนอความเห็น หรือการตั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะการพัฒนาท้องถิ่นในสภาท้องถิ่นแล้วส่งให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ ๗ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๗.๑ ผู้บริหารท้องถิ่นจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อได้รับทราบผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจากสภาท้องถิ่น

๗.๒ เสนอความเห็น หรือการตั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ

ขั้นตอนที่ ๘ ผู้บริหารท้องถิ่น

๘.๑ ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว

๘.๒ ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

๘.๓ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือสำหรับการติดตามและประเมินผล แบ่งออกเป็น ๕ แบบ และเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ๒ แบบ ดังนี้

แบบติดตามและประเมินผล

๑. แบบการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

๒. แบบการติดตามและประเมินผลโครงการ

๓. แบบประเมินผลแผน (Input) โดยใช้แบบการช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔. แบบติดตามแผน (Process) โดยใช้แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕. แบบประเมินผลผล (Output) โดยใช้แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

เครื่องมือในการเก็บรวมรวมข้อมูล

๑. แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

๒. แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

๕.๑ เพื่อให้ทราบจัดสรรทรัพยากรของ อบต.ว่ากิจกรรมใดได้ใช้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่

๕.๒ เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของส่วนงานต่างๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่กำหนดไว้หรือไม่

๕.๓ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานและช่วยให้ท้องถิ่นได้ทราบถึงข้อมูลและผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือยุติการดำเนินงาน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป

ส่วนที่ ๒
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑. วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น

"เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มุ่งให้บริการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชนบนพื้นฐานของความพอเพียง"

๒. พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น

๑. จัดให้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การผังเมือง การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค ระบบประปา และระบบชลประทาน ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนตามศักยภาพของท้องถิ่น

๒. ส่งเสริมให้ประชาชนมีศักยภาพในการประกอบอาชีพ และพัฒนาการเกษตร โดยยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๓. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน และอนุรักษ์ สืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔. บริหารจัดการระบบการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕. ส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชน การออกกำลังกาย และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๖. บริหารจัดการองค์กรและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ที่มีความโปร่งใส และเป็นธรรม

๗. ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวในท้องถิ่น

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

การกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง โดยการวิเคราะห์ ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในองค์กร เพื่อช่วยในการกำหนดจุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส(Opportunity) และอุปสรรคหรือภัยคุกคาม(Threat) เพื่อนำผลการวิเคราะห์ไปกำหนด กลยุทธ์การทำงาน นำไปสู่การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และแนวทางการ พัฒนาจากการ วิเคราะห์ SWOT ได้ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๗ ด้าน ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดภัย

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมที่เข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาการพัฒนาการบริหารจัดการองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาการยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว

๔. เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และแผนงาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	เป้าประสงค์	กลยุทธ์	แผนงาน
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	การคมนาคมมีความสะดวกได้มาตรฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ มีความเพียงพอทั่วถึง	๑. สำรวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาและซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมรวมทั้งระบบการระบายน้ำ ๒. สำรวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาสาธารณูปโภค สาธารรู)การและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ๓. การพัฒนาปรับปรุงการจราจร ๔. การวางแผนการจัดทำผังเมือง ๕. การสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร	๑. แผนงานเคหะและชุมชน ๒. แผนงานบริหารงานทั่วไป
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดภัย	ประชาชนประกอบอาชีพมีรายได้เพียงพอพึ่งตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๑. การส่งเสริมและสนับสนุนให้รู้จักดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายเพื่อบริหารจัดการผลิตเกษตรปลอดภัย ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยในการพัฒนาการผลิตเกษตรปลอดภัย	๑. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๒. แผนงานเกษตร
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑.เด็กปฐมวัยได้รับการศึกษาก่อนวัยเรียนและประชาชนมีโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ๒. สืบสาน ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป	๑.ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาทุกเพศทุกวัยและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสทีมีคุณภาพ ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ๓. การส่งเสริมความร่วมมือและเสริมสร้างความมั่นคงของประชาคมอาเซียน ๔. การส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาครบวงจร	๑. แผนงานการศึกษา ๒. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	เป้าประสงค์	กลยุทธ์	แผนงาน
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	๑. การส่งเสริม สนับสนุนการวางแผนการบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย ๒. การส่งเสริม และสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ๓. การส่งเสริม และสนับสนุนมาตรการประหยัดพลังงานและการส่งเสริมพลังงานทดแทนจากธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	๑. แผนงานเคหะและชุมชน ๒. แผนงานเกษตร ๓. แผนงานบริหารงานทั่วไป
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมที่เข้มแข็ง	ประชาชนมีสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีความสุขเข้มแข็ง	๑. การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุข และกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ กีฬา และนันทนาการ ๒. การส่งเสริมการสร้างงาน สร้างรายได้และพัฒนาการรวมกลุ่ม/องค์กร รวมทั้งการพัฒนา สงเคราะห์ ช่วยเหลือ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ๓. การส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนา ทักษะการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงสถาบัน ๔. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๕. การส่งเสริมการพัฒนาหลักสุขาภิบาลให้ได้มาตรฐาน	๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป ๒. แผนงานงบกลาง ๓. แผนงานสาธารณสุข ๔. แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๕. แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๖. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๗. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาการบริหารจัดการองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล	ท้องถิ่นมีระบบการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล	๑. การส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ ๒. การส่งเสริมและสนับสนุนสมรรถนะหลักของบุคลากรท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	๑.แผนงานบริหารงานทั่วไป ๒.แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๓.แผนงานสาธารณสุข ๔.แผนงานเคหะและชุมชน
๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว	สถานที่สำคัญต่างๆ ได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง	๑.พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว ๒.ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบบูรณาการและพัฒนาการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทุกรูปแบบให้ทันสมัยสากล	๑.แผนงานเคหะและชุมชน ๒.แผนงานบริหารงานทั่วไป

ส่วนที่ ๓
การติดตามและประเมินผล

---

๑. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

การติดตามและประเมินผลขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง เป็นการติดตามและประเมินเพื่อวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น และความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึง กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖) โดยมีแนวทาง วิธีการ ดังนี้

๑.๑ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

๑. ระเบียบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองค์ประกอบที่ใช้ในการติดตามดังนี้

(๑) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ โดยมีภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการติดตาม

๒. วิธีการในการติดตามและประเมินผล

วิธีการในการติดตามและประเมินผล มีวิธีการดังนี้

(๑) ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ –๒๕๗๐)

(๒) ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล กำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผล การดำเนินงานแบ่งเป็น ๒ ครั้งต่อปีงบประมาณ โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕–กันยายน ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินงาน ๒ ครั้ง

(๑) ครั้งที่ ๑ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖

(๒) ครั้งที่ ๒ เดือน เมษายน ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๖

(๓) การประเมินผลยุทธศาสตร์ และโครงการ กำหนดให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย

(๔) ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่

(๕) สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา ตามแบบที่กำหนด

(๖) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจตามแบบที่กำหนด

(๖) เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล

๑.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล แบ่งออกเป็น ๕ แบบ และเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ๒ แบบ ดังนี้

แบบติดตามและประเมินผล

๑. แบบการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ คณะกรรมการติดตามและประเมินแผลพัฒนาท้องถิ่น เป็นผู้ประเมินให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๒. แบบการติดตามและประเมินผลโครงการ คณะกรรมการติดตามและประเมินแผลพัฒนาท้องถิ่น เป็นผู้ประเมินให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๓. แบบประเมินผลแผน (Input) โดยใช้แบบการช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบประเมินตนเอง

๔. แบบติดตามแผน (Process) โดยใช้แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบติดตามตนเอง

๕. แบบประเมินผลผล (Output) โดยใช้แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เป็นแบบประเมินตนเอง และสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้จากการเก็นรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม และแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์

เครื่องมือในการเก็บรวมรวมข้อมูล

๑. แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

๒. แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์

นอกจากนี้ยังดำเนินการติดตามและบันทึกข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th) และการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-laas (www.dla.go.th) ด้วย

๑.๓ แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียดดังนี้

๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ คะแนน

๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ คะแนน

๓. ยุทธศาสตร์ ๖๐ คะแนน ประกอบด้วย

(๑) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ คะแนน

(๒) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑๐ คะแนน

(๓) ยุทธศาสตร์จังหวัด ๑๐ คะแนน

(๔) วิสัยทัศน์ ๕ คะแนน

(๕) กลยุทธ์ ๕ คะแนน

(๖) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ ๕ คะแนน

(๗) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ๕ คะแนน

(๘) แผนงาน ๕ คะแนน

(๙) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ๕ คะแนน

คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)

<u>๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ</u>

เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียดดังนี้

๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ คะแนน

๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ คะแนน

๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ คะแนน

๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑๐ คะแนน

๕. โครงการพัฒนา ๖๐ คะแนน ประกอบด้วย

(๑) ความชัดเจนของชื่อโครงการ ๕ คะแนน

(๒) วัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ ๕ คะแนน

(๓) เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง ๕ คะแนน

(๔) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ๕ คะแนน

(๕) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ๕ คะแนน

(๖) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ ๕ คะแนน

(๗) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ๕ คะแนน

(๘) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ ๕ คะแนน

(๙) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) ๕ คะแนน

(๑๐) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธรการงบประมาณ ๕ คะแนน

(๑๑) มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ ๕ คะแนน

(๑๒) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ๕ คะแนน

คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)

<u>๓. แบบประเมินผลแผน (Input)</u> ซึ่งใช้แบบการช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีประเด็นการประเมินมีทั้งหมด ๑๓ ข้อ ๒ ส่วน คือ

ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๖ ข้อ

ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๗ ข้อ

ใช้สำหรับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบว่ามีการดำเนินการ/ไม่มีการดำเนินการ ตามประเด็นการประเมินหรือการช่วยกำกับ

ซึ่งจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้ยุทธศาสตร์แล้ว

<u>๔. แบบติดตามแผน (Process)</u> ใช้แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบติดตามตนเอง ประกอบไปด้วยเนื้อหาที่สำคัญ ๔ ส่วนคือ

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

- ชื่อหน่วยงาน
- ไตรมาสที่รายงาน

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

- จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
- จำนวนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
- ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาประจำปี
- การเบิกจ่ายงบประมาณ

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ส่วนที่ ๔ ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

<u>๕. แบบประเมินผลแผน (Output)</u> โดยใช้แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เป็นแบบประเมินตนเอง และสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยเนื้อหาสำคัญ ๓ ส่วน คือ

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

- ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- วัน/เดือน/ปีที่รายงาน

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์และโครงการในปีที่ดำเนินการ

- ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงาน

- ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
- ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

<u>๖. แบบประเมินความพึงพอใจ</u> เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สำหรับสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบ่งเป็น ๒ แบบ ดังนี้

แบบที่ ๑ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม ประกอบด้วยเนื้อหาที่สำคัญ ๒ ส่วน คือ

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป เพศ อายุ การศึกษา อาชีพหลัก

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม ทั้งหมด ๙ ข้อ

แบบที่ ๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ ประกอบด้วยเนื้อหาที่สำคัญ ๒ ส่วน คือ

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป เพศ อายุ การศึกษา อาชีพหลัก

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม ทั้งหมด ๘ ข้อ

ส่วนที่ ๔
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง ที่ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผน โดยติดตามประเมินผลและวิเคราะห์ข้อมูลแยกตามแบบติดตามและประเมินผลแผน ดังนี้

๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ

๓. แบบกำกับการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔. แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕. แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

๖. การบันทึกข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th) และการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-laas (www.dla.go.th)

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน
๑.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ	๒๐
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๑๐)
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๑๐)
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๑๐)
๓.๔ วิสัยทัศน์	(๕)
๓.๕ กลยุทธ์	(๕)
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)
๓.๘ แผนงาน	(๕)
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)
รวมคะแนน	**๑๐๐**

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ	**๒๐** (๓)	**๑๘** ๓
	(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	(๒)	๒
	(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ	(๒)	๒
	(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	(๒)	๒
	(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ	(๒)	๒
	(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ	(๒)	๑
	(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	(๒)	๑
	(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.	(๒)	๒
	(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๓)	๓
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	**๒๐** (๕)	**๑๔** ๕
	(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น	(๓)	๐
	(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(๓)	๒

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ (ต่อ)	(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(๓)	๒
	(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	(๓)	๒
	(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค)	(๓)	๓
๓. ยุทธศาสตร์ ๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	**๖๐** (๑๐)	**๖๐** ๑๐
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นและยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	(๑๐)	๑๐
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และแผนนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ Thailand ๔.๐	(๑๐)	๑๐
๓.๔ วิสัยทัศน์	วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(๕)	๕
๓.๕ กลยุทธ์	แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น	(๕)	๕
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน	(๕)	๕

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓. ยุทธศาสตร์(ต่อ) ๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์	(๕)	๕
๓.๘ แผนงาน	แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว	(๕)	๕
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๕
รวมคะแนน		**๑๐๐**	**๙๒**

สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ ผลการดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คะแนน ๙๒ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๙๒ โดยแยกเป็น ดังนี้

๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๒๐ ได้คะแนน ๑๘ คะแนน เนื่องจากความสมบูรณ์ข้อมูลในข้อ (๖) ยังขาดข้อมูลด้านภาษาถิ่น และสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก และข้อ (๗) ยังขาดข้อมูลด้านคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน ได้คะแนน ๑๔ คะแนน เนื่องจากยังขาดข้อมูลการวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อ (๒) และข้อมูลการวิเคราะห์ทางสังคม ทางเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ข้อ (๓) (๔) (๕)

๓. ยุทธศาสตร์ คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน ได้คะแนน ๖๐ คะแนน

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าผลการพิจารณาตามเกณฑ์คะแนนที่กำหนด ทำให้เห็นได้ว่ายุทธศาสตร์มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น แต่ยังมีความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลสภาพทั่วไปในส่วนของข้อ (๖) และข้อ (๗) และการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพในข้อ (๒) (๓) (๔) (๕) ในบางประเด็นเท่านั้น

๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	**คะแนน**
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย	๖๐
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕)
๕.๗ โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	๕
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ	(๕)
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๕)
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)
รวมคะแนน	**๑๐๐**

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. สรุปสถานการณ์การพัฒนา	เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	๑๐	๑๐
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative)	๑๐	๑๐
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ดำเนินในการพื้นที่นั้น ๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุครุภัณฑ์ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)	๑๐	๑๐
๔.แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน ๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ	๑๐	๑๐

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕. โครงการพัฒนา ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต	**๖๐** (๕)	**๕๔** ๕
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (Clearobjective)โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง	(๕)	๕
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง	(๕)	๓
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี	โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสอมภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	(๕)	๕
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๓๙ (๕) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ	(๕)	๕

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕. โครงการพัฒนา (ต่อ) ๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ	(๕)	๕
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน	(๕)	๕
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ	เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	(๕)	๕
๕.๙ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีปะสิทธิผล (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency)	(๕)	๔
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคาท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์	(๕)	๔

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕. โครงการพัฒนา (ต่อ) ๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจการกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)	(๕)	๓
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	(๕)	๕
	รวมคะแนน	**๑๐๐**	**๙๔**

สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ ผลการดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุโครงการเพื่อความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้คะแนน ๙๔ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๙๔ โดยแยกเป็น ดังนี้

๑. การสรุปสถานการณ์พัฒนา คะแนนเต็ม ๑๐ ได้คะแนน ๑๐ คะแนน

๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติเชิงปริมาณ คะแนนเต็ม ๑๐ ได้คะแนน ๑๐ คะแนน

๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติเชิงคุณภาพ คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ได้คะแนน ๑๐ คะแนน

๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ได้คะแนน ๑๐ คะแนน

๕. โครงการพัฒนา คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน ได้คะแนน ๕๔ คะแนน เนื่องจาก ข้อ ๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ในบางโครงการยังขาดสมบูรณ์ชัดเจนเท่าที่ควร รวมทั้งข้อ ๕.๙ งบประมาณ ในบางโครงการตั้งงบประมาณยังไม่สอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) และข้อ ๕.๑๐ การประการราคายังไม่สมบูรณ์ เนื่องจากโครงการในแผนมีจำนวนมากทำให้การประมาณการราคาของช่างยังขาดความรัดกุมรอบคอบในรายละเอียดของเนื้องานตามความต้องการของประชาชนทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแผนอยู่บ่อยครั้ง และข้อ ๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) ยังกำหนดไม่ชัดเจนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับได้เท่าที่ควร

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าผลการพิจารณาตามเกณฑ์คะแนนที่กำหนด ทำให้เห็นได้ว่าโครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น แต่ยังมีความไม่สมบูรณ์ของโครงการบางโครงการในประเด็นของ เป้าหมาย งบประมาณ ประมาณการราคา และตัวชี้วัด ในบางโครงการเท่านั้น

๓. ผลการประเมินการดำเนินงานตามขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์

แบบการกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเมินการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้งหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนแล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร**

ประเด็นการประเมิน	มี การดำเนินการ	ไม่มี การดำเนินการ
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์	✓	
๑๙. มีการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือไม่	✓	

สรุปผลการประเมินผลการดำเนินงานตามขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ พบว่า จากการประเมินผลตนเอง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง ได้ดำเนินการตามขั้นตอนของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ถูกต้องครบถ้วนตามที่ระเบียบกำหนดไว้

๔. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ ปีงบประมาณ

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง**

๒. รายงานผลการดำเนินงาน **ตุลาคม ๒๕๖๕-มีนาคม ๒๕๖๖**

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๖)

๓. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑. ยุทธศาสตร์การจัดวางผังเมืองและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๔๕	๒๒,๙๗๐,๐๐๐	๓๖	๗,๗๔๐,๐๐๐	๓๐	๒๐,๓๑๕,๐๐๐	๓๓	๒๑,๖๕๐,๐๐๐	๒๔	๑๔,๑๖๐,๐๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรปลอดภัย	๒	๘๐,๐๐๐	๒	๘๐,๐๐๐	๒	๘๐,๐๐๐	๒	๘๐,๐๐๐	๒	๘๐,๐๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๘	๖,๑๑๓,๕๑๐	๑๘	๖,๑๑๓,๕๑๐	๑๘	๖,๑๑๓,๕๑๐	๑๘	๖,๑๑๓,๕๑๐	๑๘	๖,๑๑๓,๕๑๐
๔ ยุทธศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน	๓	๑๑๕,๐๐๐	๓	๑๑๕,๐๐๐	๓	๑๑๕,๐๐๐	๓	๑๑๕,๐๐๐	๓	๑๑๕,๐๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง	๒๗	๒๒,๒๓๖,๗๕๐	๒๗	๒๒,๒๓๖,๗๕๐	๒๗	๒๓,๔๓๔,๗๕๐	๒๗	๒๔,๐๓๔,๗๕๐	๒๗	๒๔,๕๓๔,๗๕๐
๖. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล	๑๒	๖๙๘,๐๐๐	๑๒	๖๙๘,๐๐๐	๑๒	๑,๐๙๘,๐๐๐	๑๒	๑,๐๙๘,๐๐๐	๑๒	๖๙๘,๐๐๐
๗ ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐
รวม	**๑๐๘**	**๕๒,๒๓๓,๒๖๐**	**๙๗**	**๓๗,๐๐๓,๒๖๐**	**๙๑**	**๕๑,๑๗๖,๒๖๐**	**๙๔**	**๕๑,๓๑๓,๒๖๐**	**๘๕**	**๔๓,๔๒๓,๒๖๐**

๔. ผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๗๐)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การจัดวางผังเมืองและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๑๐	๑๖.๓๙	๒๙	๔๗.๕๔	๒๒	๓๖.๐๖	-	-	๖๑	๑๐๐%
๒. ยุทธศาสตร์การการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรปลอดภัย	๑	๕๐.๐๐	๑	๕๐.๐๐	-	-	-	-	๒	๑๐๐%
๓. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๐	๕๕.๕๕	๘	๔๔.๔๕	-	-	-	-	๑๘	๑๐๐%
๔ ยุทธศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน	๒	๖๖.๖๖	๑	๓๓.๓๒	-	-	-	-	๓	๑๐๐%
๕. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง	๑๒	๔๔.๔๔	๑๑	๔๐.๗๕	๔	๑๔.๘๑	-	-	๒๗	๑๐๐%
๖. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล	๗	๕๘.๓๓	๔	๓๓.๓๓	๑	๘.๓๔	-	-	๑๒	๑๐๐%
๗ ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว	-	-	๑	๑๐๐.๐๐	-	-	-	-	๑	๑๐๐%
รวม	**๔๒**	**๓๓.๘๗**	**๕๕**	**๔๔.๓๕**	**๒๗**	**๒๑.๗๗**	**-**	**-**	**๑๒๔**	**๑๐๐%**

๕. การเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์	งบปกติ		เงินสะสม		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การจัดวางผังเมืองและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๔,๐๔๙,๔๖๖.๕๐	๗.๗๕	๒,๐๓๑,๐๐๐.๐๐	๓.๘๙	๖,๐๘๐,๔๖๖.๕๐	๑๑.๖๔
๒. ยุทธศาสตร์การการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรปลอดภัย	๓๐,๗๗๐.๐๐	๐.๐๕	-	-	๓๐,๗๗๐.๐๐	๐.๐๕
๓. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑,๘๘๕,๐๔๐.๑๔	๓.๖๑	-	-	๑,๘๘๕,๐๔๐.๑๔	๓.๖๑
๔ ยุทธศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน	๔๓,๐๓๐.๐๐	๐.๐๘	-	-	๔๓,๐๓๐.๐๐	๐.๐๘
๕. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง	๑๐,๓๗๘,๑๙๕.๐๐	๑๙.๘๗	-	-	๑๐,๓๗๘,๑๙๕.๐๐	๑๙.๘๗
๖. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล	๒๔๕,๙๙๖.๘๘	๐.๔๗	-	-	๒๔๕,๙๙๖.๘๘	๐.๔๗
๗ ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว	๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	๐.๐๐	๐.๐๐
รายจ่ายด้านแผนพัฒนา	**๑๖,๖๓๒,๔๙๘.๕๒**	**๓๑.๘๔**	**๒,๐๓๑,๐๐๐.๐๐**	**๓.๘๙**	**๑๘,๖๖๓,๔๙๘.๕๒**	**๓๕.๗๓**
รายจ่ายด้านรายจ่ายประจำ	-	-	-	-	**๑๑,๙๘๘,๐๘๕.๓๙**	-
รายจ่ายทั้งหมด	-	-	-	-	**๓๐,๖๕๑,๕๘๓.๙๑**	-

ส่วนที่ ๔ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

ลำดับ	วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค	การปรับปรุงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
๑	แผนที่วางไว้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์มีโครงการ ที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาเป็นจำนวนมาก	จัดให้มีการอบรมให้ความรู้การจัดทำแผนทุกปีและให้มีการบรรจุ โครงการให้สอดคล้องกับสถานการณ์คลังของท้องถิ่น
๒	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้บางครั้งอาจไม่ ครบตามแผน หรืออาจมีความล่าช้าไม่เป็นตามแผนที่ตั้งไว้	ควรดำเนินงานตามแผนที่ได้กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง
๓	บุคลากรส่วนใหญ่ขาดความรู้/ความเข้าใจเรื่องแผนจึงไม่เห็น ความสำคัญของการปฏิบัติตามแผน ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญใน การบรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนดไว้	แผนเป็นปัจจัยสำคัญในการนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ ผู้บริหารทุกระดับควรให้ความสำคัญและทำความเข้าใจเกี่ยวกับ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ผลสัมฤทธิ์ ปัญหา/ อุปสรรคที่สะท้อนไปสู่การบรรลุเป้าหมายอย่างจริงจัง
๔	งบประมาณที่ได้รับไม่เหมาะสมและพอเพียงกับโครงการ	ใช้งบประมาณตามโครงการที่กำหนดขึ้นตามแผนปฏิบัติ
๕	ระยะเวลาในการจัดทำโครงการที่กำหนดตามแผนปฏิบัติไม่ สอดคล้องกับการปฏิบัติจริง เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของทางราชการ เช่น เศรษฐกิจ สังคม รวมถึง วิกฤตการณ์ต่างๆ	-หน่วยงานเห็นความสำคัญในการจัดทำโครงการโดยคำนึงถึง ตัวชี้วัดที่กำหนดเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน -หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรให้ความร่วมมือในการร่วมจัด โครงการที่จัดขึ้น
๖	การรายงานผลการดำเนินงานจากหน่วยงานอื่นที่ได้ข้อมูล ล่าช้า	ควรเร่งรัดหน่วยงานที่ต้องจัดส่งข้อมูลรายงานผลการดำเนินงาน เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อให้สามารถนำข้อมูลไปสรุป ผลได้

สรุป การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง ตามที่ได้กำหนดยุทธศาสตร์ทั้ง ๗ ด้าน บรรจุโครงการในช่องปี ๒๕๖๖ ไว้จำนวน ๑๒๔ โครงการ

- โดยสามารถนำโครงการไปตั้งงบประมาณได้ทั้งหมด จำนวน ๙๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๒๒ ของโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาประจำปี ๒๕๖๖ แยกเป็น

  - ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๗๙ โครงการ
  - ใช้เงินงบประมาณเงินสะสม จำนวน ๑๘ โครงการ
  - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน - โครงการ

- สามารถดำเนินโครงการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖) จำนวน ๔๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาประจำปี ๒๕๖๖ แยกเป็น

  - ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๓๗ โครงการ
  - ใช้เงินงบประมาณเงินสะสม จำนวน ๕ โครงการ
  - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน - โครงการ

- เบิกจ่ายงบประมาณ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑๖,๖๓๒,๔๙๘.๕๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๗๓ ของงบประมาณตามแผนพัฒนาประจำปี ๒๕๖๖ และเบิกจ่ายงบประมาณเงินสะสม จำนวน ๒,๐๓๑,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๘๙ ของงบประมาณตามแผนพัฒนาประจำปี ๒๕๖๖

๕. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

[redacted]

คำชี้แจง: เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง

๒. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี ๒๕๖๖

๓ ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
๑. ยุทธศาสตร์การจัดวางผังเมืองและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๖๓	๑๐
๒. ยุทธศาสตร์การการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรปลอดภัย	๒	๑
๓. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๘	๑๐
๔ ยุทธศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน	๓	๒
๕. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง	๒๕	๑๒
๖. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล	๑๒	๗
๗ ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว	๑	๐
รวม	**๑๒๔**	**๔๒**

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงาน

๔. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

ประเด็น	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๓๔%	๖๖%	-
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๓๐%	๗๐%	-
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๕๐%	๕๐%	-
๔. มีการรายงานการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๓๐%	๗๐%	๒%
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๓๒%	๖๐%	๖%
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๒๘%	๖๘%	๖%
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน	๓๐%	๗๐%	-
๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๓๐%	๖๒%	๘%
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๒๘%	๗๒%	-
ภาพรวม	**๓๒.๔๕%**	**๖๕.๓๔%**	**๒.๔๕%**

จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง จำนวน ๑๐๐ คน ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุงในภาพรวม ประชาชนมีความพึงพอใจมากคิดเป็นร้อยละ ๓๒.๔๕% มีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๓๔% และไม่มีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ ๒.๔๕%

๕. ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๙
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๖๘
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๙๔
๔. มีการรายงานการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๘.๓๐
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๔๖
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๑๖
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน	๘.๓๔
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๗๖
ภาพรวม	**๘.๕๘**

จากการสำรวจความพึงพอใจของการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ความพอใจของผู้เกี่ยวข้องจากภาพรวม จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเป็น ๘.๕๘ คะแนน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการศึกษา

๑) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๙.๑๒
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๓๐
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๔๐
๔. มีการรายงานการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๗.๘๐
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๘๒
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๗.๔๘
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน	๗.๘๖
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๔๒
ภาพรวม	**๘.๑๕**

จากการสำรวจความพึงพอใจของการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ความพอใจของผู้เกี่ยวข้องจากภาพรวม จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเป็น ๘.๑๕ คะแนน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านสิ่งแวดล้อม

๑) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘.๐๒
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๗.๖๐
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๒๖
๔. มีการรายงานการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๗.๑๖
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๖.๘๒
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๗.๓๐
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน	๖.๘๐
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๕๐
ภาพรวม	**๗.๔๔**

จากการสำรวจความพึงพอใจของการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ความพอใจของผู้เกี่ยวข้องจากภาพรวม จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเป็น ๗.๔๔ คะแนน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมที่เข้มแข็ง

๑) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๗.๘๘
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๑๐
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๒๖
๔. มีการรายงานการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๘.๑๐
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๗๐
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๗.๖๔
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน	๗.๗๐
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๓๐
ภาพรวม	**๗.๙๖**

จากการสำรวจความพึงพอใจของการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมที่เข้มแข็ง ความพอใจของผู้เกี่ยวข้องจากภาพรวม จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเป็น ๗.๙๖ คะแนน

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการ อปท. ให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

๑) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๗.๗๒
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๗.๙๐
๔. มีการรายงานการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๗.๘๘
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๖๐
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๖.๙๔
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน	๗.๒๘
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๘๒
ภาพรวม	**๗.๖๕**

จากการสำรวจความพึงพอใจของการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการ อปท. ให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล ความพอใจของผู้เกี่ยวข้องจากภาพรวม จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเป็น ๗.๖๕ คะแนน

สรุปผลการวิเคราะห์ผลการติดตามและประเมินผลแผนเชิงคุณภาพ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง หากพิจารณาเป็นรายยุทธศาสตร์ จะเห็นได้ว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานด้านการจัดทำโครงการ/กิจกรรมด้านโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่มากที่สุก รองลงมาคือ ด้านการส่งเสริมการศึกษา ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้านการบริหารจัดการ อปท. ให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล ตามลำดับ

ดังนั้นจึงสามารถสะท้อนให้เห็นว่าการดำเนินการแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชน เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนสอดคล้องกับสภาพปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ จึงแสดงให้เห็นว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง เป็นแผนงานที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างชัดเจนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่

ส่วนที่ ๕
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

ผลการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง ฉบับนี้สามารถสรุปข้อมูลที่สำคัญ ได้ดังต่อไปนี้

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

๒. การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ รอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ มีดังนี้

๒.๑ การพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นผลการดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้คะแนน ๙๒ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๙๒ ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าผลการพิจารณาตามเกณฑ์คะแนนที่กำหนด ทำให้เห็นได้ว่ายุทธศาสตร์มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น แต่ยังมีความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลสภาพทั่วไป และการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ในบางประเด็นเท่านั้น

๒.๒ การพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นผลการดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้คะแนน ๙๔ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๙๔ ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าผลการพิจารณาตามเกณฑ์คะแนนที่กำหนด ทำให้เห็นได้ว่าโครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น แต่ยังมีความไม่สมบูรณ์ของโครงการบางโครงการในประเด็นของ เป้าหมาย งบประมาณ ประมาณการราคา และตัวชี้วัด ในบางโครงการเท่านั้น

๒.๓ ผลการประเมินการดำเนินงานตามขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ พบว่าจากการประเมินผลตนเองขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง ได้ดำเนินการตามขั้นตอนของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ถูกต้องครบถ้วนตามที่ระเบียบกำหนดไว้

๒.๔ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง ตามที่ได้กำหนดยุทธศาสตร์ทั้ง ๗ ด้าน บรรจุโครงการในช่องปี ๒๕๖๖ ไว้จำนวน ๑๒๔ โครงการ โดยสามารถนำโครงการไปตั้งงบประมาณได้ทั้งหมด ๙๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๒๒ ของโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาประจำปี ๒๕๖๖ แยกเป็น โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๗๙ โครงการ โครงการจากเงินงบประมาณเงินสะสม จำนวน ๑๘ โครงการ โครงการจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน - โครงการ และสามารถดำเนินโครงการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖) จำนวน ๔๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๘๗ ของโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาประจำปี ๒๕๖๖ แยกเป็น โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๓๗ โครงการ โครงการจากเงินงบประมาณเงินสะสม จำนวน ๕ โครงการ และโครงการจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน - โครงการ

๒.๕ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง หากพิจารณาเป็นรายยุทธศาสตร์ จะเห็นได้ว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานด้านการจัดทำโครงการ/กิจกรรมด้านโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการส่งเสริมการศึกษา ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้านการบริหารจัดการ อปท. ให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล ตามลำดับ ดังนั้นจึงสามารถสะท้อนให้เห็นได้ว่าการดำเนินการแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชน เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนสอดคล้องกับสภาพปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ จึงแสดงให้เห็นว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง เป็นแผนงานที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างชัดเจนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่

๒. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

๒.๑ ปัญหา อุปสรรค

๒.๑.๑ ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง มีดังนี้

ปัญหา

๑) หมู่บ้านมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจำนวนมาก

๒) ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจำนวนมาก

อุปสรรค

๑) อำนาจหน้าที่มีข้อจำกัด ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้

๒.๑.๒ ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีดังนี้

ปัญหา

๑) อบต. ไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบทุกโครงการ/ กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา

๒) อบต. ไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

อุปสรรค

๑) อบต. มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหาและความต้องการ ของประชาชนได้ทั้งหมด

๒) อบต. ตั้งงบประมาณในการดำเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่เพียงพอ ทำให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่

๒.๒ ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง มีระดับความสำเร็จที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่วางไว้และประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๒.๒.๑ การดำเนินงานของ อบต.

๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานการณ์คลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒) ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น

๓) อบต. ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

๒.๒.๒ การบริการประชาชน

๑) ควรปรับสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง เช่น มีจุดบริการและเก้าอี้เพียงพอ สะดวก สะอาด และมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำที่ดี

๒) ควรประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ผ่านทางสื่อประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายช่องทาง

๓) ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและถูกต้อง ในการบริการของ อบต.

จากข้อเสนอแนะดังกล่าว หากองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง สามารถดำเนินการได้จะส่งผลให้ประชาชนมี ความพึงพอใจมากยิ่งๆ ขึ้น

ภาคผนวก